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Voorstel scopewijziging programma Veenweiden Gouwe 
Wiericke 

Inleiding 

De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke stelt een scopewijziging op het programma Veenweiden Gouwe 

Wiericke voor. De scopewijziging heeft betrekking op de begrenzing van het Natuur Netwerk Nederland, de 

planning en financiën van het programma. 

 

De stuurgroep doet dit voorstel voor scopewijziging aan de provincie naar aanleiding van de uitkomsten van 

gebiedsprocessen, de bestuurlijke afspraak die in 2018 is gemaakt met de gedeputeerde natuur over het 

indeuken van de begrenzing bij Bodegraven Noord en het onderzoek dat de stuurgroep programmabreed 

heeft gedaan naar de mogelijkheden om realisatiekansen te vergroten door de begrenzing aan te passen.  

 

De stuurgroep vindt het belangrijk dat ze haar opgave gestand doet en het NNN in Gouwe Wiericke 

realiseert. Het ecologisch functioneren en de kwaliteit van het NNN staan dan ook voorop in dit voorstel. 

Tevens wil de stuurgroep de uitkomsten van gebiedsprocessen honoreren. Daarmee wordt draagvlak 

gecreëerd en wordt het mogelijk de inrichting van het NNN snel uit te voeren.  

 

De stuurgroep is van mening dat met het nu voorliggende voorstel de doelstellingen van de opgave voor het 

NNN Gouwe Wiericke geheel worden gehaald, dat de natuur robuuster wordt, kwalitatief hoogwaardige 

natuurdoeltypen worden toegevoegd en de kans op realisatie wordt vergroot. 

Wel zijn er consequenties in de planning en de financiën voor het programma. Niet het gehele NNN in Gouwe 

Wiericke zal in 2021 worden opgeleverd, enkele projecten zullen (deels) later worden opgeleverd. Overigens 

is het project Oukoop al opgeleverd. Het totaal benodigde budget voor het programma komt hoger uit dan bij 

aanvang in 2016 begroot. 

 

Besluiten stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke 

De stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke heeft in haar vergadering van 11 december 2019 besloten: 

1. in te stemmen met: 

• de voorgestelde begrenzing van het NNN 

° conform de bijgevoegde kaarten 

° met de natuurdoeltypen zoals per project verwoord 

• de uitbreiding van de opgave met een nieuw project Noordse Buurt 

• de actualisatie van de planning en businesscase   

• de uit de aanpassing van de begrenzing, uitbreiding van de opgave en actualisatie van planning 

en businesscase voortkomende financiële consequenties en de daarvoor benodigde extra middelen 

voor vastgoed, inrichting ter hoogte van een bedrag van € 3.481.307,- en proces ter hoogte van 

een bedrag van € 815.704,- (jaarlijks via werkplan aan provincie vragen het voor dat jaar 

benodigde bedrag beschikbaar te stellen) 

2. binnen de stuurgroep akkoord te gaan met de nieuwe verdeling van deelbudgetten per gemeente, te 

weten: 

• Gouda: €  2.202.871,-   

• Bodegraven-Reeuwijk: € 16.468.117,- 

• Nieuwkoop: € 27.419.979,- 

Stuurgroep Veenweiden 

Gouwe Wiericke 

 

Contact:  

L.A. Nizet 

E: la.nizet@pzh.nl 

T: 070 – 441 7886 

 

 

Datum:  

11 december 2019 
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3. de voorgestelde aanpassingen van de scope van het programma Veenweiden Gouwe-Wiericke voor 

wat betreft de NNN-begrenzing, doorlooptijd en budget schriftelijk ter akkoord aan de provinciale 

opdrachtgever voor te leggen middels bijgevoegde aanbiedingsbrief met bijlagen 

4. de provincie te verzoeken om voorgestelde scopewijziging na positief besluit van PS, als addendum 

van de gebiedsovereenkomst te beschouwen. 

 

Voorgeschiedenis en leeswijzer 

In 2018 is een evaluatie van voortgang en op te leveren resultaat voor programma Gouwe Wiericke 

uitgevoerd en in de stuurgroep besproken. De uitkomst van deze evaluatie is ook bestuurlijk met de 

gedeputeerde besproken (op 5 november 2018). Dit gesprek heeft o.a. geleid tot bestuurlijk instemmen van 

de opdrachtgever/gedeputeerde met de voorgestelde kernvariant Bodegraven-Noord, mits de natuurdoelen 

daar kwalitatief goed mee geborgd worden. In het bestuurlijk overleg is ook de mogelijkheid om uit te 

deuken in de Noordse Buurt aangedragen voor verkenning. In de stuurgroep is vervolgens besloten de 

kansen van in- en uitdeuken voor heel Gouwe Wiericke te inventariseren. 

 

In de vergadering van maart 2019 is de notitie “Verkenning In- uitdeuken Gouwe Wiericke” besproken. Op 

grond daarvan heeft de stuurgroep besloten de grensaanpassingen in Ruygeborg 2, Bovenlanden 2, 

Bodegraven Noord, Abessinië/Zuidzijderpolder, Steinse Groen en Noordse Buurt verder te verkennen. De 

uitgevoerde verkenningen hebben geleid tot onderhavige notitie waarin een voorstel wordt gedaan tot 

aanpassing van de NNN-begrenzing in Gouwe Wiericke.  

 

De gebieden Meijegraslanden en Westveen betreffen Natura2000-gebieden. Een wijziging van de begrenzing 

is in die gebieden niet aan de orde vanwege de N2000 status voor het gehele projectgebied. Voor project 

Meijegraslanden is in maart besloten om verwervingskansen te pakken indien die zich op geschikte locaties 

voordoen. Op dit moment zijn hier nog geen concrete voorstellen voor. Voor project Westveen is separaat al 

een bestuurlijke afspraak gemaakt dat de stuurgroep in het voorjaar van 2020 een voorstel tot 

scopewijziging doet aan de provincie. Het project Westveen maakt daarom geen deel uit van onderhavig 

voorstel. 

 

Het voorstel tot aanpassing van de begrenzing is getoetst aan de kaders -begrenzing, kwaliteit en kwantiteit 

van het NNN, proces, budget en tijd- van het programma, zoals vastgelegd in de gebiedsovereenkomst 

Veenweiden Gouwe Wiericke. In deze notitie worden deze kaders en de consequenties van de aanpassing 

van de begrenzing, evenals de voortgang van het programma en de consequenties voor de businesscase in 

beeld gebracht (met uitzondering van Westveen). Daarna worden de risico’s benoemd. Tot slot wordt in de 

conclusie het voorstel tot scopewijziging geformuleerd. 

 

Kaders waarbinnen de stuurgroep werkt en consequenties van voorstel  

In 2016 is de Gebiedsovereenkomst Veenweiden Gouwe Wiericke 2016-2021 ondertekend. Hierin zijn 

inhoudelijke kaders, rollen en verantwoordelijkheden voor de realisatie van het NNN in Gouwe Wiericke 

vastgelegd. Deze hebben betrekking op begrenzing, kwaliteit en kwantiteit van het NNN, proces, budget en 

tijd. 

De stuurgroep moet in het voorstel rekening houden met deze kaders. Een scopewijziging van het 

programma zal met de opdrachtgever/gedeputeerde besproken moeten worden. Zo nodig zal deze het voor 

besluitvorming aan Gedeputeerde en/of  Provinciale Staten voorleggen. 

 

Begrenzing 

Kader 

Het vaststellen van de NNN-begrenzing is de bevoegdheid van Provinciale Staten. In de 

gebiedsovereenkomst is vastgelegd dat de betrokken overheden werken aan de realisatie van het 

cartografisch vastgelegde NNN. Met dien verstande dat voor het deelgebied Bodegraven Noord het maken 
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van een uitwerking met het gebied voor de definitieve begrenzing van het gebied onderdeel is van de opgave 

van de stuurgroep. Over het indeuken van Bodegraven Noord met 42 hectare bestaat een bestuurlijk 

akkoord met de gedeputeerde. Vaststellen van de definitieve begrenzing blijft bevoegdheid van PS. 

 

Consequentie van voorstel 

Voorgesteld wordt om de begrenzing van het NNN niet alleen in Bodegraven Noord aan te passen (in te 

deuken). Op basis van de verkenning van de stuurgroep worden elders uitdeuklocaties voorgesteld (Noordse 

Buurt, Steinse Groen) en wordt voorgesteld grensaanpassingen te doen die voortkomen uit gebiedsprocessen 

in diverse deelgebieden (Bovenlanden, Abessinië/Zuidzijderpolder, Ruygeborg II). Voor Ruygeborg wordt, 

naast de voorgestelde aanpassing van de begrenzing aan de noordzijde, verzocht om een gebied van 49,4 

hectare als zoekgebied te begrenzen. Nadat het gebiedsproces is doorlopen zal een voorstel worden 

ingediend voor een definitieve begrenzing van minimaal 31,5 hectare binnen dit zoekgebied, waarmee de 

totale aanpassing hectareneutraal blijft.  

Voor Noordse Buurt wordt voorgesteld om naast het realisatievoorstel van 27 ha rietmoeras, een zoekgebied 

in te stellen waarbinnen 5,4 ha bos zal worden gerealiseerd. Nadat het gebiedsproces is doorlopen zal een 

voorstel voor de definitieve begrenzing van deze 5,4 ha worden gedaan. Deze 5,4 ha dient aaneengesloten 

en aansluitend op het rietmoeras gerealiseerd te worden.  

Voor Bodegraven Noord wordt in fase 1 voorgesteld het aantal te realiseren hectares met 42 hectare te 

reduceren, in de aansluitende fase 2 wordt voorgesteld om een gebiedsproces te doorlopen voor een hectare 

neutrale in- en uitdeuk van de begrenzing en dit t.z.t. als definitieve begrenzing voor te leggen.  

 

Kwaliteit en kwantiteit: Ecologische doelen NNN en aantal hectares 

Kader 

Hoofddoelen van het deelprogramma Natuur zijn de versterking van de biodiversiteit, versterking van de 

Natura 2000 doelen en realisatie van het NNN (voorheen EHS) in het gebied Veenweiden Gouwe Wiericke, 

waaronder een ecologische verbindingszone tussen de Nieuwkoopse Plassen en Reeuwijkse Plassen. Bij de 

realisatie van het NNN blijken in de praktijk vaak minder mogelijkheden voor de schrale en natte 

beheertypen zoals nat schraalland, vochtig hooiland en moeras. Deze beheertypen maken wel een flink 

onderdeel uit van de ambitie voor het gehele NNN Gouwe Wiericke. Ook na in- en uitdeuken moeten de 

doelen van het NNN-Gouwe Wiericke en de bijbehorende natuurdoeltypen gehaald worden. 

 

Het exacte aantal te realiseren hectare NNN is niet expliciet benoemd in de gebiedsovereenkomst. Het aantal 

hectares wordt wel door de provincie geadministreerd.  De oorspronkelijke opgave van de stuurgroep betrof 

970,6 hectare1. 

 

Het bestuurlijk akkoord van de portefeuillehouder / gedeputeerde voor de voorgestelde kernvariant van 

Bodegraven-Noord leidt ertoe dat 42 hectare minder NNN gerealiseerd worden. [Dit voorstel is alleen in 

bestuurlijk overleg gedeeld en nog niet aan PS voorgelegd voor akkoord.] De stuurgroep heeft het initiatief 

genomen om mogelijkheden voor uitdeuken in geheel Gouwe Wiericke te verkennen. 

 

Consequentie van voorstel 

Er vindt een optimalisatie plaats. Het ecologisch functioneren van het NNN wordt niet alleen gehaald, maar 

de natuur wordt ook robuuster. De uitdeuklocaties leveren een wezenlijke toegevoegde waarde aan de 

natuurdoelen. Met de voorgestelde uitdeuklocaties worden de kwalitatief hoogwaardige natuurbeheertypen 

nat schraalland, vochtig hooiland en moeras  toegevoegd. Op diverse plekken verbetert de ecologische 

invulling van de natuurdoelen en kwaliteit van de verbinding door vernatting, aanleg van moeras. De 

verbinding tussen de natuurgebieden van het Natuurnetwerk wordt robuuster en knelpunten worden 

 
1 Het aantal hectares is berekend op basis van het dashboard waarin de provincie Zuid-Holland de gegevens van het Natuur Netwerk 
Nederland administreert.  
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weggehaald (Steinse Groen, Ruygeborg). In Noordse Buurt wordt met name ingezet op het 

natuurbeheertype moeras, aangevuld met bos.  

Ook in kwantitatieve zin wordt de opgave gehaald. Het voorstel voor in- en uitdeuk is hectareneutraal. 

  

Samenvattend worden de oorspronkelijke kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen van de opgave 

gehaald. Ecologisch wordt de kwaliteit zelfs versterkt en de robuustheid vergroot. Onderstaande tabel brengt 

de consequenties in beeld. 

 

Kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen in- en uitdeuken 

 Indeuken Uitdeuken  

Deelgebied/project Hectare Natuurdoeltype Hectare Natuurdoeltype Saldo 

Ruygeborg II In 2020: 4,3 ha 

indeuk en  

zoekgebied 49,4  

ha.  

 

In 2021, na 

gebiedsproces 

minimaal 31,5 

ha van de 49,4 

begrenzen als 

NNN (indeuk 

max. 17,9). 

Kruiden- en faunarijk 

grasland (KFG) 

35,8 ha KFG; optimalisatie 

realisering 

moerasverbinding 

Ruygeborg I – 

Groene Jonker en 

robuustere kern 

weidevogelgebied 

0 

Bovenlanden 3,1 Particuliere huiskaveltjes 

(achtertuinen in het 

bouwlint) die geen 

toegevoegde waarde 

hebben voor de 

weidevogeldoelstelling 

n.v.t. - -3,1 

Bodegraven Noord 42 (t.o.v. 

dashboard PZH) 

KFG n.v.t. - -42 

Abessinië/Zuidzijderpolder 1,7  Nog niet bepaald n.v.t. - – 1,7 

Steinse Groen 0 - 14,4 KFG met moeras 

(NVO) 

Wegnemen 

knelpunten en 

verbreden 

verbinding tussen 

polder Stein en 

Krimpenerwaard 

+ 

14,4 
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Noordse Buurt 0 Rietmoeras en bos 32,5 Moeras (27 ha) met 

zoekgebied bos 

(waarvan 5,4 ha na 

gebiedsproces 

binnen begrenzing 

NNN blijft) 

+ 

32,4 

Totaal      0 

 

Proces 

Kader 

In de gebiedsovereenkomst is vastgelegd dat de stuurgroep verantwoordelijk is voor de realisatie van het 

NNN in Gouwe Wiericke. De provincie Zuid-Holland fungeert als opdrachtgever aan de stuurgroep. De 

realisatie van het programma vindt plaats in deelgebieden en projecten: Abessinië/Zuidzijderpolder; 

Bodegraven Noord, Bovenlanden 2, Meijegraslanden, Oukoop, Ruygeborg 2, Westveen, Steinse Groen. Als 

procesvoorwaarde is opgenomen dat partijen bij de realisatie van de NNN-doelen streven naar realisatie 

middels zelfrealisatie. De stuurgroep en de partijen in de stuurgroep hanteren een minnelijke 

realisatiestrategie. In de deelgebieden vinden gebiedsprocessen plaats en wordt met grondeigenaren 

gesproken over zelfrealisatie of aankoop van gronden op basis van vrijwilligheid. De stuurgroep streeft 

ernaar de uitkomsten van de gebiedsprocessen te laten passen op de kwalitatieve opgave.  

 

Consequentie van voorstel 

In de afgelopen jaren zijn gebiedsprocessen doorlopen en hebben gebiedsuitwerkingen plaatsgevonden. Vaak 

zijn die binnen de bestaande begrenzing gebleven, soms gaan die buiten de bestaande begrenzing. Met de 

voorgestelde in- en uitdeuklocaties worden grote procesvoordelen geboekt en kan doorgepakt worden naar 

realisatie en inrichting. Door kansen te pakken die uitkomst zijn van de gebiedsprocessen en -uitwerkingen 

wordt het draagvlak in de omgeving voor de realisatie NNN vergroot (Bodegraven Noord, Ruygeborg). Er 

wordt ingegaan op voorstellen van grondeigenaren voor zelfrealisatie (Noordse Buurt, Steinse Groen) waarbij 

de ecologische kwaliteit wordt vergroot. Restverwerving van particuliere percelen (zonder toegevoegde 

ecologische waarden) worden geschrapt. Er wordt recht gedaan aan de gebiedsprocessen.  

Binnen de nu voorgestelde begrenzing zijn nagenoeg alle gronden in handen van grondeigenaren die mee 

willen werken aan de realisatie van het NNN. Gezien de gekozen minnelijke realisatiestrategie is dit van groot 

belang om tot realisatie over te kunnen gaan. Uitzondering zijn nog de percelen op de kopse einden van de 

verbinding in Bodegraven Noord en de gebieden waar het gebiedsproces nog gaande is (het zoekgebied 

Ruygeborg II en fase 2 (hectareneutraal in- en uitdeuken) in Bodegraven Noord). In het kader van andere 

opgaven zoals stiksproblematiek of klimaatakkoord kunnen provincie en gemeenten met elkaar in gesprek 

gaan over (noodzaak van) andere strategieën. 

Ook worden meekoppelkansen en overheidsinitiatieven benut (natuurinclusieve landbouw Steinse Groen, 

natuurrealisatie met natte doeltypen die bodemdaling tegengaan en een rol spelen in stikstofafvang in de 

Noordse Buurt op gronden van de gemeente Nieuwkoop).  

 

Samenvattend leidt het voorstel ertoe dat na herbegrenzen de inrichting sneller ter hand kan worden 

genomen, waarmee de realisatiekansen voor het programma worden vergroot.  

 

Tijd:  

Kader: 

In de gebiedsovereenkomst is opgenomen dat in 2021 de resultaten van het programma opgeleverd worden.  

De verantwoording van Provinciale Staten aan de rijksoverheid vindt uiterlijk in 2027 plaats. 

 

Consequentie van voorstel 
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De planning is voor het gehele programma (met uitzondering van Westveen en Oukoop) geactualiseerd. 

Oukoop is al opgeleverd. Voor Westveen komt een afzonderlijk voorstel. Uit de aangepaste planning blijkt dat 

niet het gehele programma in 2021 opgeleverd kan worden. Bovenlanden, Meyegraslanden deel 1,2, en 4 en 

de oorspronkelijke opgave van Steinse Groen worden wel in 2021 opgeleverd. Abessinië/Zuidzijderpolder, 

Ruygeborg II en Meyegraslanden deel 3 zullen in de huidige zittingsperiode van Provinciale Staten worden 

opgeleverd. Daarna resteren nog de oplevering van Bodegraven Noord en de nieuwe project(onderdelen) 

Noordse Buurt en Steinse Groen. Voorzien wordt dat in 2024 deze laatste projecten opgeleverd worden. 

Provinciale Staten zijn dan nog ruimschoots in de gelegenheid om tijdig aan het rijk te verantwoorden.  

 

Herziene planning programma Gouwe Wiericke 

Deelgebied/p

roject 

2020 2021 2022 2023 2024 

Ruygeborg II Afronden 

grondplan 

Besluit 

herbegrenzin

g ten zuiden 

van de Tocht 

Realisatie Oplevering  

Bovenlanden VO/DO 

Begrotings-

subsidie aan 

NM 

Realisatie    

Meyegrasland

en deelgebied 

1, 2 en 4 

DO 

Bestek 

Begrotings-

subsidie 

Realisatie    

Meyegrasland

en deelgebied 

3 

Verwerving Verwerving 

en kavelruil 

Ontwerp Realisatie  

Bodegraven 

Noord 

Verwerven 

en 

kavelruilen 

VO 

DO Ruimtelijke 

vastlegging/ 

Besluitvor-

ming PS 

herbegrenzin

g fase 2 

Realisatie Realisatie 

Abessinië/Zui

dzijderpolder 

VO 

Overeenstem

ming met 

eigenaren 

DO  

Bestek 

Realisatie 

Realisatie   

Steinse Groen 

(oorspr.) 

Realisatie Oplevering    

Steinse Groen 

(uitbreiding) 

Inrichtingspl

an 

Aanvraag 

SKNL door 

eigenaar 

Realisatie   
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Taxatie, 

toets en 

beschikking 

SKNL 

Noordse 

Buurt 

Projectplan 

Vaststellen 

bestemming

splan door 

Nieuwkoop 

Verwerven 

gronden 

Inzetten 

wijzigingsbev

oegdheid N-

bestemming 

door B&W 

Opstellen 

inrichtingspla

n 

 

DO/bestek Oplevering 

gronden 

door 

gemeente 

Realisatie 

Projectople-

vering 

Algemeen  Q4 besluit 

aanpassen 

begrenzing 

door PS 
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Budget:  

Kader 

Binnen de kaders van de gebiedsovereenkomst heeft de stuurgroep € 36,9 miljoen (prijspeil 2015) 

beschikbaar voor het deelprogramma natuur. Indien het voorstel tot aanpassing van de begrenzing leidt tot 

een andere scope van het programma in termen van tijd, geld en opgaven (waaronder kwaliteit) en daarvoor 

extra budget benodigd is, zal de stuurgroep hiervoor een verzoek aan de provincie doen. Wijziging van het 

budget en contour van het NNN zijn een bevoegdheid van Provinciale Staten.  

 

In de gebiedsovereenkomst is het beschikbare budget verdeeld in drie deelbudgetten (per betrokken 

gemeente). De stuurgroep heeft de bevoegdheid middelen te herverdelen tussen deze deelbudgetten. 

 

Provincie Zuid-Holland stelt tevens de procesmiddelen ter beschikking. Deze worden jaarlijks in het werkplan 

opgenomen en, na goedkeuring van het werkplan, door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.  

 

Consequentie van voorstel 

De Businesscase is geactualiseerd. De actualisatie bevat de volgende elementen: 

• Verlenging van de doorlooptijd op onderdelen en bijhorende indexering  

• Actualisatie grondprijzen voor gehele programma (excl. Westveen) 

• Opnemen geconstateerde besparingen in reeds in uitvoering zijnde projecten (Oukoop en Steinse 

Groen) 

• Wijzigingen t.g.v. aanpassing begrenzing (verwerving, inrichting, natuurdoeltypen) 

 

Dit levert het volgende beeld op: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting op deze berekening: 

 

Doorlooptijd    

Bij het berekenen van het financieel effect van de doorlooptijd binnen het programma is gebruik gemaakt 

van de geactualiseerde planningen per deelproject. Gewijzigde doorlooptijd heeft, naast de proceskosten, 

gevolgen voor zowel voor de verwervings- als de inrichtingskosten.     

    

Prijsverschil verwerving    

In voorgaande business case is voor de berekening van het benodigd vastgoedbudget gebruik gemaakt van 

de grondprijsmonitor van OGZ. Om financiële ruimte te creëren voor onderhandelingen met grondeigenaren 

Huidig Budget Benodigd Budget Verschil

Verwerving 17.998.065 18.909.988 -911.923
Verklaring van het verschil
Doorlooptijd 140.269
Prijsverschil 771.654

Inrichting *) 19.670.670 22.240.054 -2.569.384
Verklaring van het verschil
Doorlooptijd 591.096
Extra onderzoekskosten 761.078
Inrichting Noordse Buurt 1.399.500
Hogere DO-raming Ruygeborg II 70.000
Vrijval inrichting Bodegraven Noord -90.171
Vrijval inrichting Steinse Groen -162.119

Proceskosten 2.691.081 3.506.785 -815.704
(Gevolg doorlooptijd)

Per Saldo Dekkingstekort -4.297.011
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was deze verhoogd met een hogere risico-opslag dan gebruikelijk (15%). In de huidige business case is 

gerekend met een marktconforme grondprijs, verhoogd met de gangbare risico-opslag van 7%. Het effect 

hiervan is vertaald in een prijsverschil. 

    

Extra onderzoekskosten   

Vanaf de start van het programma, na het ondertekenen van de gebiedsovereenkomst in 2016, zijn er 

kosten gemaakt die verband houden met de voorbereiding van de inrichtingswerkzaamheden (ontwerp- en 

onderzoekskosten). Deze bedragen inmiddels € 761.076,-. Er is bij de herijking van de businesscase 

rekening gehouden met extra kosten voor deze posten in verband met de scopewijziging. 

 

Inrichting Noordse Buurt   

Voor het berekenen van het benodigd budget voor inrichting is voor alle bestaande deelprojecten gebruik 

gemaakt van de geïndexeerde ramingen uit 2015. Voor het nieuw te starten deelproject in de Noordse Buurt 

bestaat zo'n raming nog niet. Daarom is bij het opstellen van dit overzicht gerekend met het aantal in te 

richten hectares tegen de normprijs per HA voor het realiseren van rietmoeras (€ 45,000,- pp 2019) en het 

aantal in te richten hectares bos berekend tegen de prijs voor laagveenbos (€ 30.000,- pp 2019).  

 

Vrijval inrichting Bodegraven Noord    

Het annuleren van de inrichting van 42 HA natuur binnen dit deelproject levert een gering financieel voordeel 

op, aangezien hier kruiden- en faunarijk grasland op agrarisch peil gerealiseerd zou worden.  

 

Vrijval inrichting Steinse Groen  

Voor het deelgebied Steinse Groen zijn de prognoses voor de inrichting in 2019 geactualiseerd op basis van 

de subsidieaanvraag vanuit de gemeente Gouda voor de oorspronkelijke opdracht en een raming voor de 

inrichting van de aanvullende opdracht. Ondanks de uitbreiding van het aantal hectares blijft deze prognose 

binnen de oorspronkelijke business case. 

 

Deelproject Ruygeborg II    

In november 2019 is bij het inrichtingsplan een nieuwe kostenraming voor het deelproject Ruygeborg II 

opgesteld. Deze komt per saldo € 70.000,- hoger uit dan de eerder opgestelde inrichtingsraming. 

 

Deelproject Westveen    

Het deelproject Westveen valt buiten het in- en uitdeuken binnen het gebied, aangezien het gebied vanwege 

de N2000 status volledig binnen de NNN-begrenzing valt. Wel is inmiddels bekend dat hier ook sprake is van 

aanpassing van de planning. Voor Westveen wordt een aparte scopewijziging voorbereid, waarbij separaat 

wordt stilgestaan bij de financiële gevolgen van de planning en inhoudelijk te maken keuzes.  

 

Proceskosten    

Er dient rekening gehouden te worden met het langer operationeel houden van het programmabureau 

Veenweiden in verband met de langere looptijd voor enkele projecten (laatste tot 2024, met geringe post 

voor afrondingswerkzaamheden in 2025). 
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Risicobeheersing 

Type risico  Omschrijving  risico  Beheersing 

Financiën - PS stellen geen extra budget ter 

beschikking voor scopewijziging 

 

 

- Realisatie Noordse Buurt blijkt niet 

haalbaar omdat er geen titel is voor 

bieden van agrarische grondprijs 

- Zorgvuldige voorbereiding besluitvorming,   

- Communicatie, draagvlak en zorgvuldig 

doorlopen processen goed overbrengen 

aan PZH 

- Uitwerken goed onderbouwde en haalbare 

strategie voor verwerving binnen 

bestaande N-bestemming en i.s.m. PZH 

afspraken over financiën vastleggen 

Kwaliteit - Beoogde natte en schrale natuurdoeltypen 

(moeras, nat schraalland) worden niet 

gerealiseerd vanwege gebrek aan 

draagvlak of ruimtelijke / technische / 

bodemchemische beperkingen 

- Met heldere communicatie een zorgvuldig 

gebiedsproces met maatschappelijke 

betrokkenheid opzetten. Tijdig inzetten 

van technische en bodemchemische 

onderzoeken  

Proces (met eigenaren 

/ gebiedspartijen) 

(draagvlak) 

- Bezwaren in VRM-procedure 

 

- Risico op vernietiging van 

bestemmingsplan Noordse Buurt door 

Raad van State vanwege stikstofruimte 

die ontstaat door eventuele wijziging van 

huidige N-bestemming in A- bestemming 

met wijzigings-bevoegdheid. 

- PS nemen afwijkend besluit waardoor 

deelnemers aan gebiedsprocessen indruk 

krijgen dat hun gebiedsprocessen niet 

serieus worden genomen en afhaken.  

- De minnelijke realisatiestrategie van de 

stuurgroep blijkt niet overal haalbaar te 

zijn. 

- Communicatie en inhoudelijke 

onderbouwing 

- Handhaven huidige N-bestemming 

waardoor geen probleem met 

stikstofvraagstuk 

 

 

 

- Communicatie, draagvlak en zorgvuldig 

doorlopen processen goed overbrengen 

aan PZH 

 

- Met provincie met gemeenten in gesprek 

brengen over alternatieve strategieën in 

relatie tot andere opgaven zoals 

stikstofproblematiek en klimaatakkoord. 

Tijd - Verzoek om scopewijziging i.v.m. planning 

wordt niet geaccepteerd door 

opdrachtgever 

- Besluitvormingsproces PS vertraagt 

projecten die wachten op zekerheid 

(Steinse Groen) 

- Via fasering en tussentijdse besluitvorming 

inzichtelijk maken welke (deel)opgaven 

eerder opgeleverd kunnen worden. 

- Zoeken naar no-regret tussenoplossingen 

om onzekerheden te minimaliseren 

Organisatie - Addendum gebiedsovereenkomst i.v.m. 

scopewijziging op budget, tijd, programma 

(extra project).  Nog onduidelijk hoe 

partijen daar mee omgaan. 

- Provincie verzoeken om scopewijziging te 

beschouwen als addendum.  
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Conclusie 

Het aanpassen van de begrenzing van het NNN heeft de volgende consequenties: 

• Het is een formele afhechting van de bestuurlijke afspraak met de gedeputeerde, van december 2018, 

om Bodegraven Noord in te deuken; 

• Het ecologische functioneren van het NNN na aanpassing van de begrenzing staat niet ter discussie met 

dit voorstel en wordt op locaties versterkt; 

o De ecologische doelstellingen worden geheel gehaald; 

o De natuur wordt robuuster, er vindt een optimalisatie van de kwaliteit voor inrichting en beheer 

plaats; 

o Ecologisch waardevoller (schraler, vochtiger) natuurdoeltypen worden toegevoegd t.o.v. de 

indeuklocaties; 

o De samenhang en verbindingen tussen de natuurgebieden worden verbeterd; 

• Het voorstel voor in- en uitdeuken is hectareneutraal; 

• Na de herbegrenzing zijn nagenoeg alle gronden in eigendom van eigenaren die meewerken aan de 

realisatie van het NNN. Dit is een groot voordeel, passend bij de minnelijke realisatiestrategie die de 

stuurgroep hanteert; 

• Het voorstel doet recht aan de doorlopen gebiedsprocessen en haakt in op voorstellen van betrokkenen 

die daar nauw bij betrokken zijn geweest. Het vergroot daarmee de realisatiekansen; 

• De inrichting kan voortvarend ter hand worden genomen; 

• Er zijn gevolgen voor de doorlooptijd, niet het gehele programma kan in 2021 opgeleverd worden; 

• Er zijn gevolgen voor de businesscase, per saldo is de financiële consequentie van de actualisering van 

de businesscase  een aanvullende budgetbehoefte van € 4,3 miljoen;  

• De aanpassing van de begrenzing, duur van gebiedsprocessen en herberekening van de businesscase 

leiden tot scopewijziging van de opdracht zoals vastgelegd in de gebiedsovereenkomst Veenweiden 

Gouwe Wiericke wat betreft opgave, kwaliteit, tijd en budget.  
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Bijlagen 

Inhoudelijk technische onderbouwing op projectniveau 
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Ruygeborg II 

 

In- uitdeuk en zoekgebied 2020 Indeuken: 4,3 

ha en 

Uitdeuken: 35,8 

ha (saldo + 

31,5) 

 

Instellen 

zoekgebied van 

49,4 ha   

Worden doelen gehaald: ja 

Ecologische meerwaarde: ja 

Gevolgen voor de financiële Buca: ja 

Hectareneutrale indeuk 2021 Binnen 

zoekgebied 

grondproces 

afronden 

waarbij 

minimaal 31,5 

hectare binnen 

NNN-begrenzing 
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blijft (saldo 0) 

Behandeling stuurgroep:  GS voorstellen:  

- begrenzing aan noordoostzijde aan te 

passen conform kaart; 

- voor de percelen ten zuiden van de Tocht 

en twee percelen aan de noordwestzijde 

een zoekgebied op te nemen  van 49,4 

ha, conform kaart.  

 

Nadat in overleg met de betrokkenen daarin 

de meest optimale locatie voor de gewenste 

minimaal 31,5 hectare is bepaald, zal de 

stuurgroep met een voorstel komen voor het 

definitief begrenzen van alleen deze NNN- 

hectares. 

 

Aanleiding 

De grondeigenaren in Ruygeborg II hebben gezamenlijk een alternatief plan uitgewerkt en aan de stuurgroep en 

gedeputeerde aangeboden. Dit plan (schetsontwerp) is op 14 februari 2018 door de stuurgroep vastgesteld. Met het 

nemen van dit besluit heeft de stuurgroep de grondeigenaren gevraagd het grondplan uit te voeren en het 

schetsontwerp uit te werken tot een inrichtingsplan. Op dit moment ligt er een inrichtingsplan en wordt er volop gewerkt 

aan het uitvoeren van het grondplan. In het grondproces is duidelijkheid gekomen voor de begrenzing aan de noord- en 

oostzijde van Ruygeborg. Het gebiedsproces heeft nog geen duidelijkheid opgeleverd voor de zuidelijke begrenzing. Wel 

is helder dat zonder schade te doen aan de natuurdoelstellingen van Ruygeborg II, indeuken mogelijk is, zodat de 

uiteindelijke in- en uitdeuk hectareneutraal is. 

 

Met het opnemen van een zoekgebied ten zuiden van de Tocht krijgen de grondeigenaren ruimte in het grondproces 

voor de onderhandelingen. Het grondproces wordt niet verstoord terwijl de druk op het grondplan behouden blijft. Op 

deze manier worden procesvoordelen geboekt die de kans op succesvolle uitkomst vergroten. 

 

Ecologische afweging 

In het project Ruygeborg kunnen de doelen die voor het hele gebied gelden door het in- en uitdeuken eenvoudiger (en 

beter) gerealiseerd worden. Ecologische argumentatie is daarbij als volgt: 

Door het in- en uitdeuken kan het watersysteem beter afgestemd worden op de natuurdoelen, rekening houdend met de 

omliggende bebouwing en agrarische percelen. Concreet betekent dit dat het kruiden- en faunarijkgrasland natter 

gerealiseerd kan worden. Hierdoor wordt het soortenrijker en worden de graslanden bovendien geschikt als leefgebied 

voor de noordse woelmuis en foerageergebied voor de purperreiger. Dit zijn beide soorten waarvoor, in de Nieuwkoopse 

plassen, een N2000 instandhoudingsdoelstelling geldt.  

Daarnaast ligt het zoekgebied voor de in te deuken percelen aan de zuidzijde dichter bij bebouwing en een doorgaande 

weg. Daar is meer sprake van verstoring dan in de uit te deuken percelen. Dit is met name voor de 

weidevogeldoelstelling van belang. 

 

Met de voorgestelde aanpassing van de begrenzing aan de noord- en oostzijde wordt de verbinding tussen Ruygeborg I 

en Groene Jonker gewaarborgd als natte verbinding en wordt een robuustere weidevogelkern gecreëerd. 

 

Financiële consequenties en gevolgen Buca 

Het in- en uitdeuken vindt binnen het project hectare-neutraal plaats en heeft in dat geval geen gevolgen voor de Buca 

op programmaniveau. Er heeft enkel een indexering plaatsgevonden. Recent is een nieuwe kostenraming opgesteld voor 

de inrichting. De consequenties daarvan zijn in de Buca verwerkt. 

 

Stand van zaken Inrichtingsplan afgerond 

Grondproces nog gaande 

Noodzakelijk stappen Voor het huidige voorstel geen. 
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voordat NNN-

begrenzing kan 

worden aangepast 

Vervolgens wel het opstellen van het grondplan door de grondeigenaren binnen het 

zoekgebied. 

Planning 2020 Vaststellen grondplan 

2021 Besluit herbegrenzing ten zuiden van de 

Tocht 

2022 Inrichting 

 2023 Oplevering 

Uitloop na 2021 Ja t/m 2023 

Noodzakelijke 

besluiten van (andere) 

partijen 

Gemeente Nieuwkoop Bestemmingsplan ? 

 

Risico’s 

Financiën  

Kwaliteit  

Proces (met eigenaren / gebiedspartijen ed.) Grondeigenaren in zoekgebied komen er niet uit 

Tijd Doorloop na 2021 

Verwachting 2022 inrichting 

Organisatie  
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Bovenlanden 2 

 

 

 

Indeuken NNN ca. 3,1 ha Worden doelen gehaald: ja 

Ecologische meerwaarde: ja 

Gevolgen voor de financiële BuCa: ja 

Voorstel aan stuurgroep  GS voorstellen de 3,1 ha in te deuken. 

 

Aanleiding: 

In 2019 hebben de laatste verwervingen en ruilingen plaatsgevonden. Met uitzondering van de 3,1 hectare zijn de 

gronden in Bovenlanden in bezit van Natuurmonumenten. De 3,1 hectare betreffen ‘achtertuinen’ in het bebouwingslint 

van particuliere grondeigenaren. Natuurmonumenten heeft aangegeven dat zij geen belangstelling heeft voor deze 

resterende gronden en de natuurdoelen in Bovenlanden volledig wil en kan realiseren op de gronden die zij bezit 

hebben.  

 

Ecologische afweging 

De percelen die ingedeukt worden liggen allemaal in het bebouwingslint aan de rand van de polder. Zij zijn daardoor 

voor de realisatie van de natuurdoelen van minder belang en bijvoorbeeld niet geschikt voor weidevogels. In de rest van 
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de polder kunnen de natuurdoelen ook gerealiseerd worden zonder deze stukjes. Dit omdat ze hydrologisch gezien goed 

geïsoleerd kunnen worden van het natuurpeil. Bij voortzetting van het huidig gebruik op deze gronden is er ook geen 

sprake van verstoring op de aangrenzende natuurpercelen.  

 

Financiële consequenties en gevolgen Buca 

Geringe financiële vrijval vanwege indeuken is verwerkt in businesscase. 

 

Stand van zaken proces 

Stand van zaken Grondeigenaren zijn op de hoogte gesteld van voorstel tot indeuken 

Noodzakelijk stappen 

voordat NNN-

begrenzing kan 

worden aangepast 

 

Planning 2020 Vaststellen VO en DO 

2021 Realisatie 

  

Uitloop na 2021 Nee 

Noodzakelijke 

besluiten van (andere) 

partijen 

Geen  
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Bodegraven Noord 

 
 

Indeuken tot kernvariant 

 

Fase 1 

Ca 42 ha 

Conform dashboard 

gegevens 

Reeds besloten in SG en afgestemd in 

bestuurlijk overleg met gedeputeerde, nog 

voor te leggen aan GS/PS 

 

Ha-neutraal in-/uitdeuken 

 

Fase 2 

Indeuken: max. ca. 

30 ha 

Uitdeuken: max. ca 

30 ha 

 

Zie figuur hieronder 

 

Worden doelen gehaald: ja 

Ecologische meerwaarde: ja 

Gevolgen voor de financiële Buca: ja 

Voorstel aan stuurgroep: 1. GS voorstellen de opgave van Bodegraven Noord te beperken tot 

kernvariant (indeuken) 

2. Gebiedsproces de tijd geven tot en met 2021 om hectareneutraal 

voorstel uit te werken en aan GS/PS voor te leggen 
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Aanleiding 

Fase 1: Indeuken naar kernvariant 

Voor Bodegraven-Noord is in 2015 een schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp bevat een kernvariant en een 

gradiëntvariant. De kernvariant bestaat vooral uit gronden in eigendom van Natuurmonumenten. In de gradiëntvariant 

is de doelstelling kruiden- en faunarijk grasland geformuleerd op particuliere gronden binnen de NNN-begrenzing. Deze 

is conform de hectare-doelstelling in de gebiedsovereenkomst. Aangezien de particuliere gronden lastig vrijwillig te 

verwerven zijn en er geen onteigeningsinstrument is, is besloten de kernvariant verder te onderzoeken. Vervolgens is in 

juni 2018 een gebiedsgedragen voorstel door een brede gebiedscommissie opgeleverd. Dit voorstel richt zich op de 

kernvariant.  

 

De stuurgroep heeft ingestemd met de rapportage ‘Naar een gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodegraven-

Noord’. Hiermee wordt ingezet op een kleinere NNN-contour en minder realisatie van hoogwaardige botanische 

natuurwaarden. Met de acceptatie van de kernvariant is het voornemen geformuleerd om het NNN in Bodegraven Noord 

in te deuken met 42 ha.  

Met dit voornemen valt een opgave van 42 ha Kruiden- en faunarijk grasland vrij, en daarmee dus ook het hiervoor 

geraamde budget uit het project voor verwerving en inrichting. 

 



 

21 

 

 

Fase 2: Hectareneutraal in- en uitdeuken 

Het NNN heeft op de huidige grondpositie van NM geen ideale vorm voor een duurzame borging van de natuurdoelen. 

Dit is enerzijds omdat er in het oostelijk deel een robuust kerngebied ontbreekt van voldoende omvang. Ten tweede 

leidt deze vorm van het NNN niet tot een optimale inrichting van het watersysteem, dat op deze manier onnodig veel 

randlengte voor het natuur-peilvak kent.  

 

Ecologische afweging 

Fase 1: Het blijft mogelijk om voldoende invulling te geven aan de natuurinrichting in Bodegraven Noord voor een 

kwalitatieve doelrealisatie. Dit is bevestigd in de gebiedsgedragen rapportage die door zowel SG als agrarische partijen 

en Natuurmonumenten is vastgesteld.  

 

Het indeuken heeft geen meerwaarde vanuit ecologisch oogpunt. De meerwaarde zit hem in het procesmatige karakter. 

De verwervingsopgave voor het NNN wordt met dit besluit geminimaliseerd en het proces kan zich richten op de 

inhoudelijke uitwerking van de inrichting. 

 

De in te deuken percelen bevatten in het oorspronkelijk ontwerp het natuurbeheertype Kruiden- en Faunarijk Grasland. 

Indien deze hectares elders met een hoogwaardiger natuurbeheertype gecompenseerd worden is er kans op een 

ecologische meerwaarde. 

 

Fase 2: Via het hectareneutraal in- en uitdeuken in het oostelijk deel van het NNN van Bodegraven Noord wordt er 

gestreefd naar de realisatie van een robuust(er) kerngebied. Een groter aaneengesloten kerngebied biedt kansen voor 

een betere kwalitatieve borging en beheer van de doelen.  

 

Financiële consequenties en gevolgen Buca 

Fase 1: Indeuken Bodegraven Noord 

Door het indeuken zijn zowel het verwervings- als het inrichtingsbudget lager. In de businesscase is dit verwerkt. 

 

Fase 2: hectareneutraal optimaliseren  

Maximaal 30 ha ruilen. Gronden verwerven en ter ruiling inzetten. Gronden van NM ontgrenzen en in de markt zetten 

ter compensatie van nieuw te begrenzen percelen. Doordat de percelen van NM reeds enkele jaren verschralingbeheer 

hebben ondergaan zullen deze een lagere grondprijs hebben dan de te verwerven agrarische percelen. Het verschil is 

verwerkt in de businesscase. 

 

 

Stand van zaken proces 

Stand van zaken Stuurgroep heeft besloten tot  indeuken Bodegraven Noord   

Gedeputeerde heeft ingestemd met indeuk Bodegraven Noord onder voorwaarde dat 

natuurdoelen kwalitatief goed geborgd zijn, 

Noodzakelijk stappen 

voordat NNN-

begrenzing kan 

worden aangepast 

Fase 1 geen voorbereidende stappen meer 

Fase 2 verwerven en kavelruilen  

Planning Verwerven en kavelruilen 2019-2021 

Ruimtelijke vastlegging / besluitvorming 

PS 

2022 

Realisatie 2023-2024 

Uitloop na 2021 Ja t/m 2024 

Noodzakelijke 

besluiten van (andere) 

partijen 

GS/PS Besluit aanpassing NNN 2020 (fase 1) 

Stuurgroep Definitieve begrenzing NNN 2021 

GS/PS Besluit herbegrenzing NNN 2021/2022 
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Gemeente Bodegraven Wijziging bestemmingsplan 2022 

Waterschap HdSR Peilbesluit / watervergunning 2022 

Instemming financiële bijdrage ca. €1 

mln. aan inrichtingskosten NNN 

ODMH Omgevingsvergunning 

 

Risico’s 

Financiën Verkoop gronden levert minder op dan verwerving 

kost 

Nieuw te begrenzen gronden moeten flink geplagd 

worden voor behalen natuurdoelen: onvoorziene 

inrichtingskosten 

Kwaliteit Te verwerven gronden hebben hoge fosfaatlast, 

waardoor hoogwaardige doelen lastig realiseerbaar 

kunnen zijn. Mede doordat gronden NM al wat 

verschralingsbeheer gehad hebben 

Proces (met eigenaren / gebiedspartijen ed.) Huidige pachters NM niet geïnteresseerd in beheer 

van ingerichte gronden 

Bestemmingsplanwijziging ondervindt vertraging bij 

gemeenteraad 

Tijd Ruiling rondkrijgen blijkt langdurig proces 

Organisatie  
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Abessinië-Zuidzijderpolder 

 
 
 

Ha-neutraal in-/uitdeuken Indeuken:1,7 ha 

 

Worden doelen gehaald: ja 

Ecologische meerwaarde: ja 

Gevolgen voor de financiële Buca: nee  

Voorstel aan stuurgroep:  GS voorstellen in te deuken conform kaart 

 

Aanleiding 

In polder Abessinië zijn op twee percelen van een particuliere eigenaar na, alle gronden in bezit van overheden (SBB en 

PZH). Er worden gesprekken met particulieren gevoerd over de mogelijkheden voor zelfrealisatie op zijn percelen. Eind 

2019 lijkt de eigenaar bereid tot verkoop van twee kavels binnen de projectgrens (en binnen het NNN, lichtgeel op de 

kaart)., De grondeigenaar lijkt niet bereid het westelijk gelegen kavel te verkopen of zelfrealisatie uit te voeren. Het 

perceel heeft geen natuurbestemming gekregen in het bestemmingsplan buitengebied van Bodegraven. Gezien de 

geringe gevolgen voor de inrichtingsmogelijkheden en het feit dat de natuurontwikkeling niet afdwingbaar is, is het 

voorstel dit perceel buiten de natuurbegrenzing te brengen.  

 

Ecologische afweging 

Indeuking doet geen afbreuk aan het ecologisch functioneren van de gehele verbinding en heeft geen gevolgen voor de 

inrichtingsmogelijkheden binnen het NNN. 

De beoogde doelen van de verbindingszone worden bij indeuking kwalitatief gehaald. 

 

Financiële consequenties  en gevolgen Buca 

Geringe vrijval van verwervingskosten, verwerkt in BuCa.  
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Stand van zaken proces 

Planning Vaststellen voorontwerp Voorjaar 2020 

Duidelijkheid over meewerken 

particuliere eigenaren 

Voorjaar 2020 

Uitvoering 2021-2022 

Uitloop na 2021 Ja t/m 2022 

Noodzakelijke 

besluiten van (andere) 

partijen 

Provinciale Staten Besluit aanpassing NNN-begrenzing 

Gemeente Bodegraven Reeuwijk Bestemmingsplanaanpassing, na besluit 

PS 

 

Risico’s 

Financiën  

Kwaliteit Doordat de zone iets smaller wordt, is het des te 

belangrijker dat de kwaliteit van het resterende deel 

wordt gehaald. 

Proces (met eigenaren / gebiedspartijen ed.)  

 

Tijd  

Organisatie  
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Steinse Groen 

 
 

Ha-neutraal in-/uitdeuken Uitdeuken: 14,4 

ha 

Worden doelen gehaald: ja 

Ecologische meerwaarde: ja 

Gevolgen voor de financiële Buca: ja 

Voorstel aan stuurgroep: GS voorstellen om NNN-grens bij Steinse Groen te verleggen 

conform kaart (is conform begrenzing in natuurplan van 

agrarische grondeigenaar) 

Aanleiding 

Een agrariër heeft de mogelijkheden onderzocht om de percelen die grenzen aan de in te richten ecologische zone bij 

het Steinse Groen om te vormen tot natuur. Deze kans doet zich nu voor omdat hij elders agrarische grond kan 

aankopen. Najaar 2019 heeft de agrariër een natuurplan opgesteld dat door het programmabureau als ecologisch goed 

is beoordeeld.  

De agrariër ziet het inrichten van deze zone als een kans om zijn bedrijfsvoering te optimaliseren en in de toekomst met 

zijn opvolger om te vormen tot een natuurinclusief bedrijf: 

• Hij beheert als pachter natuurgrond ten noorden van de spoorlijn. Een locatie voor jongvee en structuurrijk ruwvoer 

op eigen terrein is bedrijfstechnisch optimaler. 

• Hij kan op dit moment agrarische gronden kopen aan de aan de oostzijde van zijn bedrijf. De 

afwaarderingsmiddelen kan hij inzetten om aan de andere zijde van zijn bedrijf regulier agrarische grond te kopen 
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Met de agrariër wordt overlegd hoe de aankoop kan worden afgestemd met het tijdstip van verkrijgen 

afwaarderingsmiddelen. 

 

Ecologische afweging 

Uitvoering van het natuurplan door de agrariër heeft toegevoegde waarde voor de NNN-verbinding van de polder Stein 

naar Bilwijk (NNN- Krimpenerwaard). De verbinding wordt verbreed door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, 

aanpassen van het waterpeil, inrichten van rietzones en kruiden- en faunarijk grasland. Hierdoor worden enkele 

migratieknelpunten verbeterd. De verbinding sluit met dit uitdeukvoorstel direct aan op de bestaande faunapassage 

onder de spoordijk ten noorden van het gebied. Er ontstaat meer rust en een groter leefgebied voor alle doelsoorten. De 

waterkwaliteit in de hoofdader van de verbinding verbetert doordat de aangrenzende graslanden niet meer worden 

bemest. 

 

De doelen van het project Steinse Groen worden geoptimaliseerd.  Met de inrichting wordt aangesloten op de voor deze 

NNN-verbinding bepaalde doelen en doelsoorten en knelpunten in de verbinding worden opgeheven. 

 

Financiële consequenties  en gevolgen Buca 

Bij het uitdeuken zal sprake zijn van verwervingskosten (afwaardering), inrichtingskosten en proceskosten. 

De inrichtingskosten voor het oorspronkelijke project Steinse Groen blijken lager uit te vallen dan in de businesscase 

begroot. De inrichting van de uitdeuklocatie past binnen de oorspronkelijk in de businesscase geraamde 

inrichtingskosten voor Steinse Groen. De verwervings- en proceskosten voor de uitdeuk zijn in de businesscase 

opgenomen. 

 

Stand van zaken proces 

Stand van zaken De agrariër heeft een natuurplan opgesteld met bijbehorende berekening van 

inrichtingskosten. Door het programmabureau is het plan ecologisch getoetst. 

Noodzakelijk stappen 

voordat NNN-

begrenzing kan 

worden aangepast 

Voldoende zekerheid bieden aan agrariër m.b.t. financiering grond 

Planning Voorjaar 2020 Taxatie gronden en besluit financiering 

November 2020 Besluit aanpassing NNN-begrenzing door 

PS 

2021 Aanvraag SKNL 

2021 Beschikking SKNL 

2021/2022 Inrichting 

Uitloop na 2021 Ja t/m 2022 

Noodzakelijke 

besluiten van (andere) 

partijen 

Hoogheemraadschap van Rijnland Instemmen met peilverhoging 

Gemeente Krimpenerwaard Bestemmingsplanaanpassing 

 

Risico’s 

Financiën Budget wordt niet ter beschikking gesteld door PS 

Kwaliteit Hoogheemraadschap wil niet meewerken aan 

peilverhoging 

Agrariër heeft weinig ervaring met natuurbeheer 

Proces (met eigenaren / gebiedspartijen ed.) Eigenaar vindt besluitvorming te lang duren en haakt 

af 

Tijd Afwaarderingsmiddelen zijn niet tijdig beschikbaar 

zodat agrariër nieuwe ‘witte’ gronden aan oostzijde 

niet kan kopen en alsnog afziet van 

natuurontwikkeling. 

Organisatie  
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Noordse Buurt 

 

 
In-/uitdeuken Uitdeuken: 27 ha 

en opnemen 

zoekgebied van 

11,5 ha 

waarbinnen 5,4 

ha zal worden 

gerealiseerd als 

aaneengesloten 

gebied dat 

aansluit op de 

reeds 

voorgestelde 

uitdeuking 

Worden doelen gehaald: nieuwe doelen 

geformuleerd 

Ecologische meerwaarde: ja 

Gevolgen voor de financiële Buca: ja 

 

Voorstel aan stuurgroep: - Instemmen met uitdeukvoorstel en zoekgebied Noordse Buurt 

- GS voorstellen benodigde NNN-herbegrenzing aan PS voor te 

leggen 

- In te stemmen met de financiële consequenties, deze 

bespreken met opdrachtgever en deze op programmaniveau 

voorleggen aan PS 
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- Gemeente verzoeken in nieuw bestemmingsplan deze 

ontwikkeling te faciliteren 

 

Aanleiding 

De gemeente Nieuwkoop heeft de Noordse Buurt aangedragen als mogelijke uitdeuklocatie voor het Natuurnetwerk 

Nederland (NNN). Een ecologische scan heeft aangetoond dat 27 ha moerasontwikkeling, aangevuld met 5,4 ha 

gevarieerd bos dat past binnen de natuurdoeltypen van het NNN, op deze locatie bijdraagt aan zowel NNN als aan 

N2000 uitbreidingsdoelstellingen.  

 

Ecologische afweging 

Zie notitie Potenties Noordse Buurt als uitdeuklocatie voor het Natuurnetwerk Nederland, ATKB, kenmerk: 

20180747_Noordse buurt, datum 7-12-2018 

 

Het beoogde natuurtype voor 27 ha is rietmoeras, ter ondersteuning van de N2000 uitbreidingsdoelstelling voor de 

roerdomp. Meeprofiterende soorten zijn blauwborst, snor, sprinkhaanzanger, noordse woelmuis, otter en verschillende 

trek- en wintervogels. In andere projectgebieden binnen Gouwe Wiericke is het aandeel moeras betrekkelijk klein. Juist 

vanwege de naastgelegen aanwezigheid van N2000 gebieden heeft de ontwikkeling van een groter rietmoeras vanuit 

ecologisch oogpunt meerwaarde. Langs de randen van het rietmoeras is enige ruimte voor een smalle overgangszone en 

bomen en ruigte/struweel. Aan de zuidoostzijde is een zoekgebied aangemerkt van ca 11,5 ha waarbinnen 5,4 ha 

gerealiseerd wordt als gevarieerd bos dat past binnen de natuurdoeltypen van het NNN. Dit zal een aaneengesloten bos 

zijn dat aansluit op het rietmoeras. 

 

Financiële consequenties en gevolgen Buca 

Voor het project Noordse Buurt is sprake van proceskosten (nieuw project binnen het programma), verwervingskosten 

en inrichtingskosten. Vanwege de huidige status van het project Noordse Buurt (verkenning) is er geen gedetailleerd 

ontwerp met bijbehorende kostenschatting beschikbaar. Daarom zal voor de inrichting uitgegaan worden van 

normkosten voor moeras en laagveenbos en zal dit project een risico-/onvoorzien percentage hanteren, zoals dat ook in 

de oorspronkelijke business voor Gouwe Wiericke toegepast wordt.  

 

Stand van zaken proces 

Stand van zaken  

Noodzakelijk stappen 

voordat NNN-

begrenzing kan 

worden aangepast 

 

Planning Q2 2020 Opstellen projectplan Noordse Buurt 

Q4 2020  Vaststellen begrenzing NNN door PS 

Q4 2020  Vaststellen bestemmingsplan Noordse 

Buurt 

Q1 2021  Verwerven gronden 

Q3 2021  Opstellen inrichtingsplan 

Q2 2022  Vaststellen DO/bestek 

Q1 2023  Oplevering gronden door gemeente 

2023  Uitvoering realisatie inrichting 

2024  Projectoplevering 

Uitloop na 2021 Ja t/m Q1 2024 

Noodzakelijke 

besluiten van (andere) 

partijen 

Provinciale Staten Besluit grenswijziging NNN 

Provinciale Staten Besluit toekennen extra budget 

Gemeente Nieuwkoop (gemeenteraad) Bestemmingsplan 

Waternet / AGV Peilbesluit 

Omgevingsdienst Vergunningen 
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Risico’s 

Financiën Realisatie Noordse Buurt blijkt niet haalbaar omdat er 

geen titel is voor bieden van grondprijzen conform 

agrarische grond 

Bezwaar van GS/PS tegen aankoop tegen agrarische 

waarde 

Natuurmonumenten heeft geen verwervingsbudget 

PS stelt geen extra budget beschikbaar 

Kan langjarig beheer gedekt worden vanuit SNL? 

Kwaliteit Benodigde inrichtingsmaatregelen nog onbekend, ook 

m.b.t. watersysteem 

Natuurdoeltype rietmoeras wordt niet gehaald 

vanwege gebrek aan draagvlak en financiële 

haalbaarheid, of beperkingen watersysteem 

Proces (met eigenaren / gebiedspartijen ed.) Weerstand tegen beoogd natuurbeheertype bij 

vaststellen bestemmingsplan 

PS stelt grenswijziging NNN t.b.v. Noordse Buurt niet 

vast 

Tijd Late oplevering kas Stephanotus 

Organisatie Nieuw project binnen programma: extra 

proceskosten, werven PL 

 

 


