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Samenvatting 

Al veertig jaar wordt er gepraat over de natuurverbinding tussen aan de ene kant de Nieuwkoopse 
Plassen en aan de andere kant de Reeuwijkse plassen. Samen met Abessinië vormt Bodegraven Noord 
de belangrijkste natuurlijke schakel tussen deze twee N2000-gebieden. Het projectgebied Bodegraven 
Noord omvat circa 290 hectaren en is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het gebied 
kent natuurdoeltypen als kruiden- en faunarijk grasland, vochtig hooiland, vochtig weidevogelgrasland en 
nat schraalland. Het grootste gedeelte van het plangebied is in eigendom van Natuurmonumenten en 
wordt momenteel agrarisch gebruikt.  

Het Programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke heeft Royal HaskoningDHV eind 2020 opdracht 
gegeven een voorlopig ontwerp van het  inrichtingsplan voor dit gebied op te stellen. Deze belangrijke 
stap naar aanloop op daadwerkelijke natuurinrichting in 2023 kenmerkt zich door een nauwe 
samenwerking van direct betrokken partijen. Vanuit Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, Natuurmonumenten en een onafhankelijk adviseur is er stapsgewijs gewerkt aan 
het inrichtingsplan in een technische werkgroep. Uitgangspunt voor het opstellen van dit ontwerp is de 
adviesnotitie ‘Een gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodegraven-Noord', wat in 2018 door de 
Parmey en LTO is opgesteld. Dit document is vertaald naar het programma van eisen. Deze eisen hebben 
allemaal een plaats gekregen in het onderhavige inrichtingsplan. Hiervoor is veelvuldig afgestemd met de 
kleine commissie waar de leden uit de technische werkgroep en agrarische vertegenwoordiging  uit het 
gebied zitting nemen.  

De natuur in dit gebied is de afgelopen decennia achteruitgegaan. Om de beoogde natuurdoeltypen te 
halen zijn wijzigingen in de grondsamenstelling nodig. Uit het aanvullend bodemchemisch onderzoek van 
2021 is duidelijk gebleken dat met alleen verschralingsbeheer of uitmijnen de gewenste natuurwaarden 
niet worden gerealiseerd. Plaggen van de voedselrijke toplaag in delen van het plangebied en aangepast 
waterpeil zijn benodigd om nat schraalland en vochtig hooiland te realiseren. In dit voorlopig ontwerp vindt 
u een uitgewerkt watersysteem en zijn plaglocaties vanuit bodemchemie en hydrologie voorgesteld om
deze bijzondere botanische typen natuur te creëren.

Het doel is dat dit gebied vooral meer gaat floreren als weidevogelreservaat voor de grutto en tureluur en 
dat de rust die dit gebied zo kenmerkt, gewaarborgd blijft. Het Groene Hart krijgt zo een belangrijk 
natuurreservaat erbij waar pachters gebruik van kunnen blijven maken om zo onze kenmerkende 
veenweidegebieden in al hun schoonheid ook voor de toekomst te behouden. 
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1 Inleiding  

1.1 Introductie 
Voor u ligt de toelichting op het Voorontwerp en de nadere verantwoording en detaillering van de 
Natuurverbinding Bodegraven Noord als onderdeel van het NatuurNetwerkNederland. Het gebied vormt 
een schakel tussen de natuurgebieden Nieuwkoopse Plassen en Reeuwijkse Plassen (beide N2000). Het 
realiseren van natuur maakt deel uit van het Veenweideprogramma voor het gebied Gouwe Wiericke, zie 
Figuur 1-1. In het Veenweideprogramma Gouwe Wiericke wordt samengewerkt tussen gemeenten, 
waterschappen, provincie Zuid-Holland en tal van andere partijen. Met dit programma wordt de realisatie 
van de herijkte EHS gecombineerd met de overige opgaven voor het veenweidegebied ten aanzien van 
de bodem, waterhuishouding, recreatie, landbouw en het landschap.  

Figuur 1-1 Ligging Bodegraven-Noord ten opzichte van de Nieuwkoopse Plassen en de Reeuwijkse Plassen (bron: Presentatie 
Schetsontwerp 21-3-2021) 

Voor het NNN in Bodegraven-Noord is in 2015 een schetsontwerp opgesteld (Grontmij, 2015). De 
contouren van de in dit ontwerp opgenomen kernvariant. In 2018 zijn, door de LTO en De Parmey 
(agrarische natuurvereniging), alternatieven verkend omdat er onvoldoende draagvlak was in het gebied 
voor het schetsontwerp. Dit heeft geresulteerd in een voorstel dat zich ook richt op de kernvariant. De 

http://www.veenweidengouwewiericke.nl/
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bezwaren van deze partijen richtten zich met name op de afname van de agrarisch 
gebruiksmogelijkheden en het grootschalige afplaggen. Daarnaast bestond de vrees dat de kwaliteit van 
het gebied voor weidevogels achter uit zal gaan door dominantie van ongewenste soorten zoals pitrus en 
lisdodde. De verkenning heeft geresulteerd in een notitie (Terwan et al., 2018). Tijdens de verkenning is 
o.a. consensus bereikt over het “netto” 50 hectare te plaggen gebied ten behoeve van realisatie van
Vochtig hooiland en Nat schraalland. Situering van de plagoppervlakte op kansrijke plekken (qua
hoogteligging en bodemchemie) en een gunstige verhouding tussen netto en bruto plagoppervlakte (c.q.
een hoge ‘plagefficiëntie’) zijn hierbij belangrijke thema’s, die in dit voorontwerp verder worden uitgewerkt.
De stuurgroep heeft ingestemd met deze rapportage en de rapportage vormt het belangrijkste kader voor
het opgestelde voorontwerp of inrichtingsplan zoals ook de titel luidt.

Het is een complex ontwerp, waarbij onderdelen in afhankelijkheid van elkaar zijn ontworpen: 
bodemchemie, waterpeilen en waterkwaliteit. De mogelijkheden om Natte schraallanden te realiseren, 
hangt af van de bodemchemische situatie. Vochtig hooiland kan met een iets rijkere bodem ontstaan. 
Waterpeilen zijn voor alle natuurdoelen bepalend, waarbij om natuurontwikkeling mogelijk te maken de 
peilen gemiddeld omhoog gezet moeten worden. Omdat er maaiveldhoogteverschil is binnen het gebied, 
leidt dit zonder verdere inrichting tot de ongewenste situatie dat verschillende percelen onder water lopen. 

De waterpeilen zijn ook bepalend voor de mogelijkheden om water in het gebied te bergen tijdens ernstige 
regenbuien. Echter, de hoogte van de nieuwe peilscheiding is óók bepalend voor de mogelijkheden om 
water te bergen. De hoeveelheid grond die nodig is om de peilscheiding mogelijk te maken én om 
percelen die onder water zouden lopen op te hogen, komt beschikbaar tijdens het plaggen van de bodem 
voor natte schraallanden en vochtig hooilanden. Bij het plaggen wordt de voedselrijke toplaag verwijderd 
en de bodemchemische situatie weer geschikt wordt voor de terugkeer van soorten die passen bij Nat 
schraalland en Vochtig hooiland.  

De kwaliteit van deze botanische typen wordt op lange termijn mede bepaald door de waterkwaliteit in het 
gebied. De voorgestelde inrichting creëert inlaatwater-regenwater gradiënten door middel van een 
verlengde aanvoerroute van het inlaatwater zodat deze botanische typen hiervan zo goed mogelijk 
kunnen profiteren. Het aanleggen van een nieuw watersysteem, zorgt echter voor een veranderende 
bereikbaarheid voor beheer.  Oplossingen zijn bedacht waarbij het terrein straks na inrichting zowel vanaf 
de Meije en Oude Rijn bereikbaar is, als vanaf de aanliggende pachters. 

Omdat dit een voorlopig ontwerp is, zijn er ook nog uitzoekpunten gedefinieerd die tijdens het definitief 
ontwerp opgehelderd gaan worden. Zo is de grondbalans bepalend voor het slagen van het ontwerp, 
maar is de grondbalans afhankelijk van enkele detailkeuzes, die nog niet gemaakt zijn. Bijvoorbeeld de 
manier van ophogen van de percelen die anders onder water lopen, afhankelijk van de kwaliteit van de 
gronden die worden afgeplagd en waar opgehoogd gaat worden. Nu we beide ruimtelijk in het gebied  
hebben bepaald, kunnen we gericht nadere analyses laten plaatsvinden. 

1.2 Doelen 
In de rapportage van Parmey en LTO (2018) zijn de doelen uitgewerkt in de volgende 
hectaredoelstelling. De te realiseren natuurbeheertypen zijn weergegeven in tabel 1-1. 
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Tabel 1-1 Doelrealisatie van de verschillende natuurbeheertypen in projectgebied Bodegraven Noord 

Natuurbeheertype Hectaredoelstelling (ha) 

Nat schraalland 35 

Vochtig hooiland 25 

Vochtig weidevogelgrasland 140 

Kruiden- en faunarijk grasland 90 

Realisatie van de natuurdoelen gaat gepaard met een gelijktijdige realisatie van waterdoelen (uit de 
Kaderrichtlijn Water) en verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater ter ondersteuning van de 
natuurdoelen. Het watersysteem wordt zo ingericht dat de waterkwaliteit- en waterkwantiteit aansluit bij de 
behoefte vanuit de natuurdoelen. 

Realisatie van de natuurbeheertypen in combinatie met de waterdoelen moet leiden tot oppervlaktewater 
me t meer krabbenscheer en fonteinkruidvegetaties. Het gebied is daarmee geschikt voor een aantal 
andere soorten, zie tabel 1-2. 

Tabel 1-2 Soorten die meeliften op de inrichting van het gebied 

Soortgroep Soort 

Planten krabbenscheer 

fonteinkruiden 

dotterbloem 

Vissen bittervoorn 

kleine modderkruiper 

Zoogdieren otter 

noordse woelmuis 

waterspitsmuis 

meervleermuis 

Reptielen ringslang 

Broedvogels grutto 

tureluur 

watersnip 

zwarte stern 

In het schetsontwerp werden ook rietvogels, zoals: rietzanger, grote zilverreiger, grote karekiet, en 
roerdomp benoemd. Dit is een nevendoel en is alleen gewenst, indien passend bij de 
weidevogeldoelstelling. Het beheertype moeras maakt geen onderdeel uit van de inrichting. 
Natuurvriendelijke oevers maken (buiten de scope van dit ontwerp) onderdeel uit van de inrichting. In de 
door het waterschap gerealiseerde/te realiseren natuurvriendelijke oevers langs de Meijevliet (en in het 
algemeen) wordt geen riet of andere beplanting aangebracht. Het waterschap heeft de doelstelling dat 
natuurvriendelijke oevers zich op een natuurlijke manier met gebiedseigen vegetatie ontwikkelen. 
Hierdoor kunnen rietkragen als onderdeel van de natuurvriendelijke oever spontaan ontstaan. Voor veel 
soorten zal dit riet onvoldoende zijn als broedbiotoop, maar een soort als de rietzanger kan hier prima 
broeden. 
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1.3 Afbakening 
• Het voorontwerp volgt de begrenzing van het NNN (besluit 9 juli 2014, inclusief scopewijziging 1).
• De bebouwing in het gebied is buiten de NNN begrenzing gelaten.
• Er heeft geen (recente) inmeting plaatsgevonden van wateren in het plangebied. Waterdiepte en

breedtes zijn gebaseerd op aangeleverde gegevens van het waterschap.
• Grondwaterstanden: er ontbreken gegevens over grondwaterstanden in het gebied. De

doelrealisatie van natuur wordt gebaseerd op de drooglegging: oppervlaktewaterpeil ten opzichte
van het (toekomstig) maaiveld. De grondwaterstanden zullen over het algemeen in de winter
opbollen en in de zomer uitzakken ten opzichte van het oppervlaktewaterpeil.

• Aanleg van vispassages is voor de doelsoorten bittervoorn en kleine modderkruiper niet
noodzakelijk. Omdat de soorten hun hele levenscyclus kunnen voltooien in enkele poldersloten
(binnen het plangebied), is een actieve, regelmatige migratie tussen het plangebied en de
omgeving niet nodig. Bovendien kan de Meijevliet deze functie vervullen. Bovendien wordt
gestreefd naar een inrichting waarbij waterinlaat en wateruitlaat onder vrij verval plaatsvinden.
Stuwen waar water alleen over valt zijn vispasseerbaar. De gerealiseerde vispassage nabij het
gemaal in het zuiden van het plangebied (oost-west verbinding) valt buiten de scope van dit
project (Bron: Grontmij).

1.4 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de huidige situatie beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de uitgevoerde aanvullende 
onderzoeken beschreven. De uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan het voorontwerp moet 
voldoen zijn weergegeven in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is vervolgens het voorontwerp, gebaseerd op 
deze randvoorwaarden en uitgangspunten beschreven. In hoofdstuk 6 worden het beheer en onderhoud 
beschreven. De risico’s en beheermaatregelen worden in hoofdstuk 7 geïnventariseerd. In hoofdstuk 8 
wordt ingegaan op de fasering van het vervolgtraject. Tenslotte is in hoofdstuk 9 de SSK-raming 
opgenomen. 
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2 Beschrijving huidige situatie 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie voor het plangebied beschreven. In figuur 2-1 is het plangebied 
en de nummering van de deelgebieden weergegeven. 

Figuur 2-1 Plangebied met toponiemen en deelgebieden 

2.1 Landgebruik 
Het landgebruik bestaat voornamelijk uit melkveehouderij. Op de gronden die in bezit zijn van 
Natuurmonumenten vond jarenlang, middels ingebruikgeving aan agrariërs (pachtcontracten) min of meer 
regulier agrarisch gebruik plaats en later ook deels weidevogelbeheer waaronder een rustperiode tijdens 
het broedseizoen. Onder coördinatie van agrarisch collectief Rijn en Gouwe Wiericke vindt op enkele 
honderden hectares landbouwgrond agrarisch natuurbeheer plaats, vooral weidevogelbeheer en 
waterdiensten. 

Het beheer is door de jaren veranderd. Het beheer wordt aangepast aan de ontwikkelingen die zich 
afspelen in het gebied rondom de vestiging of verdwijning van weidevogels. De belangrijkste recente 
wijzigingen in het maaibeheer hebben plaatsgevonden ten noorden van de Meijekade (waar zich sinds 
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2019 op sommige percelen weidevogels begonnen te vestigen in lage aantallen; hier zijn maaidata 
afgesproken) en op de Utrechtse percelen (daar verdwenen de weidevogels door uitgestelde maaidata in 
combinatie met een lage bemestingsgift waardoor het gras te lang bleef; hier is nu de maaidatum voor 
enkele jaren verlaten tot de grasgroei voldoende is afgenomen). 

Er vindt op zo veel mogelijk plekken geen mestgift plaats. Deze verschraling varieert per perceel, maar 
vindt voor veel percelen al 5-6 jaar plaats. Op enkele plekken is dit niet praktisch uitvoerbaar; enkele 
perceelskoppen van percelen die niet in eigendom van Natuurmonumenten zijn én één beheerpad waarbij 
bij de grondtransactie is bedongen dat het pad als agrarisch grasland beheerd zou worden.  

2.2 Bodem 

2.2.1 Geologie 
Het huidige landschap met zijn differentiatie in reliëf, bodem en waterhuishouding is grotendeels het 
resultaat van de geologische ontwikkeling in het Holoceen (vanaf ca. 8200 v.Chr. tot heden). Kennis van 
de verschillende afzettingen en afzettingspatronen verduidelijkt het beeld van de ontstaanswijze en de 
verbreiding van de gronden op de bodemkaart. Het gebied behoort tot het uitgestrekte Hollands Utrechtse 
veengebied. Het is mede ontstaan onder invloed van rivieren die zoet water in wisselende hoeveelheden 
aanvoerden. Ook de zee heeft direct (door sedimentatie) en indirect (door opstuwing van het rivierwater) 
zijn stempel op dit gebied gedrukt. (Bron: Stiboka, 1979) 

2.2.2 Geomorfologie 
De hoogteverschillen binnen het gebied zijn plaatselijk vrij groot. Deze hoogteverschillen zijn ten dele op 
natuurlijke wijze ontstaan door maaivelddaling van het veen en door een enkele meandergeul van het 
riviersysteem van de Oude Rijn, ten oosten van Bodegraven, zie figuur 2-2. Niet op natuurlijke wijze 
ontstane hoogteverschillen zijn voortgekomen uit het systematisch of plaatselijk afgraven van materiaal 
voor steen- en pannenbakkerijen en voor dijk- of erfophoging. De ruggen zijn in het landschap over het 
algemeen duidelijk zichtbaar. Ze zijn ontstaan door oxidatie, krimp en zetting van het veen, als gevolg van 
het in cultuur brengen van dit gebied. Gezien de geologische opbouw van het gebied zullen de 
reliëfverschillen bij een diepere ontwatering nog groter worden. (Bron: Stiboka, 1979) 
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Figuur 2-2 Geomorfologie 
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2.2.3 Ontstaansgeschiedenis 
Het gebied van de Meijepolder was een deel van het vroegere gerecht Miland. Het "oude land van Mi" 
moet men volgens van der Linden (1956) zoeken ten oosten van de tweetakkige bovenloop van het 
riviertje de Oude Meije, thans Kamerik Mijzijde. Dit is het enige gedeelte in Miland waar de percelen zes 
voorling diep zijn. Deze lengtemaat is kenmerkend voor de cope-ontginningen in het Hollands-Utrechtse 
hoogveengebied. De Meijepolder is een cope-ontginning zonder de gebruikelijke standaardafmetingen. 
De polder werd, volgens van der Linden (1956), in de dertiende eeuw als een resterend gebied 
toegevoegd aan het Milandse.  
De achtergrens van de Meijepolder wordt gevormd door een kade, de Meijekade en Rietveldse Kade, die 
naar het lijkt, heel natuurlijk door het land slingert. Toch zijn er ter plaatse geen sporen die wijzen op een 
natuurlijk ontstaan van de kade. Opvallend is het bodemkundig verschil tussen noord- en zuidzijde van de 
kade. Het gedeelte aan de kant van de Oude Rijn heeft een kleidek van ca. 30 cm dikte (legenda-eenheid 
pVbr.). Aan de overzijde ontbreekt een dergelijke kleilaag. De bovengrond bestaat daar uit venige klei, die 
wellicht het residu is van de oxidatie van het veen. De laag venige klei is niet dikker dan ca. 20 cm 
(legenda-eenheid hVbr). Tevens blijkt de Meijepolder lager te liggen dan het land aan de Rijnzijde. Dit 
frappante verschil in aard en dikte van de bovengrond moet wel verband houden met de kade. 
Overstromingen vanaf de Oude Rijn hebben op het veen een kleilaag gesedimenteerd. De kade moet als 
achterdijk dienstgedaan hebben om de ontginning van de Meije te beveiligen tegen het 
overstromingswater. In dat geval moet de Meijekade voor de 13e eeuw zijn aangelegd en heeft de 
ontginning van het Meijegebied eerder plaatsgevonden dan Van der Linden (1956) aanneemt. (Bron: 
Stiboka, 1979) 
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2.2.4 Bodemtypen 
In figuur 2-3 zijn de bodemtypen die voorkomen in het plangebied weergegeven. 

Figuur 2-3 Bodemtypen 

Legenda Veengronden 
Rouwveen Eerdveen 

Aard ondergrond Weideveen (pV) Koopveen (hV) 

Moerig; 5 à 10 cm dik op humusrijke klei Moerig; 15 – 30 cm dik 

hVk Venige klei op klei (k) 

pVb hVb Bosveen (b) 

pVbr hVbr Broekveen (br) 
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pVb 
Deze gronden liggen in het midden van het gebied en in een kleine oppervlakte langs de Meije. De 
opbouw ervan is vrij uniform. Halverwege de Middenwetering en de Meijekade, met name in de Polder 
Weijland zijn de gronden zeer nat. Bovendien liggen daar nogal wat percelen panvormig, zodat de 
ontwatering grote problemen geeft. Soms zijn percelen met egalisatiewerkzaamheden weer bolvormig 
gemaakt voor een betere afwatering. Het bosveen bestaat uit amorf organisch materiaal met klei en grove 
en fijne houtresten. Het bevat 40-70% organische stof. Een belangrijk deel van het bosveen behoort tot de 
organische stofklasse veen. 

pVbr 
Deze gronden liggen in het midden van het gebied en langs de Meije. Ze verschillen in opbouw nauwelijks 
van de gronden met legendaeenheid pVb. Alleen bevat de ondergrond minder klei en meer organische 
stof (70-90%). Behalve hout (in hoofdzaak fijne houtresten) bevat het broekveen ook zegge. Met de 
koopveengronden vormen deze gronden het centrum van het veengebied. Plaatselijk verloopt de 
overgang naar de koopveengronden geleidelijk en voor een deel vormt de Meijekade een natuurlijke 
begrenzing tussen beide legenda-eenheden. 

hVk 
De verbreiding van deze gronden hangt samen met het voorkomen van een vertakt geulenstelsel met 
kleiafzetting in de ondergrond. In het veld is dit geulenstelsel herkenbaar aan de oneffen en vaak 
afgeplatte, brede of smalle ruggen of perceelsdelen. Door de ongelijke diepteligging van de 
kleiondergrond komen deze gronden verspreid in kleine oppervlakten voor. Ze liggen in de Meijepolder en 
de Noordzijderpolder. 

hVb 
Deze gronden komen voor tussen de Meije en de Meijewetering en op de grens van de Noordzijderpolder 
en de Polder Weijland. Ze vormen een soort van veenkommen en zijn omgeven door hoge kleiruggen. De 
bovenste 10 à 15 cm van het profiel bevat meer organische stof dan de daaronder liggende laag. Het 
veen bevat veel grof hout en kleirijke lagen die wisselen in begindiepte, dikte en samenstelling. 

hVbr 
Deze gronden komen voor het merendeel voor in het oostelijke deel van de Meijepolder. Het is een vlak 
gebied dat slechts onderbroken wordt door één kleirug die halverwege in het gebied uitvingert.  
De gronden zijn goed doorlatend en hebben geen storende kleilagen, behalve de gronden ten zuiden van 
de Meijekade. Deze hebben onder de 15 à 20 cm dikke, moerige eerdlaag een ca. 20 cm dikke, 
humusrijke kleilaag die minder goed doorlatend is, waardoor deze gronden lang nat en koud blijven en erg 
gevoelig zijn voor vertrapping. In het zuidoosten bevatten de bovengronden meer organische stof (40 à 
50%) dan elders (30 à 40%). Het veen bestaat op 25 à 30 cm diepte voor een deel uit amorfe organische 
stof en meer fijner hout en weinig klei. 

Legenda Rivierkleigronden 
Eerdgrond 

Textuur bovengrond 
Liereerdgrond Leekeerdgronden 

dikte van de bovengrond 15-40 cm dikte van de bovengrond 15-30 cm 

Kalkloos Kalkloos 

pRv71C1 tRn76C2 zware klei>35% lutum 

1 Profielverloop klei op veen 
2 Profielverloop klei op een tussenlaag of ondergrond van kalkloze, zware klei 
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pRv71C 
De gronden in het oosten van het gebied zijn over het algemeen onder de bovengrond wat minder 
humushoudend en wat zwaarder van textuur. Hierdoor zijn ze minder doorlatend. Een deel van de 
liedeerdgronden in de Hornpolder heeft een venige toplaag. De ondergrond bestaat uit bosveen dat in 
samenstelling wisselt, vooral wat de hoeveelheid grof hout betreft. De liedeerdgronden zijn natte gronden. 

tRn76C 
Deze gronden liggen langs de Oude Rijn op de overgang naar de Liedeerdgronden (pRv71C) en in het 
westen ter hoogte van Bodegraven (o.a. de Horntak) en in ruggen en ruggetjes in het gebied van de 
Meijepolder. De bovengronden van de smalle, vage ruggetjes hebben in veel gevallen een venige toplaag 
van 8 à 10 cm dikte met plaatselijk baksteenresten, glas en grof zand door stort van stadsvuil. Tot ca. 50 
cm - mv. blijft de klei tamelijk humeus; ook is op deze diepte weleens een humusrijke of venige 
vegetatiehorizont aangetroffen die op een kalkloze, zware kleiondergrond ligt. Beneden 80 cm - mv. is de 
klei bijna tot half gerijpt en bevat veel veenresten.  
De gronden die aan de Meijepolder liggen en ook de krachtig ontwikkelde ruggen in de Meijepolder 
hebben een zeer humeuze of humusrijke bovengrond (8-15% org.stof) en een kalkrijke, lichte 
kleiondergrond vanaf 50 cm diepte. In het algemeen liggen deze gronden relatief hoger in het terrein en 
zijn in het gehele profiel minder humeus 

Legenda Moerige eerdgronden 
Broekeerden 

vWk venige kleibovengrond 

De verbreiding van broekeerdgronden hangt, evenals die van de koopveengronden met kaarteenheid 
samen met het geulenstelsel in de ondergrond. De broekeerdgronden maken deel uit van kleiruggen die 
vanaf de Meije de polder inschieten. Het zijn de lagere delen in deze ruggen waarop zich een laag veen 
heeft kunnen ontwikkelen die niet geheel is geoxideerd. 

Figuur 2-4 laat de ligging van drie raaien zien. 
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Figuur 2-4 Locatie raai A, B en C 

In figuur 2-5 is de dwarsdoorsnede van de bodem ter plaatse van raai A weergegeven. Deze raai ligt in 
het gebied van de Horntak, een krachtig ontwikkelde zijtak van het Meijesysteem. De raai begint in de 
Hornpolder en loop door tot halverwege Polder Weijland. In het eerste deel van de raai komt klei vanaf het 
maaiveld tot aan de zandondergrond voor, slechts hier en daar onderbroken door een venig bandje dat de 
verschillende afzettingen markeert. Nergens anders is de rietklei zo hoog in het profiel aangetroffen als 
hier. Het zeggeveen onder de kleilaag is door de druk van de klei sterk samengeperst tot een laagje van 
ca. 0,50 m dikte. Het veenpakket is ten westen van de voormalige Meijeloop 4 à 5 m dik. Het bestaat voor 
een groot deel uit kleihoudend bosveen met daaronder 1 à 1,5 m mesotroof broekveen.  
Bij de boerderij Veldzicht snijdt de raai de voormalige Meijeloop. Het oorspronkelijke bed van de Meije is 
opgevuld met kalkrijke klei en een ca. 1 m dikke kalkrijke zavellaag. De raai loopt ten oosten van de 
Horntak verder en maakt na 250 m een doorsteek door de geul (Hornrug). Dit traject wordt gekenmerkt 
door een sterke afwisseling van moerige lagen en kleilagen. In verband met de vele hoogteverschillen op 
korte afstand, is daar zeer intensief geboord. Ca. 600 m verderop wordt wederom de geul (Hornrug) 
doorsneden, nu in omgekeerde richting. Opvallend is het verschil in opbouw tussen beide doorsteken. De 
eerste werd gekenmerkt door een veelvuldige afwisseling van klei- en veenlagen, terwijl de tweede 
doorsteek een kern heeft van een 2 m dikke laag zavel die afgedekt wordt door iets meer dan 1 meter 
bosveen. Verderop in de raai is een dikke laag zavel aangetroffen, die tot in het basisveen reikt. Het eind 
van de raai bestaat uit losgepakt broekveen en rietzeggeveen. (Bron: Stiboka, 1979) 
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Figuur 2-5 Dwarsdoorsnede raai A 

Raai B, zie figuur 2-6, loopt vanaf de Meije tot aan de Oude Rijn. Langs de Meije liggen verschillende 
geulenstelsels op en door elkaar. Ook de samenstelling van de materialen verschilt: zowel veel slappe, 
kalkrijke klei als lagen klei met hout- of rietresten. Het moerige materiaal bestaat uit bosveen met klei en 
veel grof hout en in de ondergrond bestaat het uit venige rietklei en geperst rietzeggeveen. Even voorbij 
de dwarswetering de raai een hoge rug. Deze rug bestaat tot ca. 5 m - mv. uit kalkrijke, lichte en zware 
klei. In het midden van de raai is, behalve in de bovengrond, geen klei aangetroffen. Het veen is daar 
opgebouwd uit broekveen op rietzeggeveen. In het rietzeggeveen is een tussenlaagje aangetroffen met 
venige rietklei.  
De invloed van de Oude Rijn reikt tot 800 à 900 m in de polder. Opvallend is de scherpe begrenzing 
tussen het veen en de klei die door de Oude Rijn is afgezet. (Bron: Stiboka, 1979) 

Figuur 2-6 Dwarsdoorsnede raai B 

Tussen raai A en raai B ligt raai C, zie figuur 2-7. Deze raai is vooral uitgezet om de verbinding van de klei 
in de ondergrond vast te leggen. In de Meijepolder liggen in de ondergrond een aantal geulen, opgevuld 
met klei met hout en rietklei. Het veen is gelijk aan het veen in raai B. Ook hier ontbreekt het kleidek. Het 
veen op de ruggetjes is erg gevoelig voor uitdrogen en neemt na uitdroging moeilijk weer water op. (Bron: 
Stiboka, 1979) 
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Figuur 2-7 Dwarsdoorsnede raai C 

2.3 Water 

2.3.1 Bestaand watersysteem 
Het plangebied ligt binnen de Noordzijderpolder, de Meijepolder en Polder Weijland en de Bree. In het 
landelijk gebied van de Noordzijderpolder is het polderpeil in de zomer en winter respectievelijk 
NAP -2,24 m en NAP -2,34 m. In figuur 2-8 en tabel 2-1 zijn de huidige peilgebieden en streefpeilen 
weergegeven. Het waterpeil in Polder Weijland heeft een zomer- en winterpeil van respectievelijk 
NAP -2,38 m en NAP -2,48 m. In Polder de Bree is het waterpeil zowel in de zomer als de winter iets 
hoger namelijk NAP -2,23 m en NAP -2,33 m. In de Polder Meije (hoog) wordt een zomer- en winterpeil 
gehanteerd van NAP -2,40 m en NAP -2,50 m. In de Meijepolder (laag) is het polderpeil in de zomer- en 
winter respectievelijk NAP -2,75 m en NAP -2,85 m.  

In de Noordzijderpolder wordt water ingelaten middels een inlaat in de kern Bodegraven vanuit de Oude 
Rijn. Er is ook een inlaat aanwezig in de Meijevliet vanuit de Oude Rijn ter hoogte van het gemaal 
Meijepolder; deze wordt alleen gebruikt in droge periodes. Overtollig water vanuit de Noordzijderpolder 
wordt via gemaal Noordzijderpolder uitgelaten op de Oude Rijn. In de Meijepolder wordt water ingelaten 
vanuit de Noordzijderpolder. Overtollig water stroomt via de Meijevliet af naar het gemaal Meijepolder 
waar het wordt uitgeslagen op de Oude Rijn. In polder Weijland wordt water ingelaten vanuit de Oude Rijn 
via de Molenvliet. De polder watert via een stuw af op de Meijevliet in de Meijepolder. Polder de Bree 
wordt van water voorzien via een inlaat vanuit de Oude Rijn aan de Korte Molentocht en watert via een 
stuw af op Polder Weijland. Zowel de Meijepolder als Polder Weijland en Polder de Bree wateren dus af 
via gemaal Meijepolder. Het gemaal is door het waterschap in 2019 gerenoveerd en visvriendelijk 
gemaakt. Hierbij is ook de afvoercapaciteit vergroot. 

Ten oosten van Polder de Bree bevindt zich de Molentocht. De Molentocht maakt onderdeel uit van 
Polder Zegveld-Zuid en heeft een zomer- en winterpeil van respectievelijk NAP -2,33 m en NAP -2,43 m. 
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Tabel 2-1 Vigerende peilgebieden 

Peilgebieden Zomerpeil [m NAP] Winterpeil [m NAP] 

Meije (hoog) -2,40 -2,50

Noordzijderpolder -2,24 -2,34

De Bree -2,23 -2,33

Meijepolder -2,75 -2,85

Weijland -2,38 -2,48

Figuur 2-8 Huidig watersysteem 

2.3.2 Water- en waterbodemkwaliteit 

Slotenstelsels werden van origine gevoed door neerslagoverschot en in bepaalde delen door uittredend 
grondwater; zogenaamd gebiedseigen water. Lokale verschillen leiden tot verschillen in de chemische 
samenstelling van dat uittredende grondwater. Door intensivering van het landgebruik is er tegenwoordig 
veel aanvoer van gebiedsvreemd water. De waterkwaliteit van sloten is van groot belang voor de soorten 
die tot ontwikkeling kunnen komen (Bloemendaal en Roelofs, 1988). De waterkwaliteit in de sloten wordt 

-2,75/-2,85 
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niet alleen door het gebiedseigen water en inlaat van gebiedsvreemd water bepaald, maar in belangrijke 
mate ook door afspoeling van meststoffen en door oxidatie- en reductieprocessen die plaatvinden in de 
percelen en waterbodem en door riooloverstort van ca. 200 huishoudens. Bij de oxidatie van veen komt 
bijvoorbeeld veel sulfaat vrij. Regenwater, dat infiltreert in de percelen en uitspoelt naar de sloten, neemt 
dit sulfaat mee waardoor het oppervlaktewater in laag-Nederland vaak rijk is aan sulfaat (Vermaat et al., 
2016; van Diggelen et al., 2020). Ook bevinden zich in het oppervlaktewater van kleigronden doorgaans 
meer voedingsstoffen dan in wateren op zandgrond (Peeters & Gardeniers, 1998). (Bron: VBNE, 2021) 

Van oudsher heeft men in dit gebied bagger als meststof gebruikt. Daarvoor werd de slootbagger eerst 
met stalmest, die per boot werd aangevoerd, omgezet. Na enigszins gecomposteerd te zijn werd het over 
het land verspreid. Tegenwoordig vindt het uitbaggeren veel massaler met mechanische middelen plaats. 
De gaat gepaard met grotere hoeveelheden en van vermenging met stalmest is geen sprake.  

2.4 Natuur 

Middels verschillende rapportages uit de afgelopen 40 jaar is een aardig beeld te geven wat er potentieel 
aanwezig kan zijn in het projectgebied.  

Uit de natuurwetenschappelijke commissie, 1979: Direct achter de boerderijen in sloten en weteringen 
met een grote toevoer van mineralen en soms matig vervuild water komen soortenarme vegetaties voor 
waarin veelal gedoornd hoornblad, bultkroos, liesgras en riet het aspect bepalen. In weinig vervuild 
voedselrijk water, meest naar de kern van het gebied, komen vegetaties bestaande uit krabbenscheer, 
kikkerbeet en gele plomp voor met plaatselijk het zeldzame kransvederkruid. In soortenrijke 
slootvegetaties welke indicatief zijn voor schoon water groeit als kenmerkende soort stijve waterranonkel, 
welke regelmatig samen voorkomt met o.a. brede waterpest, tenger fonteinkruid en zwanenbloem. In 
sloten met zeer schoon, soms enigszins voedselarm water worden zeer soortenrijke vegetaties 
aangetroffen naast stijve waterranonkel, waterviolier, krabbenscheer, spitsbladig fonteinkruid en 
haarfonteinkruid. Tevens zeldzame soorten als naaldwaterbies, kroosmos, bronmos en verschillende 
soorten kranswieren. Slootwater van goede kwaliteit komt gezien de verspreiding van deze soorten op 
veel plaatsen in het gebied voor. Een goede waterkwaliteit wordt doorgaans aangetroffen op enige 
afstand van de boerderijen, in polders die reeds geruime tijd een bepaald vast peil hebben dan wel een 
ten opzichte van zomerpeil relatief hoog winterpeil en vrij ver verwijderd van de plaatsten waar 
boezemwater wordt ingelaten. 
In 2002 is door Floron uitgebreid plantenonderzoek gedaan in het gebied. De meeste rode lijst soorten en 
soorten met een hoge ecologische waarde zijn aangetroffen in en langs sloten. Echte koekoeksbloem, 
gewone dotterbloem, pijlkruid, grote moerasscherm, moeraswederik, tweerijige zegge, wilde bertram en 
zwarte zegge. In sloten groeit vrij algemeen gele plomp, gewone waternavel, krabbenscheer en spits 
fonteinkruid. Van de soorten beschreven in 1979 zijn in 2002 alleen krabbenscheer, gele plomp, stijve 
waterranonkel, brede waterpest, zwanenbloem, waterviolier en spitsbladig fonteinkruid op kleine schaal 
aangetroffen. Tijdens de inventarisatie in 2010 van Watersnip Advies is onder andere veenpluis, 
veenwortel, wateraardbei en zwanenbloem aangetroffen langs slootkanten.   

Overige soorten die (mogelijk) voorkomen in het plangebied zijn otter (enkele waarnemingen) (Meijevliet), 
groene glazenmaker, bittervoorn, wetje, kroeskarper (Watersnip). 
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Figuur 2-9 Groene Glazenmakerterritoria 2010 (Watersnip) 

Figuur 2-10 Gewone Dotterbloem (Watersnip) 
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Figuur 2-11 Echte Koekoeksbloem (watersnip) 

Figuur 2-12 Krabbenscheer (Watersnip) 

Meerdere weidevogelsoorten komen tot broeden binnen het gebied, waaronder ook verschillende 
gevoelige beschermde soorten zoals grutto, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, wintertaling en zwarte 
stern. Uit vergelijking met Sovon inventarisatie 2000, 2006 en 2009 blijkt dat de weidevogelpopulatie in 
het gebied tussen Oude Rijn en de Meije over het geheel terugloopt. Met name de meer kritische en 
gevoelige soorten nemen in aantal af. (Bron: Watersnip).  

De verschraling van de afgelopen 5-6 jaar heeft ertoe geleid dat de weidevogelpopulaties enigszins 
herstellende zijn en dat kuikens groot worden en uitvliegen (persoonlijke mededeling M. van Schie). 

De laatste jaren is de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) sporadisch gevuld door 
Natuurmonumenten zelf. Hierdoor is er geen goed beeld beschikbaar van het gebied vanuit NDFF. 
Tijdens het veldbezoek op 9 juli 2021 heeft een inventarisatie plaatsgevonden. Soorten als dotterbloem en 
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echte koekoeksbloem zijn toen waargenomen. Helaas waren de steltlopers als grutto en tureluur toen al 
vertrokken. Uit nader onderzoek blijkt dat de kans op de aanwezigheid van de rugstreeppad aanzienlijk is. 

Daarnaast is de afgelopen jaren de Otter enkele keren opgemerkt in de zuidelijke as bij de Meijevliet. 

2.5 Landschap en cultuurhistorie 
Bodegraven-Noord vormt binnen het veenweidegebied één van de meest gaaf bewaard gebleven 
deelgebieden. De landschappelijke waardering kan worden beschreven in termen van samenhang, 
herkenbaarheid en identiteit. In het plangebied is sprake van een grote mate van samenhang op 
verschillende niveaus. Het gaat daarbij om de samenhang tussen: 

• abiotisch systeem en grondgebruik (bebouwingslinten op oeverwallen, grasland op veengrond,
kades en watergangen bepaald door de waterhuishouding);

• grondgebruik en landschapsbeeld (besloten bebouwingslinten, open graslandgebieden);
• landschappelijke patronen en elementen (gerende strokenverkaveling, kades, watergangen,

bebouwing, beplanting).
De Oude Rijn samen met de veenriviertjes de Meije en de Enkele en Dubbele Wiericke zijn als 
ontginningsbasis bepalend geweest voor de landschappelijke structuur van Bodegraven Noord; de richting 
van het afwateringstelsel en voor de aan dit stelsel gekoppelde dorpslinten, infrastructuur en kades. Extra 
bijzonder is dat de Oude Rijn, de Meije en de Enkele en Dubbele Wiericke, de ruimtelijke kaders vormen 
van het potentiële inundatiegebied van de Oud Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Oude Rijn.  
De grote mate van samenhang is visueel ook goed herkenbaar en draagt bij aan de identiteit van dit deel 
van het veenweidegebied. Op grond van deze aspecten wordt aan het landschap van Bodegraven-Noord 
een hoge waardering toegekend. Het buitengebied van Bodegraven wordt tot één landschapstype 
gerekend: het slagenlandschap. Dit landschapstype is het overheersende landschapstype in het 
Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door:  

• grote mate van openheid;
• grasland (in gebruik bij grondgebonden veehouderij);
• het ruimschoots aanwezige oppervlaktewater;
• smalle langgerekte kavels, gescheiden door sloten.

De openheid van het veenweidelandschap in Bodegraven-Noord is zeer typerend voor Midden-Holland. 
De weidsheid in dit gebied is inmiddels vrijwel uniek. Een kenmerkend element aan de noordoostrand van 
het plangebied is de Hazekade (de enige kade in Bodegraven met beplanting), die de grens vormt tussen 
Bodegraven en Zegveld. De overgang tussen het slagenlandschap van de Meije en Oude Rijn wordt 
gevormd door de Noordzijdskade en de Meijekade. Deze kades zijn gedeeltelijk met hakhout beplant. De 
Noordzijdskade is gedeeltelijk gesitueerd langs de restanten van een drooggevallen veenstroompje, 
waarvan het kronkelige verloop nog goed in het landschap zichtbaar is. Andere beeldbepalende 
elementen in dit landschap zijn de weteringen, wegen (al of niet beplant), de spoorlijn, de A12, de Put van 
Broekhoven en het verdedigingswerk de Wierickeschans. De lintbebouwing langs de Meije en de Oude 
Rijn is in diverse nota’s aangegeven als bebouwingslint met cultuurhistorische waarde. Het meest 
opvallend zijn deze linten in het open veeweidegebied langs de Meijegraslanden en op de oeverwallen 
tussen de kernen Bodegraven en Nieuwerbrug op. Deze bebouwingslinten zijn bepalend voor de visueel-
ruimtelijke structuur, omdat ze de maat en richting van de kenmerkende open ruimtes bepalen.  

Water als structuurdrager 
Het gebied kent een aantal beeldbepalende hoofdwatergangen en een omvangrijk patroon van sloten. 
Van de hoofdwatergangen speelt binnen het plangebied vooral de Meijevliet een rol, inclusief de 
aansluitingen op de Dwarswetering en Middelwetering. 
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In de cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zuid-Holland is De Meijevliet zelf opgenomen als 
een historisch landschappelijke lijn van hoge waarde. Ook de aangrenzende polders krijgen een hoge 
waardering (Provincie Zuid-Holland, 2003). 
Volgen we de ontwikkeling van de Meijevliet aan de hand van topografische kaarten sinds 1850 (figuur 
2-13 t/m figuur 2-15), dan zien we dat tot ver in de 20e eeuw een weg langs de Meijevliet gelopen heeft,
op sommige kaarten ook groen ingetekend, wat duidt op een beplanting met (hak)hout beplanting.
Waarschijnlijk was deze beplanting vergelijkbaar met de nog aanwezige hakhoutbeplanting langs de
houtkade die aansluit op het pad langs de Meijevliet. De sloot die grensde aan deze weg of lage kade is
echter (vermoedelijk laatste kwart 20e eeuw) gedempt, waardoor een veel breder perceel is ontstaan ten
westen van de Meijevliet. De strook land tussen de gedempte sloot en de Meijevliet is nog altijd in het veld
herkenbaar als het oude pad dat hier lag.

Figuur 2-13 Topografische kaart 1850 (bron: www.topotijdreis.nl) 

http://www.topotijdreis.nl/
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Figuur 2-14 Topografische kaart 1900 (bron: www.topotijdreis.nl) 

Figuur 2-15 Topografische kaart 1950 (bron: www.topotijdreis.nl) 
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2.6 Archeologie 
In 2012 is door Raap Archeologisch Adviesbureau een rapport opgesteld: ‘Bewoning en ontginning 
rondom Rijn en Wiericke; een actualisering van de archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart 
van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze rapportage vormt nog steeds de basis onder het 
Erfgoedbeleid van de gemeente (https://gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/erfgoedbeleid). De bij het 
rapport van Raap behorende archeologische beleidsadvieskaart (zie figuur 2-16) laat zien dat twee zones 
van ‘Verwachte Archeologische Waarden’ (VAW) aanwezig zijn in het plangebied. 

• VAW2 (de inverse rivierruggen): bodemingrepen dieper dan 40 cm -Mv vermijden. Indien dit niet
mogelijk is, is bij bodemingrepen groter dan 500 m2 voorafgaand aan ruimtelijke planvorming een
inventariserend archeologisch onderzoek noodzakelijk. Doel van het onderzoek is het bepalen
van de bodemopbouw en het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische resten.

• VAW3 (de rest van het plangebied): bodemingrepen dieper dan 40 cm -Mv vermijden. Indien dit
niet mogelijk is, is bij bodemingrepen groter dan 25.000 m2 voorafgaand aan ruimtelijke
planvorming een inventariserend archeologisch onderzoek noodzakelijk. Primair doel van het
onderzoek is het vaststellen van de geologische ondergrond.

Figuur 2-16 Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart [RAAP] 

2.7 Recreatie en ontsluiting 
Het gebied Bodegraven-Noord is aantrekkelijk voor recreatie, maar in het plangebied zelf is dit niet 
mogelijk. Rondom het plangebied bestaat het recreatief gebruik voornamelijk uit wandelen en fietsen en 
een camping aan de Meije. Het gebied zelf is alleen toegankelijk via uitpaden die het gebied ingaan. Deze 
paden lopen vervolgens meestal dood. Het Veldzichtpad is een rondwandeling aan de westrand van het 
gebied, zie figuur 2-17.   
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Figuur 2-17 Overzicht recreatieve paden en in- en uitpaden rondom het projectgebied (met kade en beheerpad in het projectgebied) 
NNN

In de gesprekken met de betrokkenen werd vanuit de agrariërs en Natuurmonumenten aangegeven dat in 
toenemende mate overlast wordt ervaren doordat wandelaars en bijvoorbeeld mountainbikers dwars door 
het gebied heen gaan. Deze tendens is ook te lezen in de vastgestelde Toekomstvisie van de gemeente 
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Bodegraven-Reeuwijk waarin gepleit wordt voor een betere verspreiding en “een rem op gemotoriseerd 
recreatief en zwaar verkeer waar het druk is (plassengebied, de Meije”. 

2.8 Veranderingen in slootpatroon 
De provincie heeft op kaart weergegeven welke sloten in het verleden gedempt zijn en daarmee mogelijk 
een risico vormen bij ontgravingen. Daarnaast is op basis van historisch kaartmateriaal, legger en AHN3 
beoordeeld of oude slootpatronen niet meer aanwezig zijn in het landschap. Onderstaand kaartbeeld 
(figuur 2-17) geeft een overzicht van sloten die niet meer als zodanig aanwezig zijn. Deze sloten zijn 
omgevormd naar greppel, verland of gedempt. 

Figuur 2-17 Slootdempingen 
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2.9 Kabels- en leidingen 
Op 18 oktober 2021 is een KLIC-melding via KLIC Online portaal gedaan (zie bijlage 12). Hieruit is 
gebleken dat het aantal voorzieningen in het projectgebied gering is. Rekening gehouden moet worden 
met laag- en middenspanningsleidingen en datatransport in het zuidelijk gedeelte bij de N458 en in het 
oostelijk gedeelte met water-, data- en middenspanningsleidingen. In het westelijk gedeelte zijn geen 
netwerken onder de grond geconstateerd. 

2.10 NGE 
Sinds de Tweede Wereldoorlog kunnen er in de (water)bodem ontplofbare oorlogsresten aanwezig zijn 
(voorheen conventionele explosieven (CE) of niet-gesprongen explosieven (NGE)), zoals munitie, 
vliegtuigbommen, granaten en landmijnen. Hiermee moet men rekening houden bij werkzaamheden op of 
in de bodem.  
Op basis van de Atlas Omgevingsdienst Midden-Holland Ontplofbare oorlogsresten is plangebied, binnen 
de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, grotendeels ‘onverdacht’. In het zuidwesten van het plangebied 
bevinden zich een aantal watergangen die als “verdacht” zijn geclassificeerd, zie figuur 2-18. 

Figuur 2-18 Uitsnede kaart Ontplofbare oorlogsresten (Vooronderzoek Conventionele Explosieven, onderzoekslocatie: gemeente 
Bodegraven-Reeuwijk, T&A Survey, 14-03-2018) en plangebied 

Voor het Utrechtse deel van het plangebied is geen overzicht beschikbaar met betrekking tot ontplofbare 
oorlogsresten. Op basis van de gegevens voor de rest van het plangebied, wordt verwacht dat het 
Utrechtse deel ook grotendeels ‘onverdacht’ zal zijn. 
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In het oostelijke deel van het plangebied zijn op de hoogtekaart (AHN) enkele mogelijke bomkraters te 
zien. 
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3 Uitgevoerde onderzoeken 

3.1 Aanvullend bodemchemisch onderzoek 
Nat schraalland en Vochtig hooiland zijn gebaat bij hoge grondwaterstanden en matig voedselrijke en 
basenrijke condities en een hoge basenverzadiging van de bodem, een bodem waarin zuurstofstress voor 
de plantenwortels niet ongewoon is. De ruime drooglegging die de percelen het gebied kennen en de 
jarenlange bemesting heeft de bodem in hydrologisch en bodemchemisch opzicht mogelijk sterk 
veranderd op een wijze waardoor deze condities niet geheel aansluiten bij de preferente eisen van 
genoemde beheertypen.  

Om na te gaan wat de huidige bodemchemische condities zijn in het gebied is hier onderzoek naar 
uitgevoerd. Dit is in het gebied reeds gedaan in 2012 (Van der Welle et al., 2013) en 2018 (Possen et al., 
2018). In het kader van voorliggend voorontwerp is in 2021, hernieuwd bodemchemisch onderzoek 
uitgevoerd in deelgebied 3, 6, 7 en 10B (Van den Broek & Van der Weijden, 2021, zie bijlage 10). De 
reden hiervoor was gelegen in het feit dat in deze gebieden om de volgende redenen nader inzicht diende 
te worden verkregen:  

- De verschralingsgeschiedenis hangt af per deelgebied en varieert tussen 5 à 10 jaar. Om de
effecten van het verschralingsbeheer in de afgelopen jaren in beeld te brengen (ten einde inzicht
te krijgen of de plagdiepten zoals in 2012 (Van der Welle & Van de Broek, 2013) werd voorgesteld
nog immer van toepassing zijn), is het wenselijk aanvullende bemonsteringen uit te voeren. Dit zal
plaatsvinden in de deelgebieden 3 en 6. Nader bodemchemisch onderzoek kan, nu er verschraald
is, leiden tot een andere, zijnde ondiepere, plagdiepte op basis van de fosfaattoestand en andere
relevante bodemchemische parameters zoals de hoeveelheid calcium en ijzer en de
basenverzadiging

- Omdat anders dan ten tijde van de vorige bodemchemische onderzoeken deelgebied 7 nu wel
degelijk onderdeel vormt van het zoekgebied voor mogelijke kansen voor de natuurbeheertypen
Nat schraalland (N10.01) en Vochtig hooiland (N10.02) is hier uitgebreider (i.e. tot dieper in het
profiel dan eerst) onderzoek nodig.

- In deelgebied 10B is aanvullend onderzoek naar de bodemchemische condities gewenst. In 2012
is dit deelgebied bemonsterd, maar vanwege de meer dan elders uiteenlopende resultaten is het
wenselijk aanvullende bemonstering uit te voeren.

De analysedata van de verschillende onderzoeken zijn gebruikt om af te leiden in welk deelgebied tot 
welke diepte moet worden geplagd om gunstige condities te verkrijgen voor Nat schraalland en tot welke 
diepte voor Vochtig hooiland. Uit de gezamenlijk onderzoeken volgt dat overwegend 30 tot 40 cm geplagd 
moet worden voor Nat schraalland en 20 tot 30 cm voor Vochtig hooiland. Opgemerkt wordt hier nog dat 
het herhalingsonderzoek in 2021 in deelgebied 3 en 6 met als oogmerk na te gaan of verschralingsbeheer 
sinds 2013 heeft geleid tot een ondiepere plagdiepte, dit in deelgebied 3 inderdaad heeft geleid tot een 
aangepast advies (minder plaggen) maar in deelgebied 6 niet. Dit laatste ondanks weliswaar een 
afgenomen fosfaatbeschikbaarheid maar de overige relevante parameters waren sinds 2013 niet in 
gunstige zin veranderd. Zie voor nadere toelichting op het onderzoek en de resultaten uit 2021 Van den 
Broek & Van der Weijden (2021), zie bijlage 10.    

In 2013 is er in deelgebied 10C bodemchemisch onderzoek uitgevoerd (Van der Welle & Van den Broek, 
2013; niet herhaald in 2021, zie bijlage 11). De bevinding was dat deelgebied 10C met name voedselrijk is 
in de oostelijke helft. De Olsen-P concentratie in de bovenste 20 cm ligt hier rond 2.400 µmol/l, in de 
westelijke helft ligt deze tussen de 1.100 en 1.500 µmol. Op 20-40 daalt de Olsen-P concentratie in de 
oostelijk helft sterk tot net onder de 700 µmol/l. In de westelijke helft ligt de Olsen-P concentratie op 20-40 
cm tussen 700 en 1.200 µmol/l. Op 40-60 cm is deze overal gedaald tot waarden tussen 500 en 700 
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µmol/l. Deelgebied 10C is rijk aan basen en ijzer. De zeer hoge calciumconcentratie op 40-60 cm zijn 
opvallend en deze vallen samen met hoge zwavelconcentraties op die diepte. Zonder afgraven zal zich in 
de oostelijke helft voedselrijk grasland ontwikkelen (zoals in huidige situatie) en in de westelijke helft matig 
voedselrijk grasland. Na 20 cm afgraven liggen er potenties voor vochtig hooiland het grootste deel van 
het gebied, met lokaal matig voedselrijk grasland. Meer (dan 30 cm) afgraven is vanwege de hoge 
sulfaatconcentraties niet verstandig.  

Het advies – mede gebaseerd op het toetsingskader (zie bijlage 10) - is hier derhalve om 20 cm af te 
graven ten behoeve van de ontwikkeling van vochtig hooiland. Omdat het van belang is dat neerslag af 
kan stromen, wordt er op één oor afgeplagd. Dit betekent dat die 20 cm als een gemiddelde moet worden 
gezien. Effectief houdt dit in dat op het hoge deel (gezien vanaf het beheerpad) 15 cm wordt geplagd tot 
aflopend naar 25 cm aan de lage (sloot)kant. 

Is plaggen de oplossing of is uitmijnen ook een mogelijkheid? 

Vegetaties die behoren tot de beheertypen nat schraalland en vochtig hooiland zijn gebonden aan 
vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, basenrijke (calcium, magnesium) en hoog 
organische tot lutumrijke condities. Door de lage beschikbaarheid van fosfaat is de productie veelal 
fosfaat-gelimiteerd. Landbouwkundig gebruik leidt er toe (op verreweg de meeste van de bodems 
die voorheen aan deze condities voldeden) dat deze thans niet meer heersen. Drainage en 
bemesting heeft geleid tot een overmaat aan beschikbare en totaal-hoeveelheden nutriënten (met 
name fosfaat), een hoog ijzergehalte en een bodemstructuur met een lage basenverzadiging als 
gevolg van veraarding van het veen. Deze veraarding is onomkeerbaar waardoor de bodem niet in 
staat is om zodanig basen te binden dat weer sprake is van en basenrijke standplaats. Gerichte 
toediening van basen (bijvoorbeeld door bekalken of inundatie met basenrijk grond- of 
oppervlaktewater) leidt tot weliswaar een hogere basenbeschikbaarheid maar deze basen worden 
opgenomen door het gewas dan wel spoelen uit. Dit laatste omdat fosfaat in de landbouwbodem 
met name aan ijzer gebonden is en vrijkomt bij vernatting. In een vernatte maar veraarde bodem 
blijven zuurstofrijke condities heersen waardoor fosfaat dat anders dan aan ijzer gebonden is, vrij 
kan komen. Zuurstofstress is nodig om dit te voorkomen.  

Uitmijnen is een beproefde manier om met gerichte bemesting met stikstof en (vooral) kaliumfosfaat 
via het gewas af te voeren en zo de beschikbaarheid en totaal-hoeveelheid ervan te verlagen. Met 
resultaten uit een recente praktijkproef in de Krimpenerwaard is berekend dat met uitmijnen 
(gerichte bemesting met kali en tot vijf snedes per jaar) de fosfaattoestand binnen 10 tot 14 jaar tot 
een niveau is gedaald dat gemeten wordt in referentiegebieden met nat schraalland (Van Eekeren 
et al., 2022). De duur van een uitmijnperiode is afhankelijk van de begin toestand ten aanzien van 
fosfaat. Voor Bodegraven-Noord is niet in beeld gebracht hoelang uitmijnen zou moeten duren. De 
praktijkproef laat echter ook zien dat de basen-gerelateerde bodemcondities niet verbeteren, 
hetgeen ook niet te verwachten valt omdat de bodemstructuur daar ontoereikend voor is. Uitmijnen 
is dus een goede manier om de fosfaatbeschikbaarheid te verlagen en daarmee de grasdominantie 
te doorbreken waardoor er meer kruiden kunnen groeien en daarmee geschikt voor bijvoorbeeld de 
ontwikkeling van kruiden- en faunarijk grasland. Voor de ontwikkeling van nat schraalland of vochtig 
hooiland is deze methode niet geschikt, behalve wanneer de basengerelateerde bodemcondities in 
de uitgangssituatie op orde zijn. Het bodemchemisch onderzoek op de percelen binnen 
Bodegraven-Noord laat zien dat die basengerelateerde bodemcondities bij huidig maaiveld niet op 
orde zijn. Alleen plaggen leidt ertoe dat de wortelzone weer bestaat uit meer intact veen met 
basenrijke condities én een lage beschikbaarheid van fosfaat.   
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3.2 Onderzoek toevoegen waterijzer 
Op de percelen leidt de afbraak van veen als gevolg van veenoxidatie tot het vrijkomen van 
voedingstoffen die naar de sloten kunnen uitspoelen. Daarnaast komt er als gevolg van veenoxidatie 
sulfaat vrij uit de afbraak van organisch materiaal en de oxidatie van in het veen aanwezig pyriet (FeS2) 
(Vermaat et al., 2016). Dit sulfaat is relatief mobiel en kan in natte periodes uitspoelen naar de sloten. In 
de sloten kan sulfaat, net als geoxideerd ijzer, in onderwaterbodems worden gebruikt voor de afbraak van 
organisch materiaal waarbij sulfide wordt gevormd. Dit sulfide kan reageren met het ijzer in het poriewater 
waarbij het neerslaat als FeS. Dit laatste heeft een ongunstig effect op de verhouding tussen ijzer en 
fosfor in het poriewater (weinig beschikbaar ijzer t.o.v. fosfor). Deze verhouding heeft weer invloed op de 
nalevering van fosfor uit de waterlaag naar de waterlaag (hoger bij weinig beschikbaar ijzer). Met name in 
zwavelrijke systemen kunnen de ijzerconcentraties in het poriewater sterk afnemen. Na verloop van tijd 
kan het ijzer in de bodems voor een heel groot deel zijn vastgelegd als FeSx. Hierdoor neemt de capaciteit 
van de bodem om fosfaat te binden heel sterk af (Smolders et al., 2013). Daarbij kan sulfide de groei en 
ontwikkeling van planten zeer sterk remmen. (Bron: VBNE, 2021) 

Voor het behalen van de natuurdoelen is een goede waterkwaliteit van groot belang. Het herinrichten van 
het watersysteem gericht op het zoveel als mogelijk vermijden van invloed van inlaatwater op de meest 
kwetsbare plekken en het zoveel als mogelijk vasthouden van gebiedseigen water (neerslag) is in deze 
mogelijk onvoldoende. Dit komt omdat gebiedseigen processen en dan met name bodemchemische 
processen in de onderwaterbodem (bagger), die waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Dit betreffen 
processen waarbij fosfaat onder anaerobe, sulfaatrijke condities vrij wordt gemaakt en mobiliseert naar de 
waterkolom.  

Vanwege de grote drooglegging om de percelen goed te kunnen bewerken en de jarenlange bemesting 
zijn de percelen opgeladen met ijzer, fosfaat en sulfaat. Vernatting kan in deze situatie leiden tot 
verweking van de bodem en daarmee het uitzakken van de bodem wat tot baggeraanwas in de sloten 
leidt. Bagger die eenmaal in de sloot terecht is gekomen geeft enige tegendruk tegen het uitzakken. Wordt 
deze bagger weggehaald dan is de tegendruk ook weg en versnelt het uitzakken. Het kan dus gunstig zijn 
om de bagger deels te laten liggen. Dit kan dan echter weer alleen indien er een voldoende waterkolom 
overblijft (minimaal 60 cm) en er geen nalevering van fosfaat vanuit de bagger naar de waterlaag 
plaatsvindt. Dit leidt immers tot te voedselrijk water en een slechte ecologische waterkwaliteit. 

Baggeren ten einde een betere waterkwaliteit te realiseren, is een vaak beproefde methode. Een nadeel 
hiervan wat vaak wordt waargenomen in het veenweidegebied, is dat waar de bagger volledig wordt 
weggehaald (dus tot de vaste bodem) de oevers inzakken omdat er geen tegendruk is. Dit inzakken is, 
naast erosie (mineralisatie, vertrapping), het resultaat van anaerobe (dus onder het waterniveau) afbraak 
van het veen. Deze afbraak is het gevolg van bodemchemische processen die als gevolg van (historisch) 
landgebruik, waterbeheer en -kwaliteit vaak sterk negatief zijn beïnvloed. Wel baggeren dus (ten einde 
een voldoende waterkolom te realiseren) maar niet alles (om inzakken van de oevers te voorkomen), is 
dan de boodschap. Een andere reden om de bagger (deels) te laten zitten kan gelegen zijn in het feit dat 
het leidt tot een enorme kostenpost. Binnen het plangebied is dit echter niet zo zeer aan de orde omdat 
het onderhoud (verwijderen bagger) aardig op orde is. 

Waar bagger bewust niet geheel wordt weggenomen zijn twee voorwaarden van belang: 
- Er dient wel een voldoende ruime waterkolom aanwezig te zijn om plantengroei mogelijk te maken

(minimaal 60 cm).
- Voorkomen moet worden dat de bagger die achterblijft fosfaat blijft naleveren.
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Om de laatste voorwaarde is bedacht dat het toevoegen van waterijzer (een restproduct van de 
drinkwaterwinning) een relatief eenvoudige, goedkope en efficiënte manier zou kunnen zijn om de 
nalevering van fosfaat vanuit de waterbodem naar de waterlaag sterk te reduceren c.q. te voorkomen. Het 
idee hierachter is dat een overmaat van ijzer er voor kan zorgen dat onder de heersende anaerobe 
condities in de bagger mobiel fosfaat kan binden. Omdat dit vooralsnog stoelt op een theoretische 
benadering en er niet of nauwelijks gedocumenteerde of gemonitorde praktijkervaring is, is de 
toepasbaarheid eerst proefondervindelijk vastgesteld middels een experimenteel onderzoek. 

In dit onderzoek is op drie locaties in het gebied bagger verzameld. De bagger is in kolommen gedaan. 
Hieraan zijn drie behandelingen met waterijzer gedaan: toevoegen waterijzer met een totaal-IJzer-totaal-
Zwavel-ratio van respectievelijk 1, 2 en 5. Naast deze drie behandelingen met waterijzer is een controle 
ingezet die bestond uit bagger waaraan geen waterijzer is toegevoegd. Op de bagger is vervolgens een 
laag water uit het gebied gezet. Gedurende drie maanden is op een aantal momenten gemeten wat de 
fosfaatconcentratie in de bagger en in het oppervlaktewater was. De resultaten uit dit onder 
geconditioneerde condities uitgevoerde experiment laat over de periode dat het onderzoek heeft gelopen 
voor Bodegraven-Noord gunstige en beoogde effecten zien van het toedienen van waterijzer aan bagger. 
Tegen hoge fosfaatwaarden in het poriewater van de bagger en in het oppervlaktewater in de controle 
stonden gunstige effecten (lees lage fosfaatwaarden) in de bagger die behandeld is met waterijzer. Het 
meest gunstig zijn de effecten van de behandelingen met een ijzer/zwavel-ratio van (met name) 2 en 5. 
Het toevoegen van waterijzer aan de watergangen in het gebied kan er dus voor zorgen dat de nalevering 
van fosfaat naar de waterlaag fors wordt verminderd waardoor de waterkwaliteit sterk verbetert. Meer 
achtergrond en toelichting op de resultaten is terug te lezen in Verstijen et al. (2021). 

Dit gaat vooralsnog om de korte termijn, maar met gunstige resultaten. Een proef op praktijkschaal, zoals 
nu in Polder Westveen en in de Zuid-Hollandse Bovenlanden wordt uitgevoerd, zal inzicht geven in de 
werkelijke toepasbaarheid met oog op de langere termijn.  
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4 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

4.1 Algemeen 
Vertrekpunt voor het Voorontwerp vormen het Schetsontwerp opgesteld door Grontmij in 2015 en het 
voorstel van De Parmey en LTO Noord in 2018. Daarnaast het advies ten aanzien van de mogelijkheden 
voor de te realiseren natuurbeheertypen op basis van bodem en plagdiepte (Bodemchemisch onderzoek 
en advies EHS Bodegraven Noord, RHDHV, 2013, Bodemchemisch onderzoek Bodegraven-Noord, 
RHDHV, 2017 en Aanvullend bodemchemisch onderzoek Bodegraven-Noord, RHDHV, 2021). 
Het hoofddoel van de natuurontwikkeling is de realisatie van soortenrijke, deels kwetsbare en vochtige 
graslandtypen. 
Het plangebied vormt de ecologische verbinding tussen de Nieuwkoopse plassen en de Reeuwijkse 
plassen. Doel is de realisatie van robuuste verbindingselementen (zoals een brede watergang, rietoever 
of natuurvriendelijke oeverzone) voor het stimuleren van migratie van doelsoorten, het uitgangspunt 
vormt. De doorgaande watergang Meijevliet vormt de ruggengraat. 

In dit hoofdstuk zijn de randvoorwaarden en uitgangspunten weergegeven. Deze zijn (deels) gebaseerd 
op het Programma van Eisen, zie bijlage 8. 

4.2 Natuur 
• De te realiseren natuurdoelen dienen te bestaan uit de volgende natuurbeheertypen:

o Nat schraalland (35 ha bruto).
o Vochtig hooiland (25 ha bruto).
o Weidevogelgrasland (140 ha).
o Kruiden- en faunarijkgrasland (90 ha).

• Het gebied moet geschikt zijn voor de volgende doelsoorten:
o Weidevogels, zoals: grutto, tureluur, watersnip en zwarte stern.
o Zoogdieren als otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis en foeragerende meervleermuis.
o Vegetatiesoorten als krabbenscheer, fonteinkruiden en dotterbloem.
o Aquatische fauna als ringslang en vissoorten als bittervoorn en kleine modderkruiper.
o Rietvogels, zoals: rietzanger, grote zilverreiger, grote karekiet, en roerdomp benoemd. Dit is

een nevendoel en is alleen gewenst, indien passend bij de weidevogeldoelstelling.
• Het gebied dient te functioneren als ecologische verbinding tussen de Natura 2000 gebieden

Nieuwkoopse Plassen en Reeuwijkse plassen.
• Er dienen robuuste, goed beheerbare eenheden te worden gecreëerd.
• Omliggende agrariërs/huidige pachters zoveel mogelijk inschakelen voor het beheer.
• Natuurinrichting mag geen aantrekkende werking hebben op ganzen en zwanen.
• Behoud en benutten huidige natuurwaarden.
• Openheid in weidevogelgebieden: Geen hoog opgaande beplanting toevoegen.
• Rust in weidevogelgebieden: Tijdens het broedseizoen (al voor het broeden begonnen is) geen

verstoring.
• De toetswaarden voor realisatie van de natuurbeheertypen bij het ontwerp zijn weergegeven in tabel

4-1. De sturing op drooglegging in de droge periode geldt vooral voor gebieden met nat schraalland
en vochtig hooiland.

• Begreppeling is geen onderdeel van het ontwerp bij vochtig hooiland en nat schraalland. Het al dan
niet begreppelen van deze natuurbeheertypen maakt onderdeel uit van het beheer en wordt indien
noodzakelijk in een later stadium uitgevoerd.

• Bij vochtig weidevogelgrasland is begreppelen van percelen wel onderdeel van het ontwerp. Het
vormt essentieel leefgebied voor de weidevogels.
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• Er worden geen maatregelen voorgesteld voor het natuurbeheertype moeras. Migratie van
moerassoorten moet via de vier andere beheertypen.

• Verspreiding van exoten mag door de natuurinrichting niet verergeren.

Uit de gezamenlijk onderzoeken (zie paragraaf 3.1) volgt dat overwegend 30 tot 40 cm geplagd moet worden voor Nat schraalland 
en 20 tot 30 cm voor Vochtig hooiland. Dit is gebaseerd op de optimale en suboptimale concentraties voor de verschillende relevante 
parameters, zie tabel 4-2 en  

• tabel 4-3.
• Het plaggen vindt plaats “op één oor”, zie figuur 4-1. Dit om stagnerende neerslag (en daarmee

verzurende werking) in de wortelzone te voorkomen. Door vanuit het midden schuin naar de sloot af
te plaggen met een (zeer) beperkt verhang, kan de neerslag oppervlakkig afstromen.

• De koppen van de percelen, circa 10 meter, en een beheerpad van circa 5 meter breed worden niet
geplagd.

Tabel 4-1 Natuurbeheertypen met bijbehorende toetswaarden voor drooglegging in de natte en droge periode 

Natuurbeheertype Natte seizoen (m) Droge seizoen  (m)

Nat schraalland 0 tot 0,15 0,20 tot 0,35

Vochtig hooiland 0 tot 0,15 0,20 tot 0,45

Vochtig weidevogelgrasland 0 tot 0,25 0,15 tot 0,30

Kruiden en faunarijk grasland n.v.t. n.v.t.

Er is in de tabel een bandbreedte van 20 cm aangegeven tussen hoog en laag peil. Bij Vochtig hooiland 
en Nat schraalland is bij deze bandbreedte beheer mogelijk en er is zo min mogelijk waterinlaat (t.b.v. 
waterkwaliteit).  

Tekstkader drooglegging 

Vanwege het ontbreken van inzicht in grondwaterstanden wordt er gestuurd op oppervlaktewaterpeilen en daarmee 
op de drooglegging. Drooglegging is het verschil tussen het maaiveldniveau en het slootpeil/oppervlaktewaterpeil. De 
drooglegging is het toetsingscriterium voor natuurbeheertypen. Hierbij wordt geen rekening gehouden met opbolling 
(zie bovenstaande figuur) of uitzakking van de grondwaterstanden. In werkelijkheid zullen de grondwaterstanden wel 
opbollen en uitzakken. Vanwege de kleine drooglegging zullen de grondwaterstanden in de natte periode (vrijwel) aan 
maaiveld staan. In droge periodes zullen de grondwaterstanden uitzakken. Hoe groot deze uitzakking is hangt af van 
de duur van de droge periode en mate van verdamping, de afstand tussen de sloten, de aanwezigheid van greppels 
en doorlatendheid van de bodem en kan daarmee sterk verschillen tussen de percelen en binnen een perceel, zie 
bijlage 2. Met deze werkwijze wordt niet getoetst aan de gestelde abiotische randvoorwaarden zoals gesteld in SNL. 
Deze werkwijze is ook gehanteerd in bijvoorbeeld het inrichtingsplan Krimpenerwaard. 
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Tabel 4-2 Optimale en suboptimale concentraties voor de nutriëntparameters P-Olsen (als maat voor plantbeschikbaar fosfaat) en P-
totaal (door middel van een bodemdestructie) voor verschillende natuurtypen. Weergegeven waarden zijn per liter verse bodem. 

Natuurtype P-Olsen (μmol/l) P-totaal (mmol/l)

Optimaal Suboptimaal Optimaal Suboptimaal 

Nat schraalland <500 <700 < 10 <20 

Vochtig hooiland <800 <1.000 < 20 <50 

Tabel 4-3 Optimale en suboptimale concentraties voor de bufferingsparameters Basenverzadiging-zout (door middel van een 
zoutextractie), Ca-totaal (door middel van een bodemdestructie) en Ca-zout (door middel van een zoutextractie. Waarden voor Ca-
totaal en Ca-zout zijn per liter verse bodem 

Natuurtype Basenverzadiging-zout (%) Ca-totaal (mmol/l) Ca-zout (mmol/l) 

Optimaal Optimaal Suboptimaal Optimaal Suboptimaal 

Nat schraalland >90 >30 >20 >8 >4

Vochtig hooiland >90 >60 >30 >14 >8

Figuur 4-1 Principeschets plaggen 'op één oor' 

4.3 Water 
• De waterkwaliteit moet van voldoende kwaliteit zijn voor de ontwikkeling van de natte schraallanden

(kwaliteitseisen voor N04.01 Kranswierwateren).
• Binnen het natuurgebied dient sprake te zijn van een eigen watersysteem met de mogelijkheid tot

flexibel peilbeheer afgestemd op de na te streven natuurdoelen binnen een peilgebied.
• Het aantal peilvakken binnen het natuurgebied dient zo beperkt mogelijk te zijn.
• Voor de borging van de water aan- en afvoer wordt een inlaat vanuit de Oude Rijn ter hoogte van het

gemaal Meijepolder en een inlaat vanuit de Molentocht gerealiseerd. De afvoer van water uit het
plangebied vindt plaats naar de Meijevliet.

• Vanwege het verloop van de maaiveldhoogte van noord naar zuid en de huidige peilen is het niet
gewenst om één peil te hanteren voor de gehele natuurzone. Om de peilen af te stemmen op de
maaiveldhoogte, de verschillende natuurbeheertypen en de beheerbaarheid worden peilgebieden
ingericht. Hierbij worden gestreefd naar zo min mogelijk peilgebieden om een robuust watersysteem
te creëren.

• De Meijevliet dient vanwege de landbouwkundige functie van deze watergang op bestaand peil te
worden gehouden.

• De met bomen begroeide delen van de Meijekade mogen niet vernatten om sterfte van de beplanting
te voorkomen.

• De Meijekade mag (in het plangebied) niet als peilscheiding dienen.
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• Waterberging: in het ontwerp moet rekening gehouden worden met de berging van 150 mm neerslag
in het gehele plangebied tijdens piekbuien. Afvoer van water vindt plaats nadat de
landbouwpeilgebieden weer op peil zijn.

• Kwel vanuit het natuurgebied naar omliggende agrarische percelen dient voorkomen te worden door
een buffersloot om het natuurgebied heen.

• Waterkwaliteit wordt verbeterd door zo min mogelijk gebiedsvreemd water in te laten en door het
creëren van een verlengde aanvoerroute.

• Geen grote waterpartijen om aantrekkende werking van ganzen te voorkomen.
• Baggeren; Baggeren maakt geen onderdeel uit van het voorlopige inrichtingsplan. Afgesproken is dat

betrokken partijen voorafgaand aan de inrichting de sloten baggeren. De bagger kan daarbij verspreid
worden op de nog af te plaggen percelen (bagger wordt daarmee met plaggen afgevoerd).

4.4 Omgeving 
• Bestaande bebouwing en erven dienen geen schade te ondervinden van de inrichtingsmaatregelen.
• Kwel vanuit het natuurgebied naar omliggende agrarische percelen dient voorkomen te worden.
• Natuurinrichting mag niet tot toename leiden van muggenoverlast.

4.5 Archeologie 
• Bodemingrepen dieper dan 40 cm -MV zo veel mogelijk vermijden.
• Indien bodemingrepen dieper dan 40 cm- mv toch nodig zijn is bij bodemingrepen groter dan 500 m2

ter plaatse van de inverse rivierruggen voorafgaand aan ruimtelijke planvorming een inventariserend
archeologisch onderzoek noodzakelijk. Doel van het onderzoek is het bepalen van de bodemopbouw
en het vaststellen van de aanwezigheid van archeologische resten. Bij bodemingrepen groter dan
25.000 m' in de rest van het plangebied is voorafgaand aan ruimtelijke planvorming een
inventariserend archeologisch onderzoek noodzakelijk. Primair doel van het onderzoek is het
vaststellen van de geologische ondergrond.

4.6 Landschap en cultuurhistorie 
Bodegraven Noord ligt in een groter gebied dat bestaat uit een palet van polders, dynamische lange lijnen 
(infrastructuur) en oude en nieuwe (bebouwings)linten. Bodegraven Noord bestaat zelf ook uit meerdere 
polders: Meijepolder, Noordzijderpolder, Polder Weijland, Polder Meije en Polder de Bree. Zij bestaan 
overwegend uit veenweidegebied en zijn begrensd door de oeverwallen van de oude Rijn en de Meije met 
bebouwingslinten. Deze bebouwingslinten zijn de ontginningsassen van het veenweidegebied. Vanuit de 
verschillende linten werd het veengebied naar één kant of beide kanten ontgonnen. Het gebied kent een 
aantal beeldbepalende hoofdwatergangen en een omvangrijk patroon van sloten.  

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied Gouwe Wiericke. In het Gebiedsprofiel Gouwe 
Wiericke (2014) zijn de landschappelijke karakteristieken, de cultuurhistorische waardevolle elementen en 
de recreatieve kwaliteiten beschreven. Daarnaast is aangegeven welke kwaliteiten waardevol worden 
gevonden en op welke wijze nieuwe ontwikkelingen in het landschap kunnen worden opgenomen. 

In aansluiting op dit beleid gelden de volgende uitgangspunten: 
• Behoud van de weidsheid van de polders.
• Behoud en eventueel versterking van de kenmerken van het gebied: kavelstructuren, waterlopen,

kades en pestbosjes.
• Behoud van herkenbare verkavelingspatronen: langgerekte percelen, poldersloten en weteringen.
• Geen nieuwe omvangrijke opgaande beplanting in open gebied.
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Op de grens tussen de Noordzijderpolder en polder Weijland bevindt zich een historische kade. Uit 
kaartmateriaal blijkt dat deze kade dateert uit de periode van voor 1850. Behoud van de kade is het 
uitgangspunt. Daarnaast bevindt zich een historische kade langs de Meijevliet. Deze valt buiten het 
plangebied (maakt onderdeel uit van project Natuurvriendelijke oever Meijevliet, zie paragraaf 4.10 Relatie 
overige projecten). 

4.7 Recreatie en ontsluiting 
Vanuit het gebiedsprofiel Gouwe Wiericke van de provincie Zuid-Holland zijn de volgende ambities 
geformuleerd voor het ‘gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap’: 

• Het regionale routenetwerk voor fietsen en wandelen is compleet en knelpuntvrij, medegebruik
van drukke en smalle wegen wordt zoveel mogelijk vermeden.

• De toegankelijkheid van het gebied wordt behouden of verbeterd, fiets- en wandelpaden zijn bij
voorkeur gescheiden van elkaar.

• Handhaven van half- en onverharde paden als bijzondere belevingskwaliteit.
• Toegankelijkheid van onverharde kades verbeteren, bijvoorbeeld de kades ten noorden van

Bodegraven.

Op de bijbehorende kaart (zie figuur 4-2) zijn verbindingen ingetekend dwars door het plangebied. Vanuit 
de werkgroep zijn deze verbindingen ongewenst omdat deze verdere verstoring van zowel de 
natuurwaarden als de agrarische waarden met zich meebrengen. Deze balansopgave komt ook terug bij 
het hoofdstuk natuur in het gebiedsprofiel: “Toegankelijkheid verbeteren, waar mogelijk, in evenwicht met 
de ecologische draagkracht van het gebied”. De huidige grondposities zorgen er ook voor dat de 
doorsteken door het gebied niet realiseerbaar zijn. Ideeën die in de werkgroep geopperd werden:  

• De uitpaden in het gebied kunnen wel voor de beleving van het gebied benut worden.
• Een uitzichtpunt toevoegen aan het Veldzichtpad, waar vandaan een panorama op Bodegraven-

Noord geboden wordt.
• Excursies organiseren door Natuurmonumenten waarbij wel door het gebied gegaan kan worden.
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Figuur 4-2 Gewenste dwarsverbindingen door het gebied in het gebiedsprofiel Gouwe Wiericke 

Het accent bij recreatief medegebruik ligt op de ‘natuurgerichte’ doelgroepen. Verstoring van soorten, met 
name weidevogels, dient voorkomen te worden. 

4.8 Logistiek 
• Ontsluiting van de percelen dient geborgd te zijn.
• Het beheer mag niet tot extra verkeersbewegingen leiden op de omliggende wegen.

4.9 Beheer 
• Beheer dient te gebeuren conform de beheervoorschriften behorend bij het natuurbeheertype en

doelsoorten en aanvullende beheerafspraken tussen NM en beheerder/pachter.
• Geen eilandvorming om beheerbaarheid te garanderen.
• Vanwege beheer en onderhoud worden te natte percelen opgehoogd.
• Principeprofielen bij perceelsbreedte 70 meter: extra watergang (sloot) graven in het midden

perceel (optie 1) of beheerpad in het midden van het perceel (2). Bij 2 dient opgemerkt te worden
dan aan de andere slootzijdes eveneens een beheerpad aanwezig moet zijn voor afvoer bagger
en maaisel.
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Figuur 4-3 Bovenaanzicht principe 1 en 2 

4.10 Relatie overige projecten 
Daarnaast moet rekening gehouden worden met de overige projecten in de omgeving: 

• NVO Meijevliet: aanleg natuurvriendelijke oever aan westzijde Meijevliet en deels watergang op
het perceel parallel aan de kade.

• Aanleg vispassage bij Gemaal Meijepolder.
• Klimaatslim boeren: aanleg waterinfiltratiesystemen en onderwaterdrainage, natuurvriendelijke

oever langs Dwarswetering en alle bruggen voldoen aan Keur.
• Gebiedsgerichte Aanpak Nieuwkoopse Plassen.

Voor een uitgebreide beschrijving, zie bijlage 3. 
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5 Voorontwerp 
In bijlage 6 zijn de kaarten behorende bij het voorontwerp opgenomen. In dit hoofdstuk wordt beschreven 
hoe tot dit voorontwerp is gekomen. 

5.1 Natuurbeheertypen 
Vertrekpunt bij het bepalen van de plaglocaties en de locaties voor de verschillende natuurbeheertypen 
waren de oppervlaktewaterpeilen zoals voorgesteld in het Schetsontwerp (natuurpeilen van resp. 
NAP -2,39/-2,59 m (noordzijde kade), NAP-2,27/-2,47 m (zuidzijde kade) en NAP -2,24/-2,44 m (westzijde 
en verbindingszone). Het plaggen van de percelen voor nat schraalland en vochtig hooiland is met 
aflopend talud naar de sloten en greppels om afstroom van inundatie- en regenwater te garanderen. Ten 
aanzien van kruiden- en faunarijk grasland zijn geen nadere inrichtingsmaatregelen vereist. Middels 
verschralingsbeheer en extensief begrazen wordt het gewenste natuurbeheertype bereikt. 

Om het doelbereik van natuurbeheertypen, rekening houdend met de bodemchemische gesteldheid van 
de verschillende deelgebieden in het projectgebied is een voorstel voor plaglocaties opgesteld in 
combinatie met de oppervlaktewaterpeilen om de gewenste drooglegging te realiseren.  

In 2013 is bodemchemisch onderzoek uitgevoerd. Hieruit volgde dat voor de kritische natuurbeheertypen nat schraalland en vochtig 
hooiland met name fosfaat-waarden bepalend zijn en dat de range van plaggen snel tussen 20 en 40 cm zal uitkomen (onder de 20 
cm nog te voedselrijk en boven de 40 cm grote kans op verzuring). De P-Olsen moet zich bevinden in de optimale range: 100-500 
μmol/l voor Nat schraalland en (300) 500 – 700 (800) μmol/l voor Vochtig hooiland. Zie voorts tabel 4-2 en  
tabel 4-3 voor de preferente waarden van de relevante bodemchemische parameters voor Nat schraalland 
en Vochtig hooiland.   

In het bodemchemisch onderzoek uit 2021 is deelgebied 3 en 6 vergelijkbaar bemonsterd als in 2013 om 
zo het effect van het verschralingsbeheer na te kunnen gaan opdat dit mogelijk leidt tot een ondiepere 
plagdiepte dan voorzien in 2013. De conclusie is dat hier inderdaad sprake is van verschraling waar het 
gaat om direct beschikbaar fosfaat (P-Olsen), maar dat dit niet altijd leidt tot een ondiepere plagdiepte 
omdat de P-totaalwaarde niet altijd voldoende is verbeterd. Dat is bijvoorbeeld het geval in deelgebied 6; 
in deelgebied 3 zou wel ondieper kunnen worden geplagd. In het onderzoek uit 2021 is deelgebied 7 
nadrukkelijker onderzocht dan in 2013. Dit deelgebied laat vanuit bodemchemisch opzicht grote potentie 
zien voor nat schraalland en vochtig hooiland. Omdat bij het doorvoeren van de betreffende plagdiepten 
de hydrologische condities niet worden gehaald, is hier het initiële peil en de begrenzingen van de 
peilgebieden uit het Schetsontwerp aangepast. De resulterende peilgebieden en de bandbreedtes voor de 
peilen zijn weergegeven in figuur 5-1. Overigens dient opgemerkt te worden dat niet alleen de 
fosfaatwaarden zijn meegenomen bij de bepaling van plaglocaties en plagdieptes. Ook de bufferende 
capaciteit van de bodem is hierin meegenomen. 
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Figuur 5-1 Peilvakken en bandbreedtes waterpeilen 

Op basis van de bodemchemie en waterpeilen is er verder gedetailleerd om de potentie voor de 
verschillende natuurbeheertypen in beeld te brengen. Door de manier van plaggen (op één oor) en de 
verschillen in hoogteligging en drooglegging van de percelen zal er op de geplagde percelen altijd ruimte 
zijn voor zowel nat schraalland als vochtig hooiland. Een deel van de percelen wordt daarnaast primair 
voor vochtig hooiland geplagd. Drooglegging is steeds op 0 – 15 cm ten opzichte van winterpeil.  

De eerste conclusie is dat een aantal deelgebieden vanuit hydrologie en/of bodemchemie ongeschikt zijn 
voor nat schraalland en vochtig hooiland, kortweg de botanische typen: deelgebied 2 (grotendeels), 10B 
(ophoging nodig), 10C deels en 11, zie figuur 5-2. 
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Figuur 5-2 Potentie nat schraalland en vochtig hooiland 

Op basis van de potenties voor Nat Schraalland en Vochtig Hooiland is een grofmazige indeling van de 
vier natuurbeheertypen opgesteld, zie figuur 5-3. 

Figuur 5-3 Grofmazige indeling natuurbeheertypen - NS: Nat schraalland, VH: Vochtig hooiland, VWG: Vochtig Weidevogelgrasland, 
KFG: Kruiden en faunarijk grasland. Roze NS / VH: gebaseerd op nat schraalland, Geel NS  / VH: gebaseerd op vochtig hooiland 
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Daarna is verder ingezoomd op detailniveau, ook rekening houdend met beplanting op de Meijekade 
(predatiegevaar) en de inverse rivierruggen die intact moeten blijven vanuit bodemhistorisch oogpunt. 
Hieruit is de volgende definitieve indeling gekomen, zie figuur 5-4.  

Figuur 5-4 Definitieve indeling natuurbeheertypen 

Voor vochtig hooiland en nat schraalland is verder ingezoomd om te komen tot plagdieptes op maat. Dat 
resulteert in het voorstel om de volgende percelen af te graven met verschillende plagdieptes, zie figuur 
5.5.
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Figuur 5-5 Plagdieptes vochtig hooiland en nat schraalland 

Het gros van bovenstaande percelen is gedimensioneerd op nat schraalland waarbij gebruik is gemaakt 
van optimale plagdieptes vanuit de bodemchemie. Voor het groene gedeelte (afplagdiepte gemiddeld 15 
cm) in deelgebied 6 geldt een minimale plagdiepte waar vochtig hooiland gepland staat. Hier zal door
extra maaien en afvoeren in de eerste paar jaar van de ontwikkeling deze percelen tot vochtig hooiland
uitgroeien. Voor de overige percelen wordt deze intensivering van beheer in de ontwikkelfase niet
verwacht.

Bij de te plaggen percelen is ervan uit gegaan dat er circa 10% van de percelen niet geplagd wordt in 
verband met de aanleg van de beheerpaden. In de DO-fase wordt dit nader uitgewerkt. Vanuit het advies 
van Parmey/LTO uit 2018 is een marge meegegeven: tussen de 45-50 hectaren netto afplaggen. Op 
grond van dit inrichtingsplan is dat zeker realistisch.   
In tabel 5-1 zijn de resulterende bruto en netto plagoppervlaktes weergegeven. 

Tabel 5-1 Bruto en netto plagoppervlaktes 

Natuurbeheertype Bruto plagoppervlak [ha] Netto plagoppervlak [ha] 

Nat schraalland 38,7 34,83 

Vochtig hooiland 16,7 15,03 

Totaal oppervlakte 55,4 49,86 

5.2 Ophogen percelen 
Ter plaatse van de vochtige weidevogelgraslanden en kruiden en faunarijke graslanden wordt niet 
geplagd. Op een aantal plekken binnen deze natuurbeheertypen komen percelen of delen van percelen 
onder water te staan bij de voorgestelde oppervlaktewaterpeilen, zie figuur 5-6 en figuur 5-7. Deze 
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locaties (29 ha bruto, 23,4 ha netto) worden daksgewijs opgehoogd tot 25 cm boven hoogste streefpeil in 
het midden van het perceel aflopend naar de waterlijn (gemiddeld 12,5 cm), zie figuur 5-8. 

De methode van ophogen is nog onderwerp van discussie. Dit hangt af van de aan te brengen grond en 
de toplaag van de op te hogen percelen. Op basis van aanvullend onderzoek in de DO-fase worden beide 
helder en kan met betrokkenen een methode worden uitgewerkt die vertrouwen geeft in een goede 
ontwikkeling van de natuurbeheertypen na inrichting. 

Figuur 5-6 Drooglegging bij maximaal peil Kruiden en faunarijkgrasland 
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Figuur 5-7 Drooglegging bij maximaal peil Vochtig weidevogelgrasland 

Figuur 5-8 Op te hogen delen 
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5.3 Watersysteem 
In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op het ontwerp van het watersysteem. Figuur 5-9 laat 
een schematisering zien van het ontwerp van het watersysteem. 

Figuur 5-9 Schematisering watersysteem 

5.3.1 Peilgebieden 
Het natuurgebied is opgedeeld in 3 peilgebieden, zie figuur 5-10 en tabel 5-2. De Meijevliet blijft onderdeel 
van het bestaande peilgebied en behoudt daarmee het landbouwpeil. Het gebied wordt hydrologisch 
geïsoleerd van aangrenzende landbouwsloten. Hierdoor is het mogelijk om een natuurlijk, flexibel en hoog 
waterpeil in te stellen. Om te zorgen dat de bomen op de Meijekade niet vernatten en om te zorgen dat de 
Meijekade geen peilscheiding is, worden de watergangen langs beide kanten van de Meijekade altijd in 
hetzelfde peilgebied opgenomen. Deels liggen watergangen in één van landbouwpeilgebieden en deels in 
het peilgebied dat (grotendeels) ten noorden van de Meijekade ligt.  

Een aantal stukken van het plangebied worden niet opgenomen in de natuurpeilgebieden. Dit betreffen 
een aantal gebieden aan de zuidkant van het oostelijke deel. Omdat er geen watergangen aanwezig zijn 
op deze percelen binnen de begrenzing van het plangebied, blijven deze gebieden in feite op het 
landbouwpeil en worden daarom niet meegenomen binnen de natuurpeilgebieden. Een deel van het 
plangebied in het zuidwesten is (en wordt) geen terrein van Natuurmonumenten. Dit gebied wordt niet 
ingericht als natuur en blijft dus onderdeel van het landbouwpeilgebied. 
Daarnaast zijn er enkele gebieden die om praktische redenen niet binnen de peilgebieden zijn 
meegenomen. 
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Figuur 5-10 Peilgebieden 

Tabel 5-2 Peilvoorstel 

Peilvak 
Maximum peil 
(meter-NAP) 

Minimum peil 
(meter-NAP) 

Peilgebied 1 (ten westen van Meijevliet) -2,24 -2,44

Peilgebied 2 (ten noorden van 
Meijekade) 

-2,74 -2,94

Peilgebied 3 (ten zuiden van Meijekade) -2,27 -2,47

Vanuit de Molentocht en vanuit de Meijevliet ten zuiden van het gemaal Meijepolder wordt onder vrij 
verval water ingelaten in de peilgebieden 1 en 3. Vanuit peilgebied 3 kan onder vrij verval via een stuw 
water ingelaten worden in peilgebied 2. De afvoer van water vindt in peilgebied 1 via een stuw onder vrij 
verval plaats naar de Meijevliet. Vanuit peilgebied 2 vindt de afvoer van water ook zo veel mogelijk onder 
vrij verval plaats via een stuw naar de Meijevliet. Omdat het peil in de zomer in de Meijevliet 
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(NAP -2,85 m) hoger staat dan het laagste peil in peilgebied 2 (NAP-2,94 m), is het niet mogelijk om in de 
zomer het laagste peil te bereiken in peilgebied 2 door water onder vrij verval uit te laten naar de 
Meijevliet. Naar verwachting zal het peil in peilgebied 2 door verdamping en minder neerslag in de zomer 
over het algemeen voldoende uitzakken om een het benodigde beheer goed te kunnen uitvoeren. Indien 
dit niet het geval is, wordt door HDSR in samenspraak met Natuurmonumenten een noodpomp ingezet 
om het peil voldoende te verlagen in peilgebied 2.  

5.3.2 Watergangen 
Aan- en afvoer van water binnen de natuurpeilgebieden vindt plaats via de aanvoerroutes, zie figuur 5-11 
en figuur 5-12. De aanvoerroutes staan op slechts een aantal locaties binnen de natuurpeilgebieden in 
verbinding met de rest van het watersysteem. Hiermee wordt een verlengde aanvoerroute gecreëerd. De 
aanvoerroutes bestaan deels uit bestaande watergangen die verbreed en verdiept moeten worden en 
deels uit nieuw te graven watergangen. 

Vooral waterplanten, soortenrijke oevervegetaties, nat schraalland en vochtig hooiland zijn afhankelijk van 
een goede waterkwaliteit. Het inlaatwater van Oude Rijn is voedselrijk. Middels een verlengde 
aanvoerroute wordt het inlaatwater naar de kern van het gebied geleid. De in- en uitlaat van water in de 
verlengde aanvoerroutes wordt zoveel mogelijk op één plaats geconcentreerd waardoor het schone water 
zoveel mogelijk behouden blijft en wordt voorkomen dat het gebied als het ware wordt ‘doorgespoeld’ met 
voedselrijk water uit de Oude Rijn. Door de verblijftijd van het inlaatwater en de menging met regenwater 
en het afkoppelen van landbouwinvloeden op het oppervlaktewatersysteem wordt de waterkwaliteit 
verbeterd. 

Rondom de drie peilgebieden is een buffersloot aanwezig op het peil van het aangrenzende 
landbouwpeilgebied. De buffersloot bestaat waar mogelijk uit reeds bestaande watergangen. Indien er 
een nieuwe watergang aangelegd moet worden, wordt deze geheel op het terrein van Natuurmonumenten 
aangelegd. 
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Figuur 5-11 Watersysteem - west 
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Figuur 5-12 Watersysteem - oost 

In tabel 5-3 is de dimensionering van de verschillende typen watergangen weergegeven. 

Tabel 5-3 Dimensionering watergangen 

Dimensionering Aanvoerroute Verlengde aanvoerroute 
(bestaand) 

Verlengde aanvoerroute 
(nieuw) Buffersloot 

Bovenbreedte 6 meter 2,3 meter 3,0 meter 2,3 meter 
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Dimensionering Aanvoerroute Verlengde aanvoerroute 
(bestaand) 

Verlengde aanvoerroute 
(nieuw) Buffersloot 

Bodembreedte 3 meter 0,5 meter 1,2 meter 0,5 meter 

Talud 1:1,5 1:1,5 1:1,5 1:1,5 

Diepte (waterpeil 
winter) 

1 meter 0,6 meter 0,6 meter 0,6 meter 

Duikers Rond 1000 mm Rond 500 mm Rond 500 mm Rond 500 mm 

Indien door peilverlaging de waterdiepte in bestaande watergangen kleiner wordt dan 0,6 meter zal het 
profiel van deze watergangen worden aangepast om weer aan de gewenste dimensionering te voldoen. 

5.3.3 Waterkwaliteit 
Voor verbetering van de waterkwaliteit in het gebied zijn de volgende maatregelen en principes 
gehanteerd: 

- Isoleren van het watersysteem door aanleg van een buffersloot tussen agrarische percelen en
natuurgebied;

- Verlengde aanvoer van gebiedsvreemd water uit de Oude Rijn waardoor achterin het
watersysteem zo min mogelijk gebiedsvreemd water (met mindere waterkwaliteit) terecht komt;

IJzergift voor binding van fosfaat om nalevering vanuit bagger te beperken. De effecten op waterplanten 
van de ijzergift is onderdeel van een lopend onderzoek in Westveen; 

- Doodlopende sloten (de ‘haarvaten’) waardoor regenwater zoveel mogelijk wordt vastgehouden
en gebiedsvreemd water wordt beperkt;

- Waterkwaliteit verbetert doordat afspoeling van meststoffen fors reduceert.
- Waar geplagd wordt glijdt minder bodem af in watergangen door een veraarde bovengrond die

verweekt.
- Anaerobe afbraak van veen neemt sterk af, door de hogere peilen. Ook gunstig tegen

bodemdaling.

5.3.4 Onderbemalingen 
In het plangebied en in de directe omgeving daaromheen zijn een aantal onderbemalingen en één 
opmaling aanwezig. Deels liggen de onderbemalingen binnen het plangebied. Binnen de begrenzing van 
de natuurpeilgebieden worden deze onderbemalingen opgeheven. Er wordt door HDSR getoetst of (het 
resterende deel buiten de natuurpeilgebieden van) de onderbemalingen vergunbaar zijn. Indien dit niet 
(meer) zo is, wordt de watervergunning voor de betreffende onderbemaling ingetrokken.  
Voor de resterende delen van de onderbemalingen die vergunbaar zijn/blijven, geldt het volgende:  
Indien de werking van de onderbemaling/opmaling negatief beïnvloed wordt door de inrichting van de 
natuurpercelen, worden, op kosten van de natuurinrichting, maatregelen genomen om de werking van (het 
resterende deel van) de onderbemaling te garanderen (behalve in die gevallen waarbij in het verleden al 
afspraken zijn gemaakt met Natuurmonumenten om de onderbemaling binnen de terreinen van 
Natuurmomenten buiten gebruik te stellen). Zo worden aanpassingen aan de begrenzing van de 
onderbemaling in het kader van de herinrichting uitgevoerd. Afvoer van water vanuit de onderbemaling is 
niet toegestaan via de natuurpeilgebieden. Indien de afvoer van de onderbemaling door de 
natuurinrichting niet meer onder vrij verval mogelijk is, wordt de gebruiker van de onderbemaling 
gecompenseerd door een eenmalige afkoop van de kosten van een onderbemalingspomp. 

Naar verwachting resulteert dit in de aanleg van een aantal dammen ten behoeve van de aanpassing van 
de begrenzing van circa vier onderbemalingen en circa zes onderbemalingspompen.  
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Voor onderbemaling zv53 in polder De Bree en opmaling zv53a in de Meijepolder zijn maatwerk 
oplossingen nodig om de werking te garanderen. Hierover zullen door HDSR gesprekken gevoerd worden 
met de vergunninghouders.  

5.3.5 Kunstwerken 
Voor de inrichting van het watersysteem zijn verschillende kunstwerken nodig, zoals stuwen waarmee 
water in- en uitgelaten wordt vanuit de verschillende peilgebieden, dammen om de aanvoerroute te 
scheiden van de overige watergangen, een opstelplaats voor een noodpomp om het waterpeil ten 
noorden van de Meijekade in de zomer indien nodig te kunnen verlagen, duikers en een sifon om de 
Dwarswetering te kruisen. In tabel 5-4 wordt een overzicht gegeven van de benodigde kunstwerken voor 
het watersysteem. 

Tabel 5-4 Overzicht benodigde kunstwerken 

Kunstwerk Aantal 

Sifon 1 

Duiker D500 10 

Duiker D1000 10 

Inlaat, stuw 2 

Overgang peilgebied, stuw 1 

Uitlaat, stuw 2 

Opstelplaats noodpomp 1 

Brug 1 

Verwijderen dammen 19 

Aanbrengen duiker in bestaande dam 49 

Aanbrengen dam zonder duiker 49 

Aanbrengen dam met duiker 41 

Veeroosters 25 

Stalen hekwerken 111 

Ecopassage 2 

Ecopassage 2 

Er zijn aanvullende dammen met duikers nodig om de toegang tot de percelen door de pachters te 
kunnen waarborgen. Dit hangt dan ook af van de uiteindelijke situatie welke agrariërs welke percelen 
gaan pachten, maar hiervoor heeft al wel een eerste uitwerking plaatsgevonden.  

Naast de in de tabel weergegeven kunstwerken zijn aanvullend nog dammen en onderbemalingspompen 
nodig om de werking van de onderbemalingen in de omgeving van het plangebied te garanderen.  

5.3.6 Kade 
Om het natuurgebied wordt een kade aangelegd. Deze kade heeft als doel om te zorgen dat in het 
natuurgebied 150 mm neerslag geborgen kan worden tijdens piekbuien. De bovenkant van de kade ligt 
50 cm boven het hoogste streefpeil van de watergangen aan weerszijden van de kade. De eigenaar 
(Natuurmonumenten) is verantwoordelijk voor het onderhoud van de kade zodat deze aan de 
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voorschriften van de vergunning blijft voldoen. De dimensionering van de kade is weergegeven in tabel 
5-5.

Tabel 5-5 Dimensionering kade 

Dimensionering Kades met beheer en onderhoudspad 

Kruinbreedte 5 meter 

Onderbreedte 10 meter 

Talud 1:5, slootzijde 1:2 

Hoogte 
50 cm t.o.v., het hoogste peil aan beide 
zijdes van de kade 

In bijlage 5 zijn enkele dwarsprofielen op karakteristieke plekken opgenomen. 

Om te controleren of de hoogte van de kade voldoende is om een extreme piekbui van 150 mm in twee 
dagen (ongeveer 15 – 20 procent van de jaarlijkse hoeveelheid neerslag) te bergen, is een modellering 
met Sobek uitgevoerd van het ontwerp inclusief de omliggende peilgebieden. Er wordt in de modellering 
geen rekening gehouden met verdamping, uitwisseling in de ondergrond, berging op het maaiveld of de 
vertraagde afvoer over maaiveld. De modellering is daarmee een worst-case scenario. In bijlage 4 zijn de 
overige belangrijkste uitgangspunten bij de modellering weergegeven. Bij verschillende stuwbreedtes (2 
en 4 meter), is bepaald wat de hoogste waterstanden zijn. In alle gevallen blijft de stijging van het peil 
minder dan 50 cm, zie bijlage 13. 

Ook is bepaald hoelang het duurt voordat water weer op streefpeil staat na de doorgerekende bui van 150 
mm in twee dagen. Het water benedenstrooms (in de Meijevliet) is pas na 12 dagen terug op streefpeil, 
daarom kunnen de gebieden pas daarna beginnen met afwateren. Daarna duurt het nog een aantal dagen 
voor de gebieden om terug op streefpeil te komen. 
Met een 2 meter brede stuw: 

- Oost: ~13 dagen
- Midden: ~13 dagen
- West: 16 dagen (maar wel in ~2 dagen 5 cm boven streefpeil)

Met een 4 m brede stuw: 
- Oost: ~8 dagen
- Midden: ~9 dagen
- West: 13 dagen (maar wel in ~2 dagen 2 cm boven streefpeil)

Er is geen geotechnische beschouwing voor de kade uitgevoerd. 

5.4 Ruimtelijk beeld 
De ruimtelijke uitgangspunten (paragraaf 3.5) zijn verwerkt in het voorontwerp. De natuurbeheertypen 
zullen binnen de huidige verkavelingsstructuur worden gerealiseerd. Belangrijkste toevoegingen aan de 
structuur zijn de kade die om het natuurgebied heen gelegd wordt, de buffersloot, de aanvoersloot en een 
aantal dwarsverbindingen tussen de watergangen, die de verlengde aanvoer door het gebied mogelijk 
maakt. De kade volgt de kavelrichtingen van het landschap heeft een kruin die op ongeveer 30-40 cm 
boven het (toekomstige) maaiveld ligt. Dit nieuwe element in het landschap zal vanaf de wegen rond 
Bodegraven-Noord amper waarneembaar/beleefbaar zijn, temeer omdat de kade deels ook met gras 
bekleed is. De buffersloot en aanvoersloot bestaan grotendeels uit een aaneenschakeling van bestaande 
sloten. Deze nieuwe ‘tussenstukken’ en de beperkte toevoeging van dwarsverbindingen tussen de 
kavelsloten vormen geen wezenlijke aantasting van het huidig ruimtelijk beeld.  
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De te realiseren natuurbeheertypen zullen een diverser groen beeld laten zien, dan de weilanden in het 
landbouwgebied. Doordat de hoogte van de vegetatie van de natuurbeheertypen beperkt is en ook geen 
rietontwikkeling gewenst is, zal geen sprake zijn van hoog opgaande (houtige) beplanting die de openheid 
en weidsheid van de polders zou aantasten. Daarmee blijft deze gewaardeerde karakteristiek van het 
huidig ruimtelijk beeld bestaan. 
Om het natuurgebied goed te kunnen beheren, wordt een beheerpad aangelegd. Evenals de huidige 
uitpaden vormen de beheerpaden een toevoeging aan het landschap die het karakter daarvan niet wijzigt. 

5.5 Logistiek 
De kade rondom het plangebied wordt tevens gebruikt voor het beheer: op de kade komt een beheerpad. 
Daarnaast is er grotendeels oost-west door het gebied een beheerpad aanwezig, zie figuur 5.13. 
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Figuur 5-13 Beheerpaden 

1 maart 2022 
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De beheerpaden (afgezien van het beheerpad op de kade) worden in principe niet opgehoogd, maar 
behouden hun huidige maaiveldhoogte. Daar waar beheerpaden grenzen aan af te plaggen percelen 
wordt een talud van 1:5 gerealiseerd als overgang; Aan de slootzijde betreft dit een steil talud van 1:2. 

• Beheerpaden zijn 5 meter breed.
• Langs de kop van af te plaggen percelen blijft 10 meter huidig maaiveld behouden.

In januari en februari 2022 zijn gesprekken gevoerd met de huidige pachters, het programmabureau en de 
eigenaar van de gronden, Natuurmonumenten. In deze gesprekken stond de bereikbaarheid van de 
gepachte percelen centraal. Extra dammen zijn ingetekend als wens om deze bereikbaarheid te 
waarborgen. Bestaande dammen zijn besproken waarbij aandacht was voor de aan-/afwezigheid van 
duikers voor het functioneren van het watersysteem en gemiste dammen zijn ingetekend, zie 
overzichtskaart in bijlage 6.  

5.5.1 Verkeersintensiteit 
In januari en februari 2022 zijn vanuit het programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke eerste 
gesprekken gevoerd met de huidige pachters. Deze hadden voornamelijk tot doel om de bereikbaarheid 
van de percelen in kaart te brengen na inrichting. Extra dammen zijn ingetekend om deze bereikbaarheid 
te waarborgen.  

Ondanks dat nog niet helder is of de huidige pachters ook in de toekomst blijven pachten is wel een 
eerste indicatie verkregen over de bereidheid van pachten na inrichting. Zoals het er nu naar uitziet is de 
verwachting dat voor Kruiden- en Faunarijk grasland en Vochtig weidevogelgrasland deze bereidheid om 
te blijven pachten er zeker is. Dit geldt echter niet voor de botanische typen Vochtig hooiland en Nat 
schraalland. 

In het programma van eisen is opgenomen dat het beheer niet tot extra verkeersbewegingen mag leiden 
op de omliggende wegen. In het gedragen advies uit 2018 wordt opgedragen om extra verkeersdrukte 
door de inrichting van het gebied zoveel mogelijk te beperken. Vooral de Meije moet zoveel mogelijk 
ontlast worden. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk geeft aan dat naast landbouw- ook recreatieverkeer 
op de Meije de aandacht heeft. Momenteel bereiken alle pachters hun pachtpercelen via hun eigen 
percelen en wordt dus niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de omliggende wegen N458 en de Meije. 

Deze paragraaf beschrijft verder de verandering van vervoersbewegingen door de geplande 
inrichtingsmaatrelegen in Bodegraven Noord. 

Daarbij is gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten: 
A. In deze berekening wordt uitgegaan dat het aantal dieren vanuit de bedrijfsvoering in de

omgeving hetzelfde blijft;
B. Het tekort aan ruwvoer wordt aangevuld door het aankopen van snijmais, 32 ton per vracht met

33% droge stof is 10,56 ton droge stof per vrachtauto;
C. De overtollige mest wordt met vrachtauto’s afgevoerd, 32 ton per vracht. Uitgaande van een

soortelijk gewicht van mest van 1 ton/m3;
D. De overtollige mest wordt op basis van huidige wetgeving berekent; mogelijk dat veranderende

wetgeving met betrekking tot de plaatsingsruimte gevolgen heeft voor de rijbewegingen. Dit valt
echter buiten de scope van dit inrichtingsplan en wordt derhalve niet meegenomen in de
berekening;

E. Er is uitgegaan van forfaitaire getallen: 1m3 melkkoeien drijfmest bevat, 4kgN en 1.5 kg P2O5.
F. Plaatsingsruimte is 170 kgN per jaar
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G. Bij geen beweiding is er ook geen plaatsingsruimte mest
H. Huidige grasland opbrengst is 8 ton droge stof per hectare per jaar. Deze opbrengst zal door de

reeds ingezette verschraling afnemen. Deze verschraling is echter reeds ingezet, en zal ook los
van het inrichtingsplan doorgaan. Deze verlaging van de opbrengst wordt derhalve niet
meegenomen in deze berkening, omdat ze niet toe te rekenen zijn naar de maatregelen uit het
inrichtingsplan;

I. De droge stof opbrengst van de andere natuurdoeltypen daalt door de verdere vernatting met een
opbrengst naar schatting ongeveer 0,5 ton droge stof per hectare per jaar.

Dat geeft de volgende berekening: 
Er wordt 50 netto hectare afgeplagd, daarbij is 60 hectare grond gemoeid waarop niet bemest en niet 
beweid mag worden.  

Mest: 60 hectare x 170kgN = 10200 kgN/4 kgN/m3 =2550m3 / 32 m3/vracht = 80 vrachtauto’s per jaar 
Ruwvoer: 60 hectare x 8 ton droge stof = 480 ton / 10,56 ton/vracht = 45 vrachtauto’s per jaar 

Door de verdere vernatting van alle overige natuurbeheertypen komen we tot de volgende berekening: 

Verlies door vernatting: 230 hectare x 0,5 ton droge stof = 115 ton droge stof / 10,56 ton/vracht = 11 
vrachtauto’s snijmais aanvoer. 

Daarmee zorgt de inrichting van het gebied voor een toename van 136 vrachtauto’s bewegingen per jaar. 
Uit een analyse van de bedrijfslocaties van de huidige pachters van de voorgestelde plaglocaties ligt 30% 
aan de zijde van de Meije en dus 70% via de Oude Rijn/N458 of Hazekade – Zegveld. Op basis van deze 
verhouding en bovenstaande betekent dit een vermeerdering van de ca 40 rijbewegingen van vrachtauto’s 
op de Meije per jaar.  Daarbij moet wel opgemerkt worden dat deze vervoersbewegingen niet evenredig 
verdeeld zijn over het hele jaar. 

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft verkeerstellingen uitgevoerd op de Meije (meting september 
2021). Hieruit komt naar voren dat ongeveer 25 zware voertuigen per dag gebruik maken van de Meije. 

Daarnaast zullen er rijbewegingen plaatsvinden bij het afvoeren van het maaisel dat vrijkomt op de te 
plaggen percelen. Voor het afvoeren van het vrijkomende maaisel van het Nat Schraalland/Vochtig 
Hooiland wordt gerekend dat er 60m3/ha vrijkomt per maaibeurt. 

Het volume van de opraapwagen om het maaisel in het terrein naar de verzamelplaats te vervoeren is ca 
25m3. Het volume van de trekker dumpercombinatie om het maaisel vanaf de verzamelplaats het gebied 
uit te rijden is ca 50m3. Dit volume geldt voor als het uitgevoerd wordt door een gespecialiseerde 
loonwerker. Voor lokale loonwerkers gelden mogelijk lagere volumes. Dit betekent per maaibeurt 60m3/ha 
x 50 ha = 3000m3 / 50m3= 60 rijbewegingen per maaibeurt. Uitgaande van 1,5x maaien per jaar (soms is 
1 keer maaien in het jaar voldoende, soms is een tweede keer nodig) komt dit dus neer op 90 
rijbewegingen per jaar als vervolg van het afvoeren van het maaisel. 

Gezocht kan worden naar een/enkele pachters die het beheer willen voeren over de twee botanische 
natuurbeheertypen Nat schraalland en Vochtig hooiland. Wellicht is al een boer aanwezig die het maaisel 
goed kan gebruiken in zijn potstal. Als geen enkele pachter gevonden wordt, zal worden uitgeweken naar 
een loonwerker. Bij de aanbesteding van dit maaiwerk kan worden afgesproken dat het maaisel afgevoerd 
moet worden naar de N458. Omdat alle beheertypen na inrichting via een halfverhard beheerpad zijn 
verbonden, is dit ook goed mogelijk. Hierdoor worden onnodige rijbewegingen op de Meije voorkomen. De 
extra rijbewegingen op de provinciale weg hebben aanzienlijk minder impact op de omgeving dan als dat 
via de Meije zou moeten plaatsvinden.  
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Conclusie: 
Op basis van de bovenstaande berekening vind er een vermeerdering van het aantal rijbewegingen plaats 
op de Meije als gevolg van de inrichting. Door het maaisel dat vrijkomt van de te plaggen percelen zoveel 
mogelijk via de zuidzijde af te voeren wordt het effect beperkt. Bovendien is de toename ten opzichte van 
het totaal aantal rijbewegingen beperkt. 

5.6 Recreatie 
In uitbreiding van het bestaande padenstelsel wordt niet voorzien om zoveel mogelijk de gewenste rust in 
het natuurgebied te behouden en de natuur niet te verstoren. Om de beleving van het gebied en het 
natuurontwikkelingsproject Bodegraven-Noord te versterken wordt op het Veldzichtpad een uitkijkpunt 
gerealiseerd, op een plek waar vandaan een prachtig overzicht over de natuurontwikkeling gegeven kan 
worden. Daarnaast worden natuurwandelingen in het gebied door de beheerder georganiseerd. 

5.7 Grondbalans 
De grondbalans is opgesteld op basis van de hoeveelheden grond die vrijkomen bij het plaggen en het 
graven van de watergangen en de benodigde hoeveelheden grond die nodig zijn voor de aanleg van de 
kade en het ophogen van de percelen. Hierbij is er uitgegaan van een rendement van 2/3 van de grond 
als gevolg van inklinking, mineralisatie en zettingen. Dat betekent dat 1,5 keer de hoeveelheid grond 
gebruikt wordt om tot kades en ophogingen te komen. Op basis van het milieuhygiënisch en geotechnisch 
onderzoek in de DO-fase wordt deze aanname gestaafd en kan bepaald worden welke lagen het best 
voor welk doel kunnen worden ingezet (kades, ophooggrond). Eventuele grond die vrijkomt bij het 
verdiepen van sloten is nog niet meegenomen in de grondbalans. 

In tabel 5-6 zijn de hoeveelheden vrijkomende en te verwerken grond weergegeven. Hierbij is 
meegenomen dat er 1,5 keer zoveel grond nodig is om tot de gewenste hoogtes te komen.

Tabel 5-6 Grondbalans 

Onderdeel Schatting m3 

Vrijkomend 

Aan te leggen aanvoersloot 18.161 

Opwaarderen watergang aanvoer 10.253 

Aan te leggen buffersloot 1.762 

Aan te leggen natuursloot 9.298 

Plaggen 136.406 

Totaal 175.880 

Verwerken 

Kade peilgebieden 88.314 

Dammen met duiker 1.217 

Dammen 1.847 

Dempen watergang 13.712 

Ophogen 53.822 

Totaal 158.910 
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Op basis van bovenstaande grondbalans is circa 16.970 m3 grond over. Deze grond kan eventueel 
gebruikt worden om de kade extra hoogte te geven. Als er meer inklinking, mineralisatie en zetting 
plaatsvindt dan waar nu vanuit is gegaan, kan er minder grond over blijven. Als (een deel van) de 
afgegraven grond veraard is, zal er juist minder inklinking, mineralisatie en zetting plaatsvinden en dus 
meer grond overblijven. 

Bij het ophogen van de percelen wordt afgeraden om de toplaag eraf te halen, op te hogen en de toplaag 
weer erop te leggen omdat de toplaag zodanig wordt geroerd bij het eraf halen dat deze niet meer als 
zodanig is aan te brengen. Daarnaast is betreding van de gronden waarvan de toplaag is verwijderd haast 
onmogelijk. Je hebt de toplaag dus nodig bij het ophogen.  

De werkwijze voor het ophogen zal als volgt zijn: 
• bepalen welke grondsoort het beste is voor ophogen a.d.h.v. uitgebreide bodemmonsters

van de afplaglocaties,
• percelen moeten droog liggen,
• oorspronkelijke toplaag met vegetatie vernietigen (verknippen/snijden),
• ophogen,
• en inzaaien.

Indien toplaag uit klei bevat is een overweging om ophooggrond met klei te vermengen. 

5.8 Doelrealisatie 
Op basis van de hydrologische situatie en de bodemchemie, rekening houdend met beplanting op de 
Meijekade (predatiegevaar) en de inverse rivierruggen die intact moeten blijven vanuit bodemhistorisch 
oogpunt is gekomen tot een indeling van de verschillende natuurbeheertypen, zoals in dit hoofdstuk 
beschreven. In 
tabel 5-7 is het bruto streefdoel en het netto aantal hectaren in het VO voor de natuurbeheertypen 
weergegeven. 

Tabel 5-7 Realisatie en streefdoel van beheertypen uitgedrukt in ha en meter 
Natuurbeheertype Streefdoel Opgenomen VO 

Vochtig hooiland 25 ha 16,7 ha 

Nat schraalland 35 ha 38,7 ha 

Vochtig weidevogelgrasland 140 ha 91,0 ha 

Kruiden- en faunarijk grasland 90 ha 95,2 ha 

Open water (aanvoerroutes / natuursloten) Niet uitgedrukt in ha/m Niet uitgedrukt in ha/m 

Het bruto streefdoel betreft in totaal 290 ha. Het netto aantal hectares betreft circa 242 ha. Het verschil 
wordt onder andere veroorzaakt doordat delen van het plangebied niet zijn opgenomen binnen de 
peilgebieden, zie paragraaf 5.3.1 en waar dus geen natuurbeheertypen zijn toegewezen.  

Als verbindingszone tussen Reeuwijkse plassen en Nieuwkoopse plassen fungeert het gebied vooral een 
functie voor weidevogels en soorten van schraallanden (bv. dotterbloem). De watergangen, mits de 
waterkwaliteit verbeterd, worden meer geschikt voor soorten afhankelijk van voedselarmere 
omstandigheden (fonteinkruiden, krabbenscheer). De moerassoorten kunnen via de aan te leggen 
natuurvriendelijke oever langs de Meijevliet migreren. In het gebied zelf zijn alleen de oevers van de 
sloten geschikt voor deze soorten. 
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Dit plangebied wordt omringd door landbouwpercelen. Uit recent onderzoek is gebleken dat juist de 
combinatie landbouw en natuur elkaar positief kunnen versterken in dit veenweidegebied. “Vaak wordt 
aangenomen dat landbouw en natuur conflicteren bij het behalen van biodiversiteitsdoelstellingen. De 
resultaten van het promotieonderzoek zijn in dit opzicht verrassend: natuur en landbouw vullen elkaar aan 
op regio- en bedrijfsniveau”, aldus Joachim Deru (Soil quality and ecosystem services of peat grasslands, 
2021).  
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6 Beheer en onderhoud 

6.1 Beheer na inrichting 

6.1.1 Inzaaien 
Inzaaien direct na inrichting gebeurt op twee manieren. Enerzijds door een standaard mengsel (nader te 
bepalen) te gebruiken voor aangelegde elementen als kade, dammen en op te hogen percelen. 
Anderzijds door actief zaad te verzamelen vanuit naburige, goed ontwikkelde beheertypen (Bovenlanden 
Kromme Mijdrecht, Kamerikse Nessen, De Haeck) voor de te plaggen percelen . Afstemming tussen het 
plaggen en het beschikbaar hebben van het zaad dient plaats te vinden om direct na het plaggen in te 
kunnen zaaien. 

De te plaggen percelen in het gebied dienen ingezaaid te worden om de natuurontwikkeling te stimuleren 
en de beheerbaarheid te verbeteren. Veel soorten, bijvoorbeeld kenmerkende zeggesoorten als Blauwe 
Zegge, Geelgroene Zegge en ander planten zoals Spaanse Ruiter, Klokjesgentiaan en Blauwe Knoop zijn 
in het projectgebied en omgeving bijzonder zeldzaam of uitgestorven waardoor ze de geplagde percelen 
niet binnen afzienbare tijd zelfstandig kunnen bereiken. Kale, open grond, zelfs als ze schraal is zal ruimte 
geven voor storingssoorten als pitrus en akkerdistel als concurrenten ontbreken. Ook zal de draagkracht 
van de grond veel minder zijn dan wanneer er bij de grond passende zodevormde soorten voorkomen. 
Zaad dat gebruikt wordt, dient zoveel mogelijk van lokale oorsprong te zijn. In de directe omgeving liggen 
een aantal gebieden die als zaadbron kunnen fungeren; de Haeck, de Bovenlanden, de Kamerikse 
Nessen en (eventueel, maar in ieder geval in overleg met Staatsbosbeheer) de Schraallanden langs de 
Meije. Zaad verzamelen gebeurt, net als inzaaien, met de hand door een ecoloog. Zaden worden, 
rekening houdend met de bloeitijd van verschillende soorten in drie periodes verzameld; eind mei-begin 
juni, eind juni-begin juli en eind juli-begin augustus. Zaden worden zo snel mogelijk na het verzamelen 
ingezaaid. De eerste zaden worden verzameld voordat het plaggen is begonnen, deze zullen direct na het 
afronden van de plagwerkzaamheden op het land worden verspreid. Inzaaien is qua dichtheid niet 
vergelijkbaar met het inzaaien van agrarische percelen; zoveel zaad is niet beschikbaar. Soorten worden 
in relatief lage dichtheden verspreid, waarbij snelle vestiging optreedt en vermeerdering uit zaad en 
wortelstokken het volgende seizoen kan beginnen. Om vestiging te garanderen, wordt twee keer 
ingezaaid; het jaar dat de werkzaamheden aanvangen en het jaar nadat de werkzaamheden zijn 
afgerond. Voor de tweede maal inzaaien worden opnieuw zaden verzameld op de hierboven beschreven 
wijze. 

Het toepassen van geroerde en veraarde grond afkomstig bij afgravingen in vorm van kades of op te 
hogen percelen kan leiden tot explosieve groei van storingssoorten. Na opbrengen van grond wordt 
geadviseerd een dichte grasmat te ontwikkelen door inzaaien met aanvullend maaibeheer.  

6.1.2 Storingssoorten 
NM is als eigenaar primair verantwoordelijk voor de aanpak van storingssoorten. Als verantwoordelijke 
bepaalt NM welke beheermaatregelen genomen gaan worden. Over de uitvoering van deze maatregelen 
kunnen in goed onderling overleg met pachters nadere afspraken worden gemaakt.  
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Het beheer van het gebied bestaat voornamelijk uit maaien en afvoeren en plaatselijk (na)beweiding van 
percelen. De eerste jaren na oplevering van het gebied bestaat er een reële kans op ontwikkeling van 
storingssoorten. De onderstaande aandachtspunten c.q. maatregelen zijn voorzien om ontwikkeling van 
gewenste natuurbeheertypen te bevorderen en ontwikkeling van storingssoorten te voorkomen en te 
bestrijden, Navolgend wordt een en ander – waar nodig - nader uitgewerkt en/of toegelicht. 

Afgesproken beheersmaatregelen t.b.v. storingssoorten de eerste jaren: 
o Maaidata eerste jaren afstemmen op bestrijding van storingssoorten (voorafgaand aan

bloei bij distels en ridderzuring, vroeg maaien bij witbol, etc.). Hierbij wordt rekening
gehouden met broedvogels door ofwel zo intensief te maaien dat er geen broedvogels
komen, dan wel door pas te maaien na het broedseizoen.

Overwegingen voor NM bij het aanpakken van storingssoorten zijn: 
- Toplaag geplagde percelen zo min mogelijk verstoren ter voorkoming distels en zuring.
- Ook voor aangebrachte delen zoals kade, opgehoogde percelen inzaaien tegen onkruidvorming
- Pleksgewijs (vaker) maaien en afvoeren kan een optie zijn. Maaien op het moment dat de planten

de meeste energie steken in de bovengrondse delen (d.w.z. als ze gaan bloeien), dan is de afvoer
van biomassa en voedingsstoffen het grootst. Vooral bij een soort als akkerdistel, die zich via de
wind verspreid, is het belangrijk om vóór de zaadzetting te maaien om verdere verspreiding tegen
te gaan. Dit kan al eind mei zijn (ontwikkelingsbeheer). Vroeg maaien kan ook de dominantie van
bijvoorbeeld witbol doorbreken. Maaisel en slootschoonsel wordt bij vochtig hooiland en nat
schraalland volledig afgevoerd. Ook het voorkomen van bodembeschadiging, zorgt ervoor dat er
geen kiemingsgelegenheid ontstaat.

- Meer arbeidsintensieve mogelijkheden zijn handmatig uitsteken (b.v. bij ridderzuring) of het kapot
steken van de wortel.

- Pitrus ontstaat bij verzuring op voedselrijke plekken, bij lage plekken met stagnerend regenwater.
Daarnaast bevordert beweiding pitrus omdat het vee om de pollen heen eten. Om pitrus tegen te
gaan, is het belangrijk dat zodebeschadiging voorkomen wordt, waterstandsschommelingen
beperkt blijven en dat er geen regenwater stagneert. Daarnaast wordt met actief beheer (door
frequent te maaien) de vorming van pitrus sterk verminderd.

- Om bosopslag in afgegraven oevers te voorkomen wordt geadviseerd bij ontwikkelingsbeheer
sterk in te zetten op verwijderen van opslag (bij voorkeur handmatig). Indien opslag te ver in
ontwikkeling komt, wordt het definitief verwijderen van opslag een relatief rigoureuze ingreep of
zeer langdurige beheerinspanning in de vorm van afzetten en zal maaien van oevers worden
bemoeilijkt.

6.2 Ontwikkelings- en eindbeheer 
In bijlage 9 is een beheertabel weergegeven waarin voor de pachters is uitgeschreven welke beheertaken 
per natuurbeheertype verwacht worden, de mogelijkheden voor beweiding en in welk geval gedacht kan 
worden aan het toedienen van ruige stalmest. Deze tabel is tijdens gesprekken met de pachters in januari 
en februari ook besproken.  

Het ontwikkelingsbeheer richt zich op de eerste 10 - 15 jaar na inrichting. Voor percelen die niet geplagd 
of opgehoogd worden geldt als startdatum voor het ontwikkelingsbeheer het moment dat verschraling is 
ingezet, voor de andere percelen geldt dat na inrichting.  

Per natuurbeheertype kunnen verschillende doelen van toepassing zijn. Dit brengt met zich mee dat per 
perceel maatwerk geleverd kan worden en zo een rijke mozaïek ontstaat van verschillende 
vegetatieontwikkelingen. Op de langere termijn, in de fase van het eindbeheer, kan incidentele 
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aanwending van kalk noodzakelijk zijn om de buffercapaciteit van de bodem in orde te houden en 
verzuring tegen te gaan. Zodra de graslanden zo verschralen dat de diversiteit en aantallen van de 
weidevogels achteruit gaan én en graslanden hun bloemrijkdom verliezen, dan is het moment 
aangebroken om te gaan experimenteren met bekalking en een eventuele ruige mestgift. 
Experimenten met ruige mest zullen altijd volgen op bekalking. Hierbij wordt in goed overleg tussen 
pachter en de beheerder van Natuurmonumenten het tijdstip en de precieze locatie (vaak slechts een deel 
van het perceel) bepaald waar de ruige stalmest gewenst is. 

In de DO-fase krijgt het ontwikkelings- en eindbeheer verder vorm. 

6.3 Beheer watersysteem 
Buiten het projectgebied is HDSR degene die verantwoordelijk is voor het peilbeheer, binnen het 
projectgebied zal Natuurmonumenten dat zijn. Het peilbeheer in het natuurgebied zal door 
Natuurmonumenten worden gedaan aan de hand van een peilregistratiesysteem bij de stuwen/inlaten. In 
de winter wordt een hoog peil nagestreefd, waarna vanaf eind april/begin mei het water uitzakt richting 
laagste peil. In oktober wordt de stuw weer omhoog gezet. 

Een aandachtspunt is de begroeiing van de aanvoersloten. Deze sloten moeten de functie van de aanvoer 
van water blijven vervullen. Het beheer van deze sloten is gericht op de aan- en afvoerfunctie (voldoende 
doorstroomprofiel).  

De buffersloot wordt door de eigenaren beheerd. Voor bestaande sloten is dit normaal gesproken voor de 
helft van Natuurmonumenten en voor de andere helft van een andere eigenaar. Nieuwe sloten komen in 
NNN te liggen en zijn daarmee eigendom van Natuurmonumenten. 

Indien van pachters onderhoudswerkzaamheden worden verwacht op de peilscheidingen worden die 
opgenomen in de pachtovereenkomst en zal een bijpassende pachtprijs óf vergoeding richting de pachter 
worden overeengekomen.  

6.4 Beheer van aangelegde kade 
Ook de kade dient beheerd te worden. Inzaaien is hier ook van belang om de onkruiddruk beperkt te 
houden. Daarnaast is nabeheer op deze stukken relevant (voor 1e jaar grasmat kort houden door 8 keer te 
klepelen). In het DO wordt dit nader uitgewerkt. 

Daarnaast is het van belang dat de kade op hoogte blijft. De onderhoudsplicht voor de kade ligt bij 
Natuurmonumenten. De eigenaar (Natuurmonumenten) is verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
kade zodat deze aan de voorschriften van de vergunning blijft voldoen. 

6.5 Exoten 
In toenemende mate leveren invasieve exotische rivierkreeften een probleem op, met name de Rode 
Amerikaanse rivierkreeften. Deze zijn de grootste onder de rivierkreeften, vermenigvuldigen zich sneller 
en brengen meer schade toe. De schade bestaat uit het afknippen van onderwatervegetatie, ondergraven 
van slootkanten (holletjes) en verhoogde erosie/vertroebeling. Bestrijden is bijzonder moeilijk: 
experimenten wijzen uit dat je dit langdurig (meerdere jaren) moet doen.  

Volgens de agrariërs rukt grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) op in het gebied die zijn 
oorsprong kent in Noord-Amerika en in staat is om in rap tempo watergangen dicht te laten groeien.
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Ten aanzien van het bestrijden van exoten kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt tussen 
pachters en de eigenaar van het terrein.  

6.6 Predatiebeheerplan 
Vanuit Agrarisch Collectief Rijn en Gouwe Wiericke is een predatiepreventieplan opgesteld. Deze is ook 
van toepassing op dit gebied Bodegraven-Noord. Kort gezegd komt dit plan erop neer dat per polder 
overgegaan kan worden op actief predatorbestrijding (bijvoorbeeld door afschot). Dit is dan het laatste 
middel dat ingezet kan worden indien er geen andere mogelijkheden zijn (het gebied is reeds optimaal 
ingericht), de predator bekend is en predatie de beperkende factor is voor de populaties weidevogels. 
Hiervoor is een checklist opgesteld die uiteindelijk kan leiden richting contact met desbetreffende 
wildbeheereenheid om afschot te effectueren.  
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7 Risico’s en beheermaatregelen 

7.1 Waterhuishouding 
In het ontwerp is rekening gehouden met een flexibel peil. Omdat de oppervlaktewaterpeilen zeer kritisch 
zijn voor de toekomstig te ontwikkelen natuurbeheertypen, is het gewenst om deze peilen binnen de 
bandbreedte van het peilbesluit nauwkeurig op het beheer te kunnen afstemmen. 

Bij het ontwerp is rekening gehouden met maatregelen om te langdurige inundatie met oppervlaktewater 
te voorkomen. Na inrichting dient gezocht te worden waar het optimum van het in de praktijk te hanteren 
peil ligt, waarbij door ondiepe begreppeling regenwater en inundatiewater kan worden afgevoerd. 

7.2 Opbouw bodem 
Ondanks dat al veel kennis is over de bodemgesteldheid is aanvullend milieuhygiënisch onderzoek nodig 
voor het uitbaggeren van sloten en dempen van sloten. Verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd 
conform NEN5740. Waterbodemonderzoek moet uitgevoerd worden conform NEN5720 voor te baggeren 
watergangen en te vergraven oevers. Bij het vergraven van slootdempingen rekening houden met 
historisch vooronderzoek NEN5725.  

Een uitgewerkt advies moet er komen van de afgegraven percelen welke lagen waarvoor het meest 
geschikt zijn: voor de aanleg van extra dammen/dijken, voor de aanleg van de kade rondom het 
projectgebied (deels halfverhard, deels niet verhard) en voor het ophogen van de laaggelegen percelen. 

Daarnaast dient meer zekerheid te worden verschaft in de inklinking en oxidatie van de afgegraven grond, 
de zetting van opgehoogde grond en wordt de grondbalans hiermee nauwkeuriger richting de uitvoering. 
Door middel van aanvullend onderzoek worden de in deze paragraaf gestelde vragen en risico’s 
beantwoord. 

7.3 Uitstralingseffecten en maatregelen landbouw 
De kwaliteit van het grasland (eiwitrijk) en aanwezigheid van open water zijn bepalende factoren voor de 
aanwezigheid van ganzen. Gezien in Bodegraven Noord de graslanden verschraald worden zijn deze 
minder aantrekkelijk als foerageergebied voor ganzen. Daarnaast wordt in Bodegraven Noord geen 
grootschalige plassen of open water nagestreefd. De aanvoersloot is de breedste watergang die zal 
worden aangelegd en kent een breedte van 6 meter. De verwachting is dat doordat andere wateren in het 
gebied zoals de Meijevliet (12 meter en is na aanleg van de natuurvriendelijke oever verder verbreed) of 
de dwarswetering (20 meter breed) een grotere aantrekking hebben op ganzen en zwanen dan de nieuwe 
aanvoersloot en daarmee een verwaarloosbaar effect zal hebben op ganzen en zwanen. . 

7.4 Broeikasgassen 
Een ander zorgpunt betreft broeikasgassen. Een eerste gesprek met deskundigen vanuit de provincie, 
RHDHV en de STOWA heeft hierover plaatsgevonden. Voor CO2-emmissies zijn berekeningen uit te 
voeren, maar ook methaan en lachgas zouden kunnen ontstaan in het gebied. Voor deze laatste twee 
broeikasgassen zijn de modellen nog in ontwikkeling. De verwachting is dat de eerste modellen hiervoor 
in 2023 gereed zullen zijn.  

Om inzichtelijk te maken welke consequenties het plaggen heeft op deze drie broeikasgassen wordt een 
berekening gemaakt van CO2 waarbij ook gekeken wordt naar vervoersbewegingen erbij (huidig, aanleg- 
en beheerfase) en dat voor de twee andere broeikasgassen wordt samengewerkt met experts van de 
Wageningse universiteit om te komen tot een kwalitatieve expert-judgement. Zodra de modellen aanwezig 
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zijn in 2023, zouden de broeikasgassen vanuit monitoring van het grondwater door middel van peilbuizen 
ook enigszins stuurbaar kunnen worden gemaakt in het gebied.  
Voor het vaststellen van dit inrichtingsplan door de stuurgroep zal de notitie over deze broeikasgassen 
beschikbaar zijn. De belangenafweging tussen enerzijds uitstoot van broeikasgassen versus de 
natuurinrichting ligt uiteindelijk bij de stuurgroep en de provincie.  

7.5 Vergunningenscan 
Er is een inventarisatie gemaakt van de benodigde vergunningen en toestemmingen. Hierbij is gebruik 
gemaakt van de volgende gegevens: 

- vergunningcheckerPro, Geodan;
- website ruimtelijke plannen;
- websites overheid.nl.

Uit de vergunningenscan blijkt dat in ieder geval de volgende vergunningen nodig zijn: 
- ontgrondingenvergunning;
- watervergunning;
- omgevingsvergunning;
- ontheffing stiltegebied;
- graafmelding (Klic);
- peilbesluit.

Daarnaast zijn mogelijk ook de volgende aspecten van belang: 
- MER-beoordeling;
- ontheffing Wet Natuurbescherming (rugstreeppad);
- wijziging bestemmingsplan;
- melding besluit bodemkwaliteit (BBK);
- melding uniforme sanering (BUS);
- melding ernstige bodemverontreiniging;
- melding activiteitenbesluit;
- ontheffing geluidhinder.

De volledige vergunningenscan is opgenomen in bijlage 7. 
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8 Fasering 

8.1 Inleiding 
Ondanks dat er flinke stappen zijn gezet tijdens het samenstellen van het voorontwerp, zijn er nog veel 
openstaande punten die voor een goede eindbeheerfase in dit projectgebied van belang zijn. Hieronder 
volgen de aandachtspunten.  

8.2 Definitief Ontwerp 
Tijdens de definitieve ontwerpfase (DO) dient een aantal zaken nader te worden onderzocht: 
- Verder uitwerking van verschillende onderdelen:

o In enkele iteraties met o.a. de opdrachtgever, Natuurmonumenten en Hoogheemraadschap
de Stichtse Rijnlanden verdere uitwerking van het VO naar een DO.

o Het uitgangspunt dat hiervoor gehanteerd kan worden, is dat maximaal 10% van de
plaglocaties nog gewijzigd kan worden in het DO.

- De grondverwerving is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Voor het definitief ontwerp is het van
groot belang dat deze is afgerond en de grondpositie voor dit projectgebied volledig bekend is.

- Indien de bereikbaarheid van het projectgebied niet geheel via de gronden van de provincie of
Natuurmonumenten kan lopen zal goedkeuring/toestemming geregeld moeten worden om terreinen
(gedeeltelijk) open te stellen, zowel voor de realisatiefase als voor de beheerfase.

- Er dient rekening te worden gehouden met ontwikkelingsduur van opgehoogde percelen. Deze
percelen kennen een ontwikkelingsbeheer voor vochtig weidevogelgrasland dat niet past binnen de
pakketvoorwaarden van SNL.

- De huidige natuurwaarden dienen inzichtelijk gemaakt te worden door een uitgebreide veldstudie.
Wellicht geeft dit nog speciale aandachtspunten voor de aannemer en/of voor de ontwerp-, ontwikkel- 
en beheerfase.

- De toekomstgerichtheid van het ontwerp van het projectgebied ten opzichte van de
landbouwgebieden er omheen dient nader te worden uitgewerkt. Het idee is dat het projectgebied
door de hogere waterstanden in het algemeen minder snel zal dalen dan het landbouwgebied er
omheen. Hierdoor zal wegzijging/kwel vanuit het projectgebied naar het landbouwgebied toenemen.
Welke effecten heeft dit op het landbouwgebied en blijft het watersysteem goed functioneren voor de
komende 20 jaar zijn vragen die in het DO zal worden beantwoord.

- Voor de verdere bepaling van hoeveelheid benodigde grond voor aanleg kades en ophogen van te
natte percelen is geotechnisch en grondmechanisch onderzoek noodzakelijk. Door dit onderzoek
worden de effecten van inklinking/verdichting en oxidatie beter inzichtelijk en ontstaat een beeld of
eventueel verschillende grondlagen worden aangewend voor verschillende doeleinden (kade en
kadeopbouw / ophogen van percelen / aanleg van dammen). De methode van ophogen kan dan ook
met elkaar nader worden uitgewerkt. Ook dient inzicht te worden verschaft in de hoeveelheid grond
die vrijkomt bij het verdiepen van sloten, al zal dit marginaal zijn.

- Uitwerking van twee faunapassages Meije / dijkweg Meije aan de noordwestzijde van het plangebied
en aan de Noordzijde/Weijland (N458).

- Voor locaties waar sloten worden hersteld (slootdempingen), vergravingen en/of verwijderen van
dammen dient rekening te worden gehouden met milieuhygiënisch onderzoek.

- Het centrale beheerpad kent nu een gedeeltelijke puinverharding. Gekeken dient te worden of dit het
meest wenselijk is vanuit geotechnisch en grondmechanisch onderzoek. Indien er aanpassingen aan
het centrale beheerpad worden gedaan, bijvoorbeeld bij het aanbrengen van duikers, dient uitgezocht
te worden of er sprake kan zijn van asbest in de huidige verharding en hoe hier mee omgegaan moet
worden (geen saneringsplicht).

- Bij brede percelen zal in de DO-fase (zoals in deelgebied 7) een extra sloot worden ingetekend die in
contact komt te staan met het oppervlaktewatersysteem om pitrus-vorming tegen te gaan doordat
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regenwater makkelijker kan afvloeien. Deze ingreep heeft ook positieve effecten op het verder 
uitzakken van het grondwaterpeil omdat de extra sloot de drainagebasis verhoogd. Daarnaast 
plaggen we tot een niveau waar de basenverzadiging hoog is waardoor ook het bufferend vermogen 
van de bodem hoog is. Door het plaggen op één oor stroomt het overtollig regenwater ook 
gemakkelijker weg. 

- In de DO-fase zal de ontwikkel- en beheerfase nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt ook bepaald
waaruit het standaard zaaimengsel voor de kades en de dammen bestaat.

- Opstellen goed uitgewerkt beheer- en onderhoudsplan gericht op het ontwikkelen en in stand houden
van goed ontwikkelde vegetaties en de juiste standplaatsfactoren.

- Nadere afstemming beheer stuwen en inzet noodpomp in het NNN gebied (NM/HDSR).
- Opstellen maaiselplan (waar, wanneer en hoe moet uit welk vegetatietype donormateriaal worden

verzameld en waar, wanneer en hoe moet het in het plangebied worden aangebracht).
- Monitoring van de hoogteligging van het projectgebied consolideren.
- Bepalen en uitvoeren benodigd archeologisch onderzoek.
- Tijdens deze fase zal ook het logistiek plan verder worden uitgewerkt.
- Marktconsultatie voorbereiden, zie volgende paragraaf.
- De eerste pachtgesprekken vinden aan het einde van de VO-fase plaats wat leidt tot een eerste

logistiek plan. Willen we tot een definitief ontwerp komen en daarmee een definitief logistiek plan moet
helder gemaakt zijn welke pachters actief zullen zijn op welke percelen.

- Verdere verfijning van de vergunningen: Overzicht van alle benodigde vergunningen, ontheffingen,
toestemmingen en beschikkingen voor de realisatie van het project. Voorstel uitwerken van
vergunningen die door aannemer dienen te worden verkregen en welke namens/door de
opdrachtgever. Per vergunning een schematische weergave van onderstaande aspecten:

o bevoegd gezag;
o maximale proceduretijd, zonder bezwaren en/of opschortingen;
o maximale verlenging van de proceduretijd;
o periode van zienswijzen of bezwarentermijn en behandeling daarvan;
o wijze van indienen (aanvragen, melden, etc.);
o onderlinge relaties met andere vergunningen.

8.3 Voorbereidingen realisatie 
Het gebied kent een uitdagende ondergrond. Met de hoeveelheid plagwerkzaamheden en de grond die 
daarmee vrijkomt, lijkt het raadzaam een korte marktconsultatie bij de aannemers te houden die zijn 
gespecialiseerd in dit soort werk met dit soort ondergrond. Vragen die worden gesteld: hoe beperkt u als 
aannemer mogelijke verdichting van de ondergrond? Welk materiaal zet u daarvoor in/wat zijn de 
alternatieven? Wat ziet u als grootste risico’s in dit project? Wensen ten aanzien van de contractvorm? 
Wat is een realistische en logische uitvoeringsperiode? Wat is de benodigde doorlooptijd? 
Op deze manier halen we de onontbeerlijke kennis van de aannemer in een vroeg stadium binnen dit 
project zodat de uitvraag richting de markt hierop aangevuld kan worden.  

Daarnaast dienen een aantal procedures doorlopen te worden die de nodige tijd zullen vergen. 

8.3.1 Aanbesteding voorbereiden 
Met de input uit de marktconsultatie kan de opdrachtgever het inkooptraject verder vorm gaan geven. 
Wellicht dat de provincie al een voorkeur heeft welke contractvorm gebruikt dient te worden. De 
contractvorm dient goed gemotiveerd te worden. 
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8.3.2 Aandachtspunten voor de aannemer 
- Mogelijk effect van verdichting van het veen tegengaan tijdens aanlegfase;
- Bij op één oor: wordt licht schuin afgegraven tot aan slootkant waarbij uitgegaan wordt van het

hoogste streefpeil: winterpeil.
- Mogelijk zijn er duikers of drainageleidingen die uitmonden in de buffersloot aanwezig die verwijderd

moeten worden. Het is in het veld niet goed zichtbaar waar deze aanwezig zijn. Om deze
duikers/drains toch te verwijderen dient de aannemer een smalle gleuf te graven haaks op de
buffersloot ter controle en eventueel de duikers/drains te verwijderen.

- Afstemming van het beschikbaar hebben van het zaad uit de omringende gebieden voor Vochtig
hooiland en Nat schraalland en moment van afplaggen.
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