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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Het programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke is voornemens de natuurverbinding en gebied 

Bodegraven Noord te realiseren als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen het project 

wordt nauw samengewerkt tussen Provincie Zuid-Holland, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, het 

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden (HDSR) en Natuurmonumenten. Daarnaast zijn de provincie 

Utrecht en de gemeente Woerden ook betrokken aangezien een deel van het projectgebied binnen de 

grenzen van deze twee overheden valt. 

 

De realisatie van de natuurverbinding heeft onder meer tot doel om het gebied meer te laten floreren als 

weidevogelreservaat voor de grutto en tureluur en dat de rust die dit gebied zo kenmerkt, gewaarborgd blijft. 

Het Groene Hart krijgt zo een belangrijk natuurreservaat erbij waar pachters grotendeels gebruik van gaan 

maken om zo de kenmerkende veenweidegebieden in al hun schoonheid ook voor de toekomst te 

behouden. Met de realisatie van het natuurgebied wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

versterken van de natuur in Natura 2000 Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Daarmee draagt dit project bij 

aan de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en heet Zuid Hollands Programma Landelijk 

Gebied. 

 

In 2018 is het voorstel ‘Naar een gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodegraven Noord’ van de 

agrarische natuurvereniging De Parmey en agrarische werkgeversorganisatie LTO Noord vastgesteld door 

de Stuurgroep Gouwe Wiericke en opdrachtgever Provincie Zuid-Holland. Op basis van het Programma 

van Eisen dat door middel van de uitkomsten van dit rapport is opgesteld, heeft Royal HaskoningDHV 

(RHDHV) eind 2020 opdracht gekregen een voorlopig ontwerp (VO) van het inrichtingsplan voor het gebied 

Bodegraven Noord op te stellen. Het VO is in mei 2022 door de Stuurgroep Gouwe Wiericke goedgekeurd. 

RHDHV heeft vervolgens op 9 augustus 2022 opdracht gekregen om het VO verder uit te werken naar een 

definitief ontwerp (DO) en alle verdere contractuele voorbereidingen te treffen die nodig zijn om tot uitvoering 

te komen.  

1.2 Doel  

Het hoofddoel van de natuurontwikkeling is om een gebied te creëren dat als schakel dient tussen de twee 

Natura2000-gebieden Nieuwkoopse Plassen & De Haeck en Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein 

(onderdelen van de Reeuwijkse Plassen) als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en dat gedragen 

wordt door bestuurlijke partners en afgestemd is met de omgeving. 

 

Voorliggend document heeft als doel te komen tot een duidelijke, goed onderbouwde en door 

samenwerkingspartners gedragen invulling van de natuurambitie per perceel of complex van percelen in 

termen van natuurbeheertypen en functionele natuurverbindingen gekoppeld aan de doelsoorten. Het 

voorstel is afgestemd met de beoogde terreinbeheerder Natuurmonumenten alsook het vigerende 

waterschap HDSR en met de huidige pachters en omwonenden. 

1.3 Afbakening 

• Het definitief ontwerp volgt de begrenzing zoals dat door Provincie Zuid-Holland op 26 oktober 2022 

is aangegeven, inclusief de grenswijziging die op 19 januari 2023 door Provincie Zuid-Holland is 

doorgegeven aan RHDHV. Ten opzichte van het VO is deze begrenzing gewijzigd als gevolg van 

enkele grondruilen en het in- en uitdeuken van de NNN-begrenzing. 
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• Op de grens tussen de Noordzijderpolder en polder Weijland bevindt zich een historische kade. 

Behoud van de kade is het uitgangspunt, maar de functie van de kade als peilscheiding verdwijnt 

na inrichting: deze is overbodig geworden. Daarnaast bevindt zich een historische kade langs de 

Meijevliet. Deze valt buiten het plangebied. 

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de analyse van het plangebied van onder andere het landgebruik (o.a. eigendommen, 

landschap en cultuurhistorie en huidige natuur), hoogteligging, de aspecten bodem en water in de breedste 

zin van het woord, recreatie en het huidig beheer. In hoofdstuk 3 zijn de randvoorwaarden en 

uitgangspunten voor de inrichting beschreven. Hoofdstuk 4 betreft de opmaat naar het definitief ontwerp en 

in hoofdstuk 5 zijn de inrichtingsmaatregelen beschreven. In ditzelfde hoofdstuk wordt ook ingegaan op 

vergunningen en procedures, resterende conditionerende werkzaamheden en kosten. In hoofdstuk 6 is 

ingegaan op relevante uitvoeringsaspecten en in hoofdstuk 7 op beheer- en onderhoudsaspecten. In deze 

rapportage worden een aantal uitgevoerde studies en onderzoeken benoemd. Vanwege de omvang van de 

rapportages hiervan zijn deze niet opgenomen als bijlage bij dit rapport. De betreffende rapportages kunnen 

worden geraadpleegd op de website van het programmabureau Veenweiden Gouwe Wiericke. De bijlagen 

die wel zijn opgenomen bij deze rapportage zijn direct relevant in samenhang met deze rapportage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 november 2023  DO Rapportage Inrichting NNN 
Bodegraven Noord 

3  

 

2 Gebiedsanalyse 

In dit hoofdstuk volgt een omschrijving van de gebiedseigen karakteristieken van het plangebied en de 

omliggende omgeving. De huidige situatie van het plangebied wordt omschreven aan de hand van 

geografische, hydrologische en bodemfysische kenmerken. Verder zijn de archeologische waarden in het 

plangebied behandeld en zijn de ligging van kabels, leidingen en mogelijk aanwezige ontplofbare 

oorlogsresten in kaart gebracht. 

De gebiedsanalyse komt gedeeltelijk overeen met de eerdere gebiedsanalyse uit het VO. Binnen enkele 

thema's is door middel van nieuw uitgevoerde onderzoeken een verdiepingsslag gemaakt ten behoeve van 

het DO. 

2.1 Landgebruik 

2.1.1 Ligging 

Het plangebied voor de natuurverbinding maakt deel uit van het uitgestrekte Hollands Utrechtse 

veenweidegebied. Het is gelegen ten noordoosten van het stedelijk gebied van Bodegraven en ten noorden 

van de Oude Rijn. Het plangebied omvat verschillende deelgebieden gelegen binnen de Noordzijdepolder, 

de Meijepolder, Polder Weijland en de Bree. Het plangebied bestaat uit 290 ha, waarvan 255 ha in de 

gemeente Bodegraven-Reeuwijk (provincie Zuid-Holland) ligt en 35 ha in de gemeente Woerden (provincie 

Utrecht). In onderstaand figuur is de ligging van het plangebied weergegeven ten opzichte van de twee 

Natura2000-gebieden waartussen het een natuurverbinding gaat vormen. 

 

 

Figuur 1 Ligging van het plangebied ten opzichte van de beschermde Natura2000-gebieden. Er is onderscheid gemaakt in het 

beschermingsregime per Natura2000-gebied. HR = Habitatrichtlijn, VR = vogelrichtlijn. (Bron:  Ministerie van LNV, 2021a) 
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2.1.2 Eigendommen en huidig gebruik 

Dienst Landelijk Gebied (dat later opgegaan is in de provincies) heeft in het kader van de beleidsdoelen 

voor natuurrealisatie de gronden uit het plangebied in eigendom verkregen als resultaat van een 

landinrichting in de jaren 90. Binnen dat traject zijn gronden in de polder herverdeeld op basis van de 

marktwaarde van dat moment. De meeste gronden binnen het plangebied zijn in de periode daarna door 

Natuurmonumenten gekocht van Provincie Zuid-Holland. Enkele percelen zijn nog in eigendom van 

Provincie Zuid-Holland. Momenteel ligt er een NNN herbegrenzing ter visie waarmee percelen geruild gaan 

worden. 

 

Het huidige landgebruik in het projectgebied en daar omheen bestaat voornamelijk uit melkveehouderij. Op 

de gronden die in bezit zijn van Natuurmonumenten heeft jarenlang min of meer regulier agrarisch gebruik 

plaatsgevonden door middel van pachtcontracten. Het beheer is door de jaren heen veranderd. Het beheer 

is aangepast aan de ontwikkelingen die zich afspelen in het gebied rondom de vestiging of verdwijning van 

weidevogels. Zo zijn in 2019 onder coördinatie van agrarisch collectief Rijn en Gouwe Wiericke maaidata 

afgesproken voor de percelen ten noorden van de Meijekade omdat weidevogels zich in kleine aantallen op 

de percelen gingen vestigen. Ook zijn er voor de Utrechtse percelen al een aantal jaren aanvullende eisen 

gesteld ten aanzien van het gebruik en beheer, met name gericht op een uitgestelde eerste maaidatum en 

verbod op het uitrijden van mest. 

Er vindt op zo veel mogelijk plekken geen mestgift plaats (uitgezonderd rondlopend vee). Deze verschraling 

varieert per perceel, maar vindt voor veel percelen al zo’n zeven jaar plaats. Op enkele plaatsen is dit niet 

praktisch uitvoerbaar: op enkele perceelskoppen die niet in eigendom van Natuurmonumenten zijn en één 

beheerpad waarbij bij de grondtransactie is bedongen dat het pad als agrarisch grasland beheerd zou 

worden. 

2.1.3 Landschap en cultuurhistorie 

Bodegraven Noord vormt binnen het veenweidegebied één van de meest gaaf bewaard gebleven 

deelgebieden. De landschappelijke waardering kan worden beschreven in termen van samenhang, 

herkenbaarheid en identiteit. In het plangebied is sprake van een grote mate van samenhang op 

verschillende niveaus, welke visueel goed herkenbaar is en bijdraagt aan de identiteit van dit deel van het 

veenweidegebied. Op grond van deze aspecten wordt aan het landschap van Bodegraven Noord een hoge 

waardering toegekend. Het buitengebied van Bodegraven wordt tot het slagenlandschap gerekend. Dit 

landschapstype is het overheersende landschapstype in het Hollandse veenweidegebied en wordt 

gekenmerkt door de grote mate van openheid, het grasland (in gebruik bij grondgebonden veehouderij), het 

ruimschoots aanwezige oppervlaktewater en de smalle langgerekte kavels, gescheiden door sloten, de 

zogenoemde copen. 

 

De Oude Rijn is samen met de veenriviertjes de Meije en de Enkele en Dubbele Wiericke als 

ontginningsbasis bepalend geweest voor de landschappelijke structuur van Bodegraven Noord; de richting 

van het afwateringstelsel en voor de aan dit stelsel gekoppelde dorpslinten, infrastructuur en kades. Extra 

bijzonder is dat de Oude Rijn, de Meije en de Enkele en Dubbele Wiericke, de ruimtelijke kaders vormen 

van het potentiële inundatiegebied van de Oud-Hollandse Waterlinie ten zuiden van de Oude Rijn. 

 

De openheid van het veenweidelandschap in Bodegraven-Noord is zeer typerend voor Midden-Holland. De 

weidsheid in dit gebied is inmiddels vrijwel uniek. Een kenmerkend element aan de noordoostrand van het 

plangebied is de Hazekade (de enige kade in Bodegraven met beplanting), die de grens vormt tussen 

Bodegraven en Zegveld. De overgang tussen het slagenlandschap van de Meije en Oude Rijn wordt 

gevormd door de Noordzijdskade en de Meijekade. Deze kades zijn gedeeltelijk met hakhout beplant. De 

Noordzijdskade is gedeeltelijk gesitueerd langs de restanten van een drooggevallen veenstroompje, 

waarvan het kronkelige verloop nog goed in het landschap zichtbaar is. Andere beeldbepalende elementen 
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in dit landschap zijn de weteringen, wegen (al of niet beplant), de spoorlijn, de A12, de Put van Broekhoven 

en het verdedigingswerk de Wierickeschans. De lintbebouwing langs de Meije en de Oude Rijn is in diverse 

nota’s aangegeven als bebouwingslint met cultuurhistorische waarde. Deze bebouwingslinten zijn bepalend 

voor de visueel-ruimtelijke structuur, omdat ze de maat en richting van de kenmerkende open ruimtes 

bepalen.  

  

Het gebied kent een aantal beeldbepalende hoofdwatergangen en een omvangrijk patroon van sloten. Van 

de hoofdwatergangen speelt binnen het plangebied vooral de Meijevliet een rol, inclusief de aansluitingen 

op de Dwarswetering en Middelwetering. In de cultuurhistorische Hoofdstructuur van de Provincie Zuid-

Holland is de Meijevliet zelf opgenomen als een historisch landschappelijke lijn van hoge waarde. Ook de 

aangrenzende polders krijgen een hoge waardering (Provincie Zuid-Holland, 2003). Volgen we de 

ontwikkeling van de Meijevliet aan de hand van topografische kaarten sinds 1850 (Figuur 2 t/m Figuur 4) 

dan zien we dat tot ver in de 20e eeuw een weg langs de Meijevliet gelopen heeft, op sommige kaarten ook 

groen ingetekend, wat duidt op een beplanting met (hak)hout. Waarschijnlijk was deze beplanting 

vergelijkbaar met de nog aanwezige hakhoutbeplanting langs de houtkade die aansluit op het pad langs de 

Meijevliet. De sloot die grensde aan deze weg of lage kade is echter (vermoedelijk laatste kwart 20e eeuw) 

gedempt, waardoor een veel breder perceel is ontstaan ten westen van de Meijevliet. De strook land tussen 

de gedempte sloot en de Meijevliet is nog altijd in het veld herkenbaar als het oude pad dat hier lag. 

 

 

Figuur 2 Topografische kaart van het plangebied uit 1850. (Bron: www.topotijdreis.nl) 
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Figuur 3 Topografische kaart van plangebied uit 1900. (Bron: www.topotijdreis.nl) 

 

 

Figuur 4 Topografische kaart van het plangebied uit 1950. (Bron: www.topotijdreis.nl) 

2.1.4 Huidige natuur 

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is “Nieuwkoopse Plassen & De Haeck”, dat op 50 meter afstand ligt 

tot het meest westelijke punt van het plangebied. Het merendeel van het plangebied ligt op meer dan 1,5 

kilometer afstand van het Natura 2000-gebied (zie Figuur 1). Andere Natura 2000-gebieden, zoals de 

“Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein” en “De Wilck” liggen op meer dan 3,5 kilometer afstand van het 

plangebied, zoals weergegeven is in onderstaand figuur. 
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Het landgebruik binnen en buiten het plangebied bestaat momenteel voornamelijk uit weidegrond. In de 

verschillende deelgebieden wordt op dit moment al aan natuur-/verschralingsbeheer gedaan. Op diverse 

percelen gebeurt dit al langer dan op andere, met een bandbreedte tussen de 5 en 10 jaar. 

2.1.4.1 Flora 

Door het veenweidegebied lopen een aantal hoofdwatergangen en loopt een omvangrijk patroon van 

watergangen. De hoofdwatergangen betreffen de Meijevliet (in het noordwesten), inclusief de aansluitingen 

op de Dwarswetering (in het zuiden) en Middelwetering. De kwaliteit van het water in het plangebied is niet 

optimaal. Dit komt door uitspoeling van meststoffen, oxidatie- en reductieprocessen die plaatsvinden in de 

percelen en waterbodems en door de riooloverstort van ca. 200 huishoudens in het gebied. In oevers, 

watergangen en weteringen met matig vervuild water komen soortenarme vegetaties voor, waarin veelal 

echte koekoeksbloem, gewone dotterbloem, pijlkruid, grote moerasscherm, moeraswederik, twee rijige 

zegge, wilde Bertram en zwarte zegge. Onderstaand figuur geeft een impressie van de aanwezige sloten 

en oevervegetatie binnen het plangebied.  

  

 

Figuur 5 Een impressie van de sloten binnen het plangebied, links. Daarnaast pijptorkruid en echte koekoeksbloem, waargenomen 

tijdens een door RHDHV uitgevoerd veldbezoek in 2021. Foto’s Royal HaskoningDHV juli 2021. 

 

Verschillende kades in het plangebied zijn begroeid met hakhout of pestbosjes. In het westen van het 

plangebied betreft het de Noordzijdsekade en dwars door het plangebied loopt de deels begroeide 

Meijekade die momenteel als peilscheiding dienstdoet en na inrichting deze functie verliest, met behoud 

van de boomvegetatie die op hetzelfde waterpeil blijft. Delen van de Meijekade herbergen eeuwenoude 

bomen met onder andere essen. Onderstaand figuur geeft een impressie van een kade met hakhout en 

waar deze kades zich bevinden.  
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Figuur 6 Linksboven: een impressie van de locaties met een met hakhout begroeide kade binnen het plangebied. Foto: Royal 

HaskoningDHV, juli 2021. Rechts: een oude es op de Meijekade waargenomen tijdens een door RHDHV uitgevoerd veldbezoek in 

2023. Foto’s Royal HaskoningDHV april 2023. Linksonder: blauw zijn de door de Provincie Zuid-Holland als (L01.02) houtwal en 

houtsingel begrensde locaties weergegeven in donkerblauw/paars. Bron: Natuurbeheerplan 2022, Provincie Zuid-Holland. 

2.1.4.2 Fauna 

Onderzoek naar de flora en fauna in het projectgebied is in twee stappen uitgevoerd. Allereerst is er een 

quickscan uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten uit de quickscan is een natuurtoets opgesteld. Uit de 

natuurtoets zijn een aantal beschermde soorten gekomen die potentieel in het plangebied kunnen 

voorkomen, maar waar geen recente gegevens van aanwezig zijn. Deze soorten betreft onder andere otter, 

waterspitsmuis, grote modderkruiper, heikikker, poelkikker, rugstreeppad, platte schijfhoren en groene 

glazenmaker. Veel van de soorten zijn middels eDNA-technieken op te sporen en andere soorten via 

andersoortige waarnemingen. De mogelijke aanwezigheid van jaarrond beschermde vogelnesten is ook 

onderzocht, hoewel dit niet strikt noodzakelijk is omdat de uitvoering buiten het broedseizoen zal 

plaatsvinden en alle bomen binnen het projectgebied behouden blijven. 

 

Vervolgonderzoek wordt uitgevoerd in het kader mogelijk benodigde ontheffingen. Dat leidt mogelijk tot 

aandachtspunten in de uitvoering, maar naar verwachting niet tot beperkingen in het ontwerp.  

 

Er heeft slechts beperkt monitoring plaatsgevonden naar weidevogels in het projectgebied. Tijdens een 

veldbezoek in het merendeel van het projectgebied op 18 april 2023 zijn 10 gruttoparen geteld die zich 

bevonden in het gebied en enkele broedparen daarbuiten. Ook zijn toen twee kievitsparen en een 

tureluurpaar waargenomen in het projectgebied. 

2.2 Hoogteligging 

In december 2022 is ten behoeve van de verdere uitwerking van het ontwerp een 3D digitaal terreinmodel 

(DTM) uitgevoerd met behulp van LIDAR (Laser Imaging Detection And Ranging). Dit is een technologie 

die de afstand tot een object of oppervlak bepaalt door het gebruik van laserpulsen. Het bijzondere van 

deze techniek is dat zij het mogelijk maakt om de aanwezige vegetatie en begroeiing uit de metingen te 

elimineren en zo de werkelijke maaiveldhoogte te meten. Naast de inwinning van ingevlogen data is een 

aanvullende terrestrische inwinning uitgevoerd met behulp van GPS-apparatuur. Dit om alle objecten en 

watergangen die niet zichtbaar zijn in de LiDAR inwinning in te meten en te verwerken in het 3D DTM. Een 
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overzicht van het 3D DTM is in onderstaand figuur weergeven. De volledige versie is als bijlage toegevoegd 

aan dit rapport. 

 

 

Figuur 7 De uitkomsten van het DTM. 

 

Hoewel het veenweidelandschap redelijk vlak is, zijn de hoogteverschillen binnen het plangebied plaatselijk 

vrij groot door de aanwezigheid van oude rivierkleiruggen en bodemdaling door de oxidatie van veen. De 

maaiveldhoogte in het plangebied varieert van -2,5 m NAP tot -0,6 m NAP. De stroomrug van de Oude Rijn 

is duidelijk herkenbaar door zijn hogere ligging van het maaiveld. Deze rug is ontstaan door oxidatie, krimp 

en zetting van veen als gevolg van het in cultuur brengen van dit gebied. Ter plaatse van de stroomgordel 

is de maaiveldhoogte ongeveer -0,3 à -0,7 m NAP, terwijl die in het komgebied ten noorden ervan ongeveer 

-1,5 à -2,0 m NAP is. Verder zijn op het AHN diverse crevasses naast en in het plangebied te zien. Bij 

sommige crevasses zijn zelfs de restgeultjes nog zichtbaar in het AHN. Bij de crevasse in het westen van 

de Noordzijderpolder is de maaiveldhoogte ongeveer -1,3 m NAP (hoogste punt), terwijl die ernaast 

ongeveer -2,1 m NAP is. In het westen van de Meijepolder gaat het om hoogteverschillen van ongeveer 50 

cm (circa -1,9 m NAP ten opzichte van -2,4 m NAP). Nabij de Meijewetering gaat om hoogteverschillen ook 

van ongeveer 50 cm (-1,5 m NAP ten opzichte van -2,0 m NAP). Niet op natuurlijke wijze ontstane 

hoogteverschillen zijn voortgekomen uit het systematisch of plaatselijk afgraven van materiaal voor steen- 

en pannenbakkerijen en voor dijk- of erfophoging. Gezien de geologische opbouw van het gebied zullen de 

reliëfverschillen bij een diepere ontwatering nog groter worden (Stiboka, 1979). 
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2.3 Water 

2.3.1 Watersysteem 

Het plangebied ligt binnen de Noordzijderpolder, de Meijepolder en Polder Weijland en de Bree. Door het 

veenweidegebied lopen een aantal hoofdwatergangen en een omvangrijk patroon van watergangen. De 

hoofdwatergang betreft de Meijevliet inclusief de aansluitingen op de Dwarswetering en Middelwetering.  

 

 

Figuur 8 Huidig watersysteem vanuit nog een oude grens van het projectgebied ten tijde van VO. 

 

In de Noordzijderpolder wordt water ingelaten door middel van een inlaat vanuit Oude Rijn in de kern 

Bodegraven. Er is ook een inlaat aanwezig in de Meijevliet vanuit de Oude Rijn ter hoogte van het gemaal 

Meijepolder; deze wordt alleen gebruikt in droge periodes. Overtollig water vanuit de Noordzijderpolder 

wordt via gemaal Noordzijderpolder uitgelaten op de Oude Rijn. In de Meijepolder wordt water ingelaten 

vanuit de Noordzijderpolder. Overtollig water stroomt via de Meijevliet af naar het gemaal Meijepolder waar 

het wordt uitgeslagen op de Oude Rijn. In polder Weijland wordt water ingelaten vanuit de Oude Rijn via de 

Molentocht. De polder watert via een stuw af op de Meijevliet in de Meijepolder. Polder de Bree wordt van 

water voorzien via een inlaat vanuit de Oude Rijn aan de Korte Molentocht en watert via een stuw af op 

Polder Weijland. Zowel de Meijepolder als Polder Weijland en Polder de Bree wateren dus af via gemaal 

Meijepolder. Het gemaal is door het waterschap in 2019 gerenoveerd en met de aanleg van een vistrap 

visvriendelijk gemaakt. Hierbij is ook de afvoercapaciteit vergroot. 

2.3.2 Huidige waterpeilen 

In onderstaande tabel zijn de huidige streefpeilen van de verschillende peilgebieden weergegeven. De 

ligging van de peilgebieden is in Figuur 8 weergegeven. 
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Tabel 1 De vigerende maximale (zomer) en minimale (winter) waterpeilen binnen het plangebied. 

Peilgebieden 
Max. peil (m 

NAP) 

Min. peil (m 

NAP) 

Meije (hoog) -2,40 -2,50 

Noordzijderpolder -2,24 -2,34 

De Bree -2,23 -2,33 

Meijepolder -2,73 -2,83 

Weijland -2,35 -2,50 

 

In het landelijk gebied van de Noordzijderpolder is het polderpeil in de zomer en winter respectievelijk NAP 

-2,24 m en NAP -2,34 m. Het waterpeil in Polder Weijland heeft een zomer- en winterpeil van respectievelijk 

NAP -2,35 m en NAP -2,50 m. In Polder de Bree is het waterpeil zowel in de zomer als de winter iets hoger 

namelijk NAP -2,23 m en NAP -2,33 m. In de Polder Meije (hoog) wordt een zomer- en winterpeil gehanteerd 

van NAP -2,40 m en NAP -2,50 m. In de Meijepolder (laag) is het polderpeil in de zomer- en winter 

respectievelijk NAP -2,73 m en NAP -2,83 m. 

Ten oosten van Polder de Bree bevindt zich de Molentocht. De Molentocht maakt onderdeel uit van Polder 

Zegveld-Zuid en heeft een zomer- en winterpeil van respectievelijk NAP -2,33 m en NAP -2,43 m. 

2.3.3 Onderbemalingen 

Er zijn in en rondom het projectgebied 11 onderbemalingen aanwezig, zie onderstaande kaart. Deze zullen 

door de inrichting niet meer als zodanig gaan functioneren. Hiervoor zijn maatwerkoplossingen bedacht of 

in de maak. 

 

Figuur 9 Huidige onderbemalingen in en rond het projectgebied. 
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2.3.4 Water- en waterbodemkwaliteit 

Slotenstelsels werden van origine gevoed door neerslagoverschot en in bepaalde delen door uittredend 

grondwater; zogenaamd gebiedseigen water. Lokale verschillen leiden tot verschillen in de chemische 

samenstelling van dat uittredende grondwater. Door intensivering van het landgebruik is er tegenwoordig 

veel aanvoer van gebiedsvreemd water. De waterkwaliteit van sloten is van groot belang voor de soorten 

die tot ontwikkeling kunnen komen (Bloemendaal en Roelofs, 1988). De waterkwaliteit in de sloten wordt 

niet alleen door het gebiedseigen water en inlaat van gebiedsvreemd water bepaald, maar in belangrijke 

mate ook door uitspoeling van meststoffen en door oxidatie- en reductieprocessen die plaatvinden in de 

percelen en waterbodem en door riooloverstort van ca. 200 huishoudens. Bij de oxidatie van veen komt 

bijvoorbeeld veel sulfaat vrij. Regenwater, dat infiltreert in de percelen en uitspoelt naar de sloten, neemt dit 

sulfaat mee waardoor het oppervlaktewater in laag-Nederland vaak rijk is aan sulfaat (Vermaat et al., 2016; 

Van Diggelen et al., 2020). Ook bevinden zich in het oppervlaktewater van kleigronden doorgaans meer 

voedingsstoffen dan in wateren op zandgrond (Peeters & Gardeniers, 1998). (Bron: VBNE, 2021) 

 

Van oudsher heeft men in dit gebied bagger als meststof gebruikt. Daarvoor werd de slootbagger eerst met 

stalmest, die per boot werd aangevoerd, omgezet. Na enigszins gecomposteerd te zijn, werd het over het 

land verspreid. Tegenwoordig vindt het uitbaggeren veel massaler en met mechanische middelen plaats. 

2.4 Bodem 

2.4.1 Bodemtypen 

Volgens de bodemkaart van Nederland (bron: www.pdok.nl) komen in het plangebied de volgende 

bodemtypes voor: kalkloze poldervaaggronden die bestaan uit zware klei (kaartcode Rn44CGIII/Rn44CG-

V), liedeerdgronden (kaartcode pRv81-II), weideveengronden op bosveen of eutroof broekveen (kaartcode 

pVb-II), koopveengronden op bosveen of eutroof broekveen (kaartcode hVb-II). Voor een beschrijving van 

de bodemtypes wordt verwezen naar De Bakker en Schelling (1989). De kleigronden liggen bij de 

stroomgordels. Verder van de stroomgordels af komen veengronden voor. 

 

In een poldervaaggrond kunnen begraven bodemniveaus aanwezig zijn (vegetatiehorizonten) die een 

indicatie vormen voor oudere bodemvorming. Een dergelijk niveau heeft zich in het rivierengebied kunnen 

vormen op het moment dat er sprake was van een verminderde afvoer en door een afgenomen opslibbing 

van sediment. Hierdoor trad begroeiing op en kon zich een humeus niveau vormen. Op het moment dat er 

sprake was van een toename in rivierafvoer raakte dit niveau begraven. Het kenmerkt zich door een licht 

tot matig humeuze kleilaag in de bodem. 

 

De grondwatertrappen vormen een indicatie van de conservering van onverbrande organische vondsten 

zoals hout, bot en leer. Boven de gemiddeld laagste grondwaterstand treden namelijk schommelingen in de 

grondwaterstand op, waardoor oxidatie en dus degradatie van onverbrande organische vondsten kan 

optreden. In het plangebied worden grondwatertrappen van II, III en V verwacht (zoals opgenomen in de 

bodemkaartcodes hierboven). Bij een grondwatertrap van II komt de gemiddeld laagste grondwaterstand 

tussen 50 en 80 cm -Mv voor, bij een grondwatertrap van III tussen 80 en 120 cm -Mv en bij een 

grondwatertrap van V ligt de gemiddeld laagste grondwaterstand dieper dan 120 cm -Mv. Dit betekent dat 

onverbrande organische vondsten boven 50 à 80 cm -Mv (bij grondwatertrap II) vermoedelijk al 

gedegradeerd zijn. Bij een grondwatertrap van III geldt dit vooronverbrande organische vondsten boven 80 

à 120 cm -Mv en bij een grondwatertrap van V voor onverbrande organische vondsten boven 120 cm -Mv. 

Qua grondwaterstand is de verwachte conservering van onverbrande organische vondsten dus het best bij 

een lage grondwatertrap. Anorganische vondsten zoals vuursteen, aardewerk en metaal kunnen ongeacht 

de grondwaterstand bewaard zijn gebleven. In navolgend figuur zijn de bodemtypen die voorkomen in het 

plangebied weergegeven. 
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Figuur 10 De verschillende bodemtypen die in het plangebied voorkomen. 

 

Legenda veengronden 

Tabel 2 Legenda veengronden die voorkomen binnen het plangebied. 

Rouwveen Eerdveen 

Aard ondergrond Weideveen (pV) Koopveen (hV) 

Moerig; 5 à 10 cm dik op humusrijke klei Moerig; 15 – 30 cm dik 

 hVk Venige klei op klei (k) 

pVb hVb Bosveen (b) 

pVbr hVbr Broekveen (br) 

 

Weideveengrond pVb 

Deze gronden liggen in het midden van het gebied en in een kleine oppervlakte langs de Meije. De opbouw 

ervan is vrij uniform. Halverwege de Middenwetering en de Meijekade, met name in de Polder Weijland zijn 

de gronden zeer nat. Bovendien liggen daar nogal wat percelen hol, zodat de ontwatering grote problemen 

geeft. Soms zijn percelen met egalisatiewerkzaamheden weer bolvormig gemaakt voor een betere 
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afwatering. Het bosveen bestaat uit amorf organisch materiaal met klei en grove en fijne houtresten. Het 

bevat 40-70% organische stof. Een belangrijk deel van het bosveen behoort tot de organische stofklasse 

veen. 

 

Wedeveengrond pVbr 

Deze gronden liggen in het midden van het gebied en langs de Meije. Ze verschillen in opbouw nauwelijks 

van de gronden met legendaeenheid pVb. Alleen bevat de ondergrond minder klei en meer organische stof 

(70-90%). Behalve hout (in hoofdzaak fijne houtresten) bevat het broekveen ook zegge. Met de 

koopveengronden vormen deze gronden het centrum van het veengebied. Plaatselijk verloopt de overgang 

naar de koopveengronden geleidelijk en voor een deel vormt de Meijekade een natuurlijke begrenzing 

tussen beide legenda-eenheden. 

 

Koopveengrond hVk 

De verbreiding van deze gronden hangt samen met het voorkomen van een vertakt geulenstelsel met 

kleiafzetting in de ondergrond. In het veld is dit geulenstelsel herkenbaar aan de oneffen en vaak afgeplatte, 

brede of smalle ruggen of delen van percelen. Door de ongelijke diepteligging van de kleiondergrond komen 

deze gronden verspreid in kleine oppervlakten voor. Ze liggen in de Meijepolder en de Noordzijderpolder. 

 

Koopveengrond hVb 

Deze gronden komen voor tussen de Meije en de Meijewetering en op de grens van de Noordzijderpolder 

en de Polder Weijland. Ze vormen een soort van veenkommen en zijn omgeven door hoge kleiruggen. De 

bovenste 10 à 15 cm van het profiel bevat meer organische stof dan de daaronder liggende laag. Het veen 

bevat veel grof hout en kleirijke lagen die wisselen in begindiepte, dikte en samenstelling. 

 

Koopveengrond hVbr 

Deze gronden komen voor het merendeel voor in het oostelijke deel van de Meijepolder. Het is een vlak 

gebied dat slechts onderbroken wordt door één kleirug die halverwege in het gebied uitwaaiert. De gronden 

zijn goed doorlatend en hebben geen storende kleilagen, behalve de gronden ten zuiden van de Meijekade. 

Deze hebben onder de 15 à 20 cm dikke, moerige eerdlaag een ca. 20 cm dikke, humusrijke kleilaag die 

minder goed doorlatend is, waardoor deze gronden lang nat en koud blijven en erg gevoelig zijn voor 

vertrapping. In het zuidoosten bevatten de bovengronden meer organische stof (40 à 50%) dan elders (30 

à 40%). Het veen bestaat op 25 à 30 cm diepte voor een deel uit amorfe organische stof en meer fijner hout 

en weinig klei. 

Tabel 3 Legenda rivierkleigronden die binnen het plangebied voorkomen. 

Eerdgrond 

Textuur bovengrond 
Liereerdgrond Leekeerdgronden 

dikte van de bovengrond 15-40 cm dikte van de bovengrond 15-30 cm 

Kalkloos Kalkloos 

pRv71C1 tRn76C2 zware klei>35% lutum  

1Profielverloop klei op veen 
2Profielverloop klei op een tussenlaag of ondergrond van kalkloze, zware klei 

 

Liereerdgrond pRv71C 

De gronden in het oosten van het gebied zijn over het algemeen onder de bovengrond wat minder 

humushoudend en wat zwaarder van textuur. Hierdoor zijn ze minder doorlatend. Een deel van de 

liedeerdgronden in de Hornpolder heeft een venige toplaag. De ondergrond bestaat uit bosveen dat in 

samenstelling wisselt, vooral wat de hoeveelheid grof hout betreft. De liedeerdgronden zijn natte gronden. 
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Leekeerdgrond tRn76C 

Deze gronden liggen langs de Oude Rijn op de overgang naar de Liedeerdgronden (pRv71C) en in het 

westen ter hoogte van Bodegraven (o.a. de Horntak) en in ruggen en ruggetjes in het gebied van de 

Meijepolder. De bovengronden van de smalle, vage ruggetjes hebben in veel gevallen een venige toplaag 

van 8 à 10 cm dikte met plaatselijk baksteenresten, glas en grof zand door stort van stadsvuil. Tot ca. 50 

cm - mv. blijft de klei tamelijk humeus; ook is op deze diepte weleens een humusrijke of venige 

vegetatiehorizont aangetroffen die op een kalkloze, zware kleiondergrond ligt. Beneden 80 cm - mv. is de 

klei bijna tot half gerijpt en bevat veel veenresten.  

De gronden die aan de Meijepolder liggen en ook de krachtig ontwikkelde ruggen in de Meijepolder hebben 

een zeer humeuze of humusrijke bovengrond (8-15% org.stof) en een kalkrijke, lichte kleiondergrond vanaf 

50 cm diepte. In het algemeen liggen deze gronden relatief hoger in het terrein en zijn in het gehele profiel 

minder humeus. 

Tabel 4 Legenda moerige eerdgronden die binnen het projectgebied voorkomen. 

Broekeerden  

vWk venige kleibovengrond 

 

De verbreiding van broekeerdgronden hangt, evenals die van de koopveengronden met kaarteenheid 

samen met het geulenstelsel in de ondergrond. De broekeerdgronden maken deel uit van kleiruggen die 

vanaf de Meije de polder inschieten. Het zijn de lagere delen in deze ruggen waarop zich een laagveen 

heeft kunnen ontwikkelen die niet geheel is geoxideerd. Onderstaand figuur laat de ligging van drie raaien 

zien.  

 

 

Figuur 11 Locatieligging van 3 raaien in het plangebied, weergegeven met A, B en C. 

 

In Figuur 12 is de dwarsdoorsnede van de bodem ter plaatse van raai A weergegeven. Deze raai ligt in het 

gebied van de Horntak, een krachtig ontwikkelde zijtak van het Meijesysteem. De raai begint in de 

Hornpolder en loop door tot halverwege Polder Weijland. In het eerste deel van de raai komt klei vanaf het 

maaiveld tot aan de zandondergrond voor, slechts hier en daar onderbroken door een venig bandje dat de 

verschillende afzettingen markeert. Nergens anders is de rietklei zo hoog in het profiel aangetroffen als hier. 
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Het zeggeveen onder de kleilaag is door de druk van de klei sterk samengeperst tot een laagje van ca. 0,50 

m dikte. Het veenpakket is ten westen van de voormalige Meijeloop 4 à 5 m dik. Het bestaat voor een groot 

deel uit kleihoudend bosveen met daaronder 1 à 1,5 m mesotroof broekveen.  

Bij de boerderij Veldzicht snijdt de raai de voormalige Meijeloop. Het oorspronkelijke bed van de Meije is 

opgevuld met kalkrijke klei en een ca. 1 m dikke kalkrijke zavellaag. De raai loopt ten oosten van de Horntak 

verder en maakt na 250 m een doorsteek door de geul (Hornrug). Dit traject wordt gekenmerkt door een 

sterke afwisseling van moerige lagen en kleilagen. In verband met de vele hoogteverschillen op korte 

afstand, is daar zeer intensief geboord. Ca. 600 m verderop wordt wederom de geul (Hornrug) doorsneden, 

nu in omgekeerde richting. Opvallend is het verschil in opbouw tussen beide doorsteken. De eerste werd 

gekenmerkt door een veelvuldige afwisseling van klei- en veenlagen, terwijl de tweede doorsteek een kern 

heeft van een 2 m dikke laag zavel die afgedekt wordt door iets meer dan 1 meter bosveen. Verderop in de 

raai is een dikke laag zavel aangetroffen, die tot in het basisveen reikt. Het eind van de raai bestaat uit los 

gepakt broekveen en rietzeggeveen. (Bron: Stiboka, 1979) 

 

 

Figuur 12 Dwarsdoorsnede raai A. 

 

Raai B, weergegeven in Figuur 13, loopt vanaf de Meije tot aan de Oude Rijn. Langs de Meije liggen 

verschillende geulenstelsels op en door elkaar. Ook de samenstelling van de materialen verschilt: zowel 

veel slappe, kalkrijke klei als lagen klei met hout- of rietresten. Het moerige materiaal bestaat uit bosveen 

met klei en veel grof hout en in de ondergrond bestaat het uit venige rietklei en geperst rietzeggeveen. Even 

voorbij de dwarswetering de raai een hoge rug. Deze rug bestaat tot ca. 5 m - mv. uit kalkrijke, lichte en 

zware klei. In het midden van de raai is, behalve in de bovengrond, geen klei aangetroffen. Het veen is daar 

opgebouwd uit broekveen op rietzeggeveen. In het rietzeggeveen is een tussenlaagje aangetroffen met 

venige rietklei.  

De invloed van de Oude Rijn reikt tot 800 à 900 m in de polder. Opvallend is de scherpe begrenzing tussen 

het veen en de klei die door de Oude Rijn is afgezet. (Bron: Stiboka, 1979) 

 

 

Figuur 13 Dwardoorsnede raai B. 

 

Tussen raai A en raai B ligt raai C, zie Figuur 14. Deze raai is vooral uitgezet om de verbinding van de klei 

in de ondergrond vast te leggen. In de Meijepolder liggen in de ondergrond een aantal geulen, opgevuld 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 november 2023  DO Rapportage Inrichting NNN 
Bodegraven Noord 

17  

 

met klei met hout en rietklei. Het veen is gelijk aan het veen in raai B. Ook hier ontbreekt het kleidek. Het 

veen op de ruggetjes is erg gevoelig voor uitdrogen en neemt na uitdroging moeilijk weer water op. (Bron: 

Stiboka, 1979) 

 

 

Figuur 14 Dwarsdoorsnede raai C. 

2.4.2 Grondsamenstelling 

Ten behoeve van enkele geotechnische vraagstukken en risico’s die in het VO naar voren zijn gekomen, is 

de grondsamenstelling in het plangebied in oktober 2022 door onderzoeksbureau Fugro in kaart gebracht 

door middel van een terreininspectie en grond- en laboratoriumonderzoek. Hieruit is geconstateerd dat de 

ondergrond in het plangebied grotendeels uit veen en organische klei bestaat. Doorgaans is er sprake van 

een toplaag van organische klei van enkele decimeters dik met daaronder veen. Aan de zuidwestzijde van 

het plangebied worden relatief meer kleilagen aangetroffen in de ondergrond. De bovenkant van de 

zandlaag is aangetroffen op NAP -8,4 à NAP -9,8 m. In onderstaand figuur is de indicatieve bodemopbouw 

weergegeven. 
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Figuur 15 De indicatieve bodemopbouw binnen het plangebied. De balkjes geven de bodemopbouw weer ter plekke van een sondering, 

waarbij veen aangeduid is met oranje, klei met groen en zand met beige. Daarnaast is de grens tussen de holocene deklaag en de 

pleistocene zandlaag (in m NAP) aangegeven (Fugro, 2022). 

2.4.3 Chemische bodemkwaliteit 

RHDHV heeft een milieuhygiënisch vooronderzoek (met referentienummer BH6501-MI-RP-221201-1259 

d.d. 12 december 2022) voor de land- en waterbodem in het plangebied uitgevoerd. Het onderzoek is 

uitgevoerd volgens de methodiek van de NEN 5725:2017 ‘Bodem – Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van vooronderzoek’ en de NEN5717:2017 ‘Bodem – Waterbodem – Strategie voor het uitvoeren 

van milieuhygiënisch vooronderzoek’. Deze werkwijze omvat de inventarisatie van beschikbare (historische) 

(water)bodeminformatie, (water)bodemonderzoeken, de bodemkwaliteitskaart en inspectie op locatie. De 

verkregen informatie leidt tot een beeld van de milieukundige bodemkwaliteit. In onderstaande paragrafen 

staan de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. 

2.4.3.1 Dempingen 

Provincie Zuid-Holland heeft op kaart weergegeven welke sloten in het verleden gedempt zijn en daarmee 

mogelijk een risico vormen bij ontgravingen. Daarnaast is op basis van historisch kaartmateriaal, legger en 

AHN3 beoordeeld of oude slootpatronen niet meer aanwezig zijn in het landschap. Figuur 16 geeft een 

overzicht van sloten die niet meer als zodanig aanwezig zijn. Deze sloten zijn omgevormd naar een greppel, 

verland of gedempt. Alle gedempte watergangen zijn verdacht ten aanzien van bodemverontreiniging. Daar 

waar herinrichting plaats gaat vinden dient onderzoek uitgevoerd te worden. 

 

Figuur 16 Mogelijke slootdempingen in Bodegraven Noord. Bron: Provincie Zuid-Holland. 
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2.4.3.2 Landbodem 

In het plangebied zijn diverse milieuhygiënische onderzoeken bekend. De onderzoeken betreffen veelal 

oudere onderzoeken en het merendeel betreft historische onderzoeken uit 2006, uitgevoerd door CSO, 

welke eerder al zijn uitgevoerd ter voorbereiding op onderhavig project. Op enkele locaties zijn door andere 

onderzoeksbureaus onderzoeken uitgevoerd. 

 

Voor het plangebied zijn in beide gemeenten waar het plangebied onder valt bodembeheernota’s opgesteld 

met onderliggende bodemkwaliteitskaarten, die onder voorwaarden grondverzet mogelijk maken zonder 

onderzoek. Uitwisseling van vrijkomende grond uit Woerden in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is op dit 

moment al mogelijk. Voor toepassen van grond uit Bodegraven-Reeuwijk in Woerden moeten nog afspraken 

gemaakt worden, aangezien de nota zeer recent is vastgesteld. Het toepassen van grond op de locaties 

waarbij niet dezelfde bodemkwaliteitskaart geldig is, kan alleen na overleg met, en toestemming van het 

bevoegd gezag. Dit overleg zal in een latere fase nog plaatsvinden 

 

Op basis van de beschikbare informatie uit eerder uitgevoerde onderzoeken kan gesteld worden dat het 

grootste gedeelte van het plangebied als onverdacht kan worden beschouwd, met betrekking tot het 

voorkomen van bodemverontreiniging. Binnen het plangebied zijn geen gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging bekend. Grondverzet is op deze terreindelen zonder aanvullend onderzoek mogelijk 

op basis van de bodembeheernota’s. 

 

In de vooronderzoeken en uitgevoerde bodemonderzoeken is naar voren gekomen dat er vele 

puinhoudende dammen zijn, waarbij regelmatig asbest en of asfalt als bijmenging is aangetoond. In een 

aantal slootdempingen is ook bodemvreemd materiaal aangetroffen. Veel van de puinhoudende dammen 

zijn niet onderzocht, omdat deze destijds hun functie zouden behouden. Daar waar aanpassingen worden 

gedaan aan dammen wordt in de volgende projectfase een verkennend bodem- en asbestonderzoek 

uitgevoerd om eventuele bodemverontreiniging vast te stellen. 

 

Ter plekke van de uitlopers aan de zuid- en noordwestzijde van het plangebied bevinden zich buiten de 

grenzen van het plangebied twee ondergrondse opslagtanks, welke verdacht zijn ten aanzien van 

bodemverontreiniging. Nabij deze locaties worden geen werkzaamheden uitgevoerd, waardoor aanvullend 

onderzoek niet noodzakelijk is. 

2.4.3.3 Waterbodem 

Om eventuele verdachte locaties in de watergangen vast te stellen zijn de Legger oppervlaktewater 2018 

en de Keur 2020 van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) bestudeerd. Er is weinig 

informatie bekend over de waterbodemkwaliteit.  Er zijn echter geen indicaties dat er verdachte activiteiten 

hebben plaatsgevonden die de waterbodemkwaliteit negatief hebben beïnvloed. Er lijkt geen sprake te zijn 

van puntbronnen als gevolg van een overstort of dergelijke, waardoor de waterbodem als onverdacht wordt 

beschouwd. Daar waar watergangen worden opgeschoond, gedempt of opnieuw worden geprofileerd dient 

de waterbodem te worden onderzocht om de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende waterbodem 

vast te stellen. 

2.4.4 Archeologie 

Om de archeologische verwachting in het projectgebied te bepalen is in oktober 2022 een archeologisch 

bureauonderzoek uitgevoerd door het archeologisch onderzoeksbureau Transect. Ook is onderzocht in 

hoeverre de voorgenomen ingrepen in het kader van het project effect hebben op eventuele archeologische 

resten in het gebied. Naar aanleiding van de uitkomsten van het archeologisch bureauonderzoek en de 

geplande inrichtingsmaatregelen en werkzaamheden is vervolgens in april 2023 aanvullend archeologisch 
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inventariserend veldonderzoek uitgevoerd door hetzelfde onderzoeksbureau. Op 9 juni 2023 is het 

definitieve rapport opgeleverd. 

2.4.4.1 Archeologische verwachting 

De archeologische verwachting binnen het plangebied is weergegeven in Figuur 17. De archeologische 

verwachting is afhankelijk van de landschappelijke ondergrond en de aanwezigheid van cultuurhistorische 

elementen. In welke mate nog daadwerkelijk archeologische resten en/of sporen aanwezig zijn, is 

afhankelijk van hoe intact de bodem nog is. In het plangebied zijn voor zover bekend in het verleden geen 

archeologische waarnemingen gedaan. 

 

Figuur 17 Gespecificeerde archeologische verwachting binnen het plangebied. 

 

Oeverafzettingen en crevasses 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het plangebied deels 

een middelhoge en hoge archeologische verwachting. Deze verwachtingen zijn gebaseerd op de ligging 

van oeverafzettingen van de Oude Rijn en crevasses en/of veenontwateringsgeulen. De oeverafzettingen 

worden direct ten noorden van de Oude Rijn verwacht. De crevasse afzettingen worden in het zuiden en in 

het westen van het plangebied verwacht en overlappen de oeverafzettingen van de Oude Rijn deels. Oevers 

en crevasses (oude doorbraken van een rivier waardoor afzetting met sediment is ontstaan) vanuit de Oude 

Rijn en de zijtakken van de Meije waren vanwege hun hogere ligging in een verder nat landschap 

aantrekkelijke vestigingsplaatsen. Gezien de ouderdom van de crevasses kunnen archeologische resten 

en/of sporen vanaf het Midden-Neolithicum aanwezig zijn bij de oevers en crevasses vanuit de Oude Rijn, 

en vanaf de Late-Bronstijd bij de Meije. Op landschappelijke gronden geldt een hoge archeologische 

verwachting op archeologische resten en/of sporen vanaf het Neolithicum/de Bronstijd ter plaatse van de 

crevasses/oevers. In het onderzoeksgebied zijn vooralsnog geen prehistorische archeologische resten 

en/of sporen bekend. Archeologische resten worden verwacht in de top van de oever- en 

crevasseafzettingen. Op basis van onderzoek in de omgeving is de top van de crevasse-afzettingen van de 

Meije vanaf 10 à 40 cm -Mv aanwezig. De intacte oever- en crevasse afzettingen van de Oude Rijn zijn in 
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de omgeving van het plangebied vanaf 20 à 50 cm -Mv aangetroffen, maar ook is een ouder niveau 

aangetroffen met restgeulen vanaf -1,4 m -Mv direct ten noorden van de Oude Rijn. In het komgebied naast 

de crevasses is de archeologische verwachting laag. 

 

Met de realisatie van het project worden verschillende nieuwe peilgebieden gerealiseerd. Met het verlagen 

van het grondwaterpeil bestaat de kans dat onverbrande organische vondsten zoals hout, bot en leer tot op 

grotere diepte oxideren en dus degraderen. Echter, bij de crevasses is de grootste peilverlaging -0,05 m. 

Verwacht wordt dat een dergelijke verlaging van het grondwaterpeil niet voor grootschalige degradatie van 

onverbrande organische vondsten leidt. Vanuit archeologisch oogpunt is het verhogen van het waterpeil 

positief en in het algemeen wordt in het projectgebied het peil opgezet. 

 

Meijekade 

Centraal in het plangebied ligt de Meijekade/Noordzijdskade. Deze is vermoedelijk in de 14e eeuw 

aangelegd. Op een historische kaart uit 1615 is de kade in ieder geval aan aanwezig. Langs de kade was 

geen bebouwing aanwezig. Ter plaatse van de Meijekade worden eventuele historische ophooglagen van 

de kade verwacht. Deze kunnen vanaf het maaiveld aanwezig zijn. 

 

Meije Polder Molen 

In het zuiden van het plangebied heeft, waar nu het huidige gemaal Meijepolder staat, de Meije Polder 

Molen uit 1615 gestaan. Deze is tussen 1866-1910 weer verdwenen. Rondom de molen geldt een hoge 

archeologische verwachting op archeologische resten en/of sporen uit de Nieuwe Tijd. Binnen de bufferzone 

van 40 m (conform gemeentelijk beleid) worden aanverwante sporen van de molen en het daaropvolgende 

stoomgemaal verwacht. Op basis van historische kaarten wordt geen andere historische bebouwing uit de 

Nieuwe Tijd in het plangebied verwacht. Het is niet bekend in welke mate het latere stoomgemaal de oudere 

resten van de molen heeft verstoord. 

2.4.4.2 Archeologisch veldonderzoek 

Op basis van bovenstaande bleek dat in delen van het plangebied mogelijk archeologische resten verstoord 

konden worden door de geplande grondwerkzaamheden. Het gaat hierbij om het opwaarderen van 

bestaande watergangen het afplaggen van percelen in gebieden waar crevassegeulen liggen. In totaal 

betreft dit een oppervlakte van in totaal circa 1,4 ha, dat verspreid is over zes deelgebieden, weergegeven 

in onderstaand figuur. Ter plaatse van deze deelgebieden is een aanvullend verkennend booronderzoek 

uitgevoerd met als doel om de archeologische verwachting uit het bureauonderzoek te toetsen en te bepalen 

in hoeverre de voorgenomen ingrepen in het kader van de planvorming effect hebben op eventuele 

archeologische resten in het gebied.  
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Figuur 18 Ligging van deelgebieden A-F in het plangebied. De deelgebieden zijn met oranje omlijnd. 

 

Uit het verkennend booronderzoek is gebleken blijkt dat in de deelgebieden A, C, D, E en F geen 

crevassegeulen binnen de maximale boordiepte van 200 cm -Mv aanwezig zijn. Doordat in deze 

deelgebieden geen oevers van crevassegeulen aangetroffen zijn is de hoge archeologische verwachting op 

resten en/of sporen uit de periodes Midden-Neolithicum-Late Middeleeuwen naar laag bij te stellen. 

 

Op basis van het veldonderzoek is aangetoond dat ter plaatse van deelgebied B één of mogelijk meerdere 

crevassegeulen aanwezig zijn. Hoewel op basis van de boringen niet bepaald kan worden in hoeverre in 

het deelgebied oeverwallen van de crevassegeulen aanwezig zijn, bevestigd de aanwezigheid van 

dergelijke geulen de hoge archeologische verwachting op resten en/of sporen uit de periodes Midden-

Neolithicum-Vroege Middeleeuwen. Het archeologisch relevante niveau ligt minstens 30 cm onder de 

maximale ontgravingsdiepte, waardoor het afplaggen geen bedreiging vormt voor eventuele archeologische 

resten en/of sporen. Ook het graven van watergangen tot 60 cm diepte t.o.v. het huidige maaiveld vormt 

geen probleem binnen dit gebied. Op drie plaatsen in het deelgebied worden bestaande watergangen 

gedempt en er wordt een duiker geplaatst. Om verzakking tegen te gaan worden op deze locaties houten 

palen tot 5 meter diep de grond ingeslagen (zie ook paragraaf 5.1.3.2). Hier is getoetst of dit een risico 

vormt ten opzichte van mogelijk aanwezige archeologische waarden. Dit is niet het geval, de archeologische 

resten worden niet aangetast n.a.v. de voorgestelde werkzaamheden. Er is geen aanvullend onderzoek 

meer nodig voor het plangebied. 
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2.5 Kabels en leidingen 

In het projectgebied van Bodegraven Noord zijn met name langs de randen van het plangebied kabels en 

leidingen aanwezig. De raakvlakken met het ontwerp zijn in opdracht van de provincie Zuid-Holland door 

middel van een KLIC-melding door RHDHV in september 2022 in beeld gebracht. De relevante raakvlakken 

worden in navolgende figuren geduid. 

 

 

Figuur 19 Overzichtstekening van het plangebied waarin 3 situaties met bestaande kabels en leidingen nader zijn uitgelicht. 

 

In het noordwesten van het projectgebied zijn kabels en leidingen aanwezig, maar zijn geen 

grondwerkzaamheden gepland. Hierdoor is er geen conflict met de aanwezige kabels en leidingen en de 

geplande werkzaamheden. 
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Figuur 20 Situatie 1 - Datakabels in noordwest hoek projectgebied. Hier wordt niet gegraven. Het plangebied is met een rode lijn 

weergegeven.  

 

In het noordoosten van het gebied ligt een waterleiding dicht tegen de rand van het projectgebied. Net buiten 

de veiligheidszone van de waterleiding wordt geplagd. Tijdens de uitvoering is hier voorzichtigheid gewenst. 

 

 

Figuur 21 Situatie 2 - Waterleiding buiten de projectgrens naast een percelen die geplagd worden. 

 

In het zuiden van het gebied ligt een gemaal van het Hoogheemraadschap. De aanwezige uitstroomleiding, 

mantelbuis en spanningskabels vragen om voorzichtigheid bij de aanleg van de inlaat. 
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Figuur 22 Situatie 3 - De aanwezige uitstroomleiding, mantelbuis en spanningskabels in het zuiden van het projectgebied. 

2.6 Ontplofbare oorlogsresten 

In de (water)bodem kunnen ontplofbare oorlogsresten (OO) aanwezig zijn, zoals munitie, vliegtuigbommen, 

granaten en landmijnen. Hiermee dient in de uitvoering rekening te worden gehouden bij werkzaamheden 

op of in de bodem. In opdracht van RHDHV heeft de firma Bombsaway onderzocht welke risico’s aanwezig 

zijn met betrekking tot ontplofbare oorlogsresten binnen het plangebied. De volledige memo van het 

onderzoek is als bijlage aan dit rapport toegevoegd. 

 

In Figuur 23 is het projectgebied weergegeven en geprojecteerd op de bodembelastingkaart CE van de 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk met in geel de gebieden die verdacht zijn op OO en eventueel 

vliegtuigwrakdelen. Het oostelijk deel van het projectgebied betreft het grondgebied van de gemeente 

Woerden. Dit gedeelte is onverdacht op het aantreffen van OO. 
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Figuur 23 Het projectgebied geprojecteerd op de bodembelastingkaart van T&A Survey (2018). 

 

Uit het vooronderzoek conventionele explosieven “Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, versie 2.0 Definitief” 

van T&A Survey, met kenmerk GPR6685, d.d. 14-03-2018 blijkt dat binnen het projectgebied vier gedeelten 

van sloten verdacht zijn op mogelijke vliegtuigwrakdelen van Amerikaanse B-26 Marauder bommenwerpers, 

inclusief boordwapens en munitie, waarbij enkele explosieven zijn te verwachten. In Figuur 24 is een 

uitsnede van het gebied met de verdachte sloten weergegeven. Deze sloten liggen volgens het rapport op 

de harde waterbodem ten tijden van de Tweede Wereldoorlog. Er wordt in het rapport van T&A Survey niet 

aangegeven wat voor soort explosieven zijn te verwachten. Gezien het type vliegtuig moet dit .50-inch 

kleinkalibermunitie zijn en eventueel pyrotechnische middelen (vuurwerken). Indien de sloten ter plaatse tot 

en met de harde waterbodem al eens zijn uitgebaggerd is de kans op het aantreffen van bovengenoemde 

munitie en eventuele vliegtuigwrakdelen niet te verwachten. 
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Figuur 24 Uitsnede uit de tekening van het projectgebied met in geel de op ontplofbare oorlogsresten en vliegtuigwrakdelen verdachte 

sloten. 

 

In de drie meest westelijke verdachte sloten worden bestaande dammen en duikers verwijderd. Deze 

dammen en duikers zijn naoorlogs aangelegd, daarom is opsporingsonderzoek niet noodzakelijk. Daarna 

wordt een deel van de watergangen gedempt. Bij het dempen wordt het slib tot op de bodem verwijderd en 

aangevuld. Om verzakking tegen te gaan worden aan weerszijden houten palen de grond ingeslagen, zie 

ook paragraaf 5.1.3.2. Een opsporingsonderzoek naar ontplofbare oorlogsresten voor aanvang van de 

werkzaamheden is niet noodzakelijk mits er niet onder de waterbodem gewerkt wordt, de palen die normaal 

verticaal de grond in worden gedrukt dienen nu horizontaal vanaf waterbodem gestapeld te worden. Het 

vastzetten aan palen in het talud kan, mits deze niet dieper dan de waterbodem geslagen worden. 

2.7 Recreatie 

Het gebied rondom Bodegraven Noord is aantrekkelijk voor recreatie, maar in het plangebied zelf is dit niet 

mogelijk. Rondom het plangebied bestaat het recreatief gebruik voornamelijk uit wandelen en fietsen met 

een camping aan de Meije. Het gebied zelf is alleen toegankelijk voor de pachters en de eigenaar van het 

gebied. Uitzondering vormt het Veldzichtpad. Dit is een rondwandeling aan de westrand van het gebied en 

slechts buiten het broedseizoen opgengesteld is. 

 

In de gesprekken met de betrokkenen werd vanuit de agrariërs en Natuurmonumenten aangegeven dat in 

toenemende mate overlast wordt ervaren doordat wandelaars en bijvoorbeeld mountainbikers dwars door 

het gebied heen gaan.  

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 november 2023  DO Rapportage Inrichting NNN 
Bodegraven Noord 

28  

 

3 Randvoorwaarden en uitgangspunten 

Het uitgangspunt voor het opstellen van dit ontwerp is de adviesnotitie ‘Een gedragen invulling van het 

natuurnetwerk in Bodegraven-Noord', die in 2018 door de agrarische natuurvereniging De Parmey en de 

agrarische werkgeversorganisatie LTO Noord is opgesteld. Dit document is vertaald naar het programma 

van eisen, welke als basis heeft gediend voor de uitwerking van het VO van de natuurinrichting door 

RHDHV. De vastgestelde randvoorwaarden en eisen zijn verwerkt in dit DO. Hiervoor heeft veelvuldig 

afstemming plaatsgevonden met de Kleine Commissie waarin de leden uit de technische werkgroep en 

agrarische vertegenwoordiging uit het gebied zitting nemen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

randvoorwaarden en uitgangspunten weergegeven. Het volledige overzicht van het programma van eisen 

is als bijlage toegevoegd aan deze rapportage. 

3.1 Beleidskader 

In dit hoofdstuk wordt het relevante beleidskader beschreven op nationaal, provinciaal en gemeentelijk 

beleidsniveau. Per niveau is een korte samenvatting gegeven van de meest relevante aspecten uit de 

verschillende beleidsnota's die direct of indirect invloed uitoefenen op het project. 

3.1.1 Nationaal beleid 

3.1.1.1 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied Bodegraven Noord staat al enkele decennia in de beleidsplannen van het Rijk en de 

provincie aangewezen als locatie voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. In het Natuurbeleidsplan uit 1990 

staat het gebied Bodegraven Noord genoemd als onderdeel voor de dan geïntroduceerde Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS), welke later Natuurnetwerk Nederland (NNN) is hernoemd. NNN is een 

samenhangend ecologisch netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden in Nederland. 

Wanneer natuurgebieden en de daarin voorkomende soorten geïsoleerd komen te liggen, bijvoorbeeld door 

bebouwing en infrastructuur, bestaat het risico dat soorten niet kunnen overleven en het natuurgebied zijn 

waarde verliest. Dot wordt voorkomen door het aaneenschakelen van natuurgebieden en draagt zo bij aan 

natuurbehoud. De NNN-gebieden worden door de provincies in de provinciale verordening aangewezen en 

door de gemeenten vastgelegd in ruimtelijke plannen. De totale inrichting van het Natuurnetwerk Nederland 

dient in 2027 gereed te zijn. 

3.1.1.2 Nationale omgevingsvisie 

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is door het Rijk opgesteld en beschrijft de hoofdlijnen van de kwaliteit 

van de fysieke leefomgeving, voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het 

behoud van het Nederlandse grondgebied. De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken voor een 

duurzame fysieke leefomgeving. In de NOVI worden 21 nationale belangen genoemd die het lokale, 

regionale en provinciale niveau overstijgen. De realisatie van Bodegraven Noord draagt bij aan nationaal 

belang nummer 20 'Het verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit'. 

3.1.1.3 Kaderrichtlijn Water 

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 van kracht geworden en heeft als doel de kwaliteit van oppervlakte- 

en grondwater in Europa te waarborgen. In 2027 moet Nederland voldoen aan de doelen die in deze richtlijn 

genoemd worden. De realisatie van de natuurdoelen uit het project gaat gepaard met een gelijktijdige 

realisatie van waterdoelen uit de Kaderrichtlijn Water en verbetering van de kwaliteit van het 

oppervlaktewater ter ondersteuning van de natuurdoelen. De realisatie van de natuurbeheertypen in 

combinatie met de waterdoelen leidt tot oppervlaktewater met onder andere meer krabbenscheer en 

fonteinkruidvegetaties. 
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3.1.2 Provinciaal beleid 

3.1.2.1 Omgevingsvisie Zuid-Holland 

De Omgevingsvisie Zuid-Holland is het provinciaal beleidsplan van de fysieke leefomgeving. De meest 

recente versie van de Omgevingsvisie van de provincie Zuid-Holland is op 1 april 2019 in werking getreden 

en volgt daarmee de Visie Ruimte en Mobiliteit uit 2014 op. Met de Omgevingsvisie anticipeert de provincie 

op het in werking treden van de Omgevingswet door onder andere de huidige beleidsplannen in één 

document te verenigen, waaronder de provinciale ruimtelijke structuurvisie, het milieubeleidsplan, het 

regionale waterplan, het verkeers- en vervoersplan en de natuurvisie. In het beleidsplan wordt ook specifiek 

ingegaan op het realiseren van NNN-gebieden in Zuid-Holland. Zuid-Holland is een dichtbevolkte provincie 

en door onder andere de toenemende druk op de beperkte ruimte gaat de natuur en biodiversiteit achteruit. 

Door deze achteruitgang en door verontreiniging van water en bodem gaat de leefbaarheid in de provincie 

achteruit en verdwijnen zaken die voor kort als vanzelfsprekend beschouwd konden worden. Door het 

aanwijzen, inrichten en het juridisch en planologisch borgen van begrensde NNN-gebieden kan 

natuurherstel plaatsvinden. Ook kunnen zeldzame plant- en diersoorten waar Zuid-Holland een 

(inter)nationale verantwoordelijkheid voor heeft weer een plek krijgen. 

3.1.2.2 Omgevingsverordening 

Gelijktijdig met de omgevingsvisie hebben de Provinciale Staten van Zuid-Holland op 20 februari 2019 de 

Omgevingsverordening vastgesteld. Deze verordening vormt de vertaling van het provinciaal beleid in 

algemene regels, waarmee het beleid van de provincie juridisch is verankerd. In de verordening zijn regels 

gesteld over de inhoud van bestemmingsplannen en de inhoud van de toelichting van bestemmingsplannen. 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen dient daarom ook rekening te worden gehouden met provinciaal 

beleid en provinciale belangen. Het gaat daarbij verder vooral om het integrale ruimtelijke beleid dat is 

opgenomen in de provinciale omgevingsvisie. De natuurinrichting van Bodegraven Noord vindt plaats 

conform het geldende planologische regime. De aanwijzing en geometrische begrenzing van het NNN is in 

de omgevingsverordening van Provincie Zuid-Holland en in de interim omgevingsverordening van Provincie 

Utrecht opgenomen. In voorjaar van 2023 heeft in dit kader van het project een wijziging van de NNN 

begrenzing plaatsgevonden en deze herbegrenzing vormt het uitgangspunt voor het Definitief Ontwerp. 

3.1.2.3 Weidevogelkerngebieden Provincie Utrecht 

Het deel van het plangebied dat gelegen is in de Provincie Utrecht grenst aan weidevogelkerngebieden 

binnen deze provincie. Het is al begrensd als Natuurnetwerk Nederland, specifiek als natuurbeheertype 

N13.01 Vochtig weidevogelgrasland, maar dit natuurbeheertype is nog niet gerealiseerd. Realisatie sluit 

daarom goed aan op de beoogde natuurwaarden in het gebied en vormt een versterking voor het 

weidevogelkerngebied.  

3.1.3 Gemeentelijk beleid 

3.1.3.1 Toekomstvisie Bodegraven-Reeuwijk 

De toekomstvisie, oftewel omgevingsvisie, van de Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is gemaakt ter 

voorbereiding op grote opgaven en de naderende omgevingswet en is op 15 december 2021 vastgesteld. 

Deze toekomstvisie is bedoeld als vertrekpunt waarmee de gemeente, inwoners en organisaties 

samenwerken aan de toekomst. De toekomstvisie geeft aan hoe de gemeente in de toekomst omgaat met 

de verschillende vraagstukken en ontwikkelingen die er spelen. De gemeente staat bekend om haar natuur 

en waterrijke omgeving. Het groene karakter, de rust en de ruimte van de gemeente dragen bij aan de 

leefbaarheid en de gezondheid. In de toekomstvisie van de gemeente wordt Bodegraven Noord genoemd 

en wordt gestimuleerd om dit natuurgebied verder te ontwikkelen en waarde te creëren voor de 

biodiversiteit. 
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3.1.3.2 Bestemmingsplan 

De beoogde natuurontwikkeling sluit aan bij de natuurdoelen zoals die zijn beschreven in de wijzigingsregels 

zoals die zijn opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Noord van de Gemeente Bodegraven-

Reeuwijk. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de 

ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland. Deze wijzigingsbevoegdheid geldt echter niet voor de 

percelen die als gevolg van grondruilen en herbegrenzing NNN aan het project zijn toegevoegd. Binnen het 

geldend bestemmingsplan wordt de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarden' 

middels een wijzigingsplan omgezet naar de bestemming ‘Natuur’.  

3.2 Natuurbeheertypen 

De te realiseren natuurdoelen in het plangebied dienen te bestaan uit de natuurbeheertypen vochtig 

weidevogelgrasland (140 ha), kruiden- en faunarijkgrasland (90 ha), vochtig hooiland (25 ha) en nat 

schraalland (35 ha). De natuurbeheertypen en het aantal hectares zijn in een variantenbeschouwing in het 

VO afgestemd op basis van de bodemchemie, waterpeilen, maaiveldhoogtes en landschappelijke 

kenmerken. De genoemde hectares zijn een streven, waarbij afwijking van de doelrealisatie van de 

natuurbeheertypen met argumenten mogelijk is. De typerende kenmerken en eisen van deze 

natuurbeheertypen worden hieronder nader beschreven. Naast het realiseren van bovengenoemde 

beheertypen wordt het behoud en benutten van de huidige natuurwaarden in het projectgebied nagestreefd. 

3.2.1 Vochtig weidevogelgrasland 

Vochtig weidevogelgrasland (N13.01) omvat natte en vochtige graslanden die weidevogels als primaire 

doelsoort hebben. Vochtig weidevogelgrasland van goede kwaliteit heeft een open karakter zonder 

opgaande structuurelementen, waardoor de dekking voor predatoren beperkt is. Naast de overwegend 

korte, grazige vegetaties is ook enig mozaïek gewenst van hoge en lage gras- en kruidenvegetatie en een 

rijk begroeide slootkant voor voedsel en dekking van de kuikens. Dit mozaïek wordt verkregen door een 

afwisseling van tijdstip en vorm van beheer (maaien, begrazen). Plasdrassituaties vormen nadrukkelijk 

onderdeel van de afwisselende structuur (maken echter geen onderdeel uit van de inrichting Bodegraven 

Noord). Voor weidevogelgrasland zijn hoge grondwaterstanden optimaal, omdat daarbij de gewasproductie 

pas later op gang komt en door de betere vochtvoorziening de bodem goed permeabel is, waardoor 

regenwormen dichter aan de oppervlakte blijven. Goed weidevogelgrasland wordt daarom doorgaans 

gekenmerkt door hoge grondwaterstanden. In de winter liggen de waterstanden dichtbij of net boven het 

maaiveld. Omdat andere structuurelementen niet worden mee begrensd in het beheertype, is een 

beoordeling van de structuurvariatie hier niet aan de orde. 

 

In weidevogelgebieden wordt minimaal één keer per drie jaar een broedvogelkartering uitgevoerd. Als er 

minder dan 35 broedparen per 100 ha van de kwalificerende weidevogels voorkomen dan wordt het 

betreffende grasland niet tot het beheertype vochtig weidevogelgrasland gerekend (beheertypeafbakening).  

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 november 2023  DO Rapportage Inrichting NNN 
Bodegraven Noord 

31  

 

 

Figuur 25 Streefbeeld vochtig weidevogelgrasland in de winterperiode (De Bovenlanden). 

 

 

3.2.2 Kruiden- en faunarijk grasland 

Het natuurbeheertype kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) omvat droge tot vochtige, matig voedselrijke 

tot voedselrijke graslanden waar een scala aan bloemrijke vegetaties voorkomen, van vrij schrale typen 

kamgrasweiden tot tamelijk voedselrijke witbolgraslanden. Binnen het kruiden- en faunarijk grasland zijn 

grasachtige dominant, maar kruiden en mossen hebben een oppervlakteaandeel van tenminste 20%. 

Kenmerkende of bijzondere soorten van schralere beheertypen ontbreken grotendeels binnen Kruiden- en 

faunarijk grasland, maar graslanden zijn vaak wel rijk aan minder zeldzame soorten, die weinig specifieke 

eisen aan de abiotische omgeving stellen. Abiotische condities van het landschap zijn daarom niet bepalend 

Kwaliteitsbepaling 

Ruimtelijke condities 

Oppervlakte beheertype/Ruimtelijke samenhang >100 ha 50-100 ha 25-50 ha < 25 ha 

Verbonden (binnen 30 meter) met andere graslandbeheertypen* Hoog Hoog Hoog Midden 

In nabijheid (binnen 1 km) van andere graslandbeheertypen* Hoog Hoog Midden Laag 

Geïsoleerd Hoog Midden Laag Laag 

 

Standplaatsfactoren 

• “Hoog”: indien in minstens 80% van de oppervlakte de grondwaterstand in de periode maart-juni minder dan 40 cm onder 

maaiveld ligt. 

• “Midden”: indien niet voldaan wordt aan “Hoog” en in minstens 40% van de oppervlakte de grondwaterstand in de periode 

maart-juni minder dan 40 cm onder maaiveld ligt. 

• “Laag”: Indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan. 

 

Biotische  

Kwalificerende*  Soorten 

Broedvogels Gele kwikstaart, graspieper, grutto, kemphaan, krakeend, kuifeend, slobeend, tureluur, veldleeuwerik, 
watersnip, wintertaling, wulp, zomertaling 

* Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland) Rode lijst soorten gerekend worden. 

Enkel van de volgende soortgroepen: vissen, reptielen, amfibieën, mossen, kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en 

vogels. Deze soorten tellen alleen mee voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen. Daarbij valt bijv. te 

denken aan kemphaan en watersnip. 

 

• “Hoog”: indien meer dan 60 broedparen per 100 ha van de kwalificerende soorten voorkomen. 

• “Midden”: indien 45 – 60 broedparen per 100 ha van de kwalificerende soorten voorkomen. 

• “Laag”: indien 35 – 45 broedparen per 100 ha van de kwalificerende soorten voorkomen. 
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voor de kwaliteit van dit beheertype. Gradiënten binnen (grond)waterpeil en voedselrijkdom zorgen echter 

wel voor diverse vegetatietypen. Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in dit grasland 

voorkomen. Zo zorgt een afwisseling tussen korte en hoge vegetatie met plaatselijk ruigte en struweel voor 

verschil in microklimaat, hetgeen van belang is voor dagvlinders, andere insecten, reptielen, vogels en 

kleine zoogdieren.  

 

 

Figuur 26 Streefbeeld kruiden- en faunarijk grasland. 
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3.2.3 Vochtig hooiland 

Vochtig hooiland (N10.02) is een zeldzaam natuurtype dat oorspronkelijk is ontstaan door ontginning van 

moerassen of natte bossen en langdurig gebruik als hooiland. Het natuurbeheertype komt voor op natte 

veen- en kleibodems met een redelijke draagkracht en omvat bloemrijke graslanden. De vochtig hooilanden 

worden allen gekenmerkt door vochtige, matig voedselrijke en gebufferde condities. De achterliggende 

factoren die de vocht-, nutriënten- en basentoestand regelen zijn echter per gebied verschillend. Een deel 

van de vochtige hooilanden komt voor op klei-op-veen, klei- en zavelgronden die regelmatig (kort) 

overstromen, of waar in het verleden overstroming heeft plaatsgevonden. De grondwaterstanden zijn hier 

minder kritisch omdat de vochthuishouding vooral wordt gereguleerd door bodemtextuur (vochtberging en 

capillaire opstijging) en overstroming. Een deel van de vochtige hooilanden komt voor op natte 

veengronden. Hier speelt de grondwaterstand wel een belangrijke rol. De voor vochtige hooilanden 

kenmerkende vegetaties komen hier op plekken voor waar in de winter het water tot aan maaiveld staat en 

waar de grondwaterstand in de zomer slechts ondiep wegzakt. Microgradiënten in het vochtgehalte zijn 

belangrijk voor de structuur verschillen in vochtig hooiland. Lokaal kan opslag plaatsvinden van 

wilgenstruwelen. Variatie in structuur is belangrijk voor faunasoorten die in het vochtig hooiland voorkomen. 

Zo is een korte gesloten graslandvegetatie van belang als broedgebied voor weidevogels. Naast korte 

vegetatie is aanwezigheid van andere structuurelementen zoals hoge overjarige vegetatie en struweel van 

belang voor dagvlinders, sprinkhanen en kleine zoogdieren. Vochtig hooiland omvat dotterbloem-, 

kievitsbloem- of pimpernelhooilanden, weidekervelgraslanden, veldrusschraallanden of de wat schralere 

Kwaliteitsbepaling  

Ruimtelijke condities 

Oppervlakte beheertype/ Ruimtelijke samenhang >75 ha 5 - 75 ha 1-5 ha < 1 ha 

Verbonden (afstand < 30 m) met graslandbeheertypen (N10-N12) Hoog Hoog Hoog Midden 

In nabijheid (< 1 km) van graslandbeheertypen (N10-N12) Hoog Hoog Midden Laag 

Geïsoleerd Hoog Midden Laag Laag 

 

Standplaatsfactoren 

Kwalificerende structuurelementen Kwalificerende omvang 

Hoog struweel, incl. braam-, gagel- en bremstruweel Minimaal 5% en maximaal 20% van het areaal 

Solitaire bomen en kleine bosjes (>5 m) Minimaal 1% en maximaal 5% van het areaal 

Slootlengte Minimaal 100 m per ha 

 

• “Hoog”: indien minimaal 2 of meer kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn. 

• “Midden”: indien 1 kwalificerende structuurelementen aanwezig zijn. 

• “Laag”: indien geen kwalificerend structuurelement aanwezig is. 

 

Biotische  

Kwalificerende*  Soorten 

Planten Bochtige klaver, echte koekoeksbloem, gewone brunel, gewone margriet, grote ratelaar, kamgras, 
karwijvarkenskervel, klavervreter, klein vogelpootje, knolvossenstaart, knoopkruid, moerasstruisgras, 
muizenoor, polei, spits havikskruid, waterkruiskruid, witte munt, zwarte zegge 

Vlinders Argusvlinder, bruin blauwtje, bruine vuurvlinder, bruin zandoogje, geelsprietdikkopje, groot dikkopje, 
hooibeestje, kleine parelmoervlinder, zwartsprietdikkopje 

* Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland) Rode lijst soorten gerekend worden van 

de volgende soortgroepen: vissen, reptielen, amfibieën, mossen, kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze 

soorten tellen alleen mee voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen. 

 

• “Hoog”: indien minimaal 6 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 4 op >15% van de oppervlakte van het 

beheertype en beide soortgroepen vertegenwoordigd zijn. 

• “Midden”: indien 4-5 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de eisen van 

klasse “Hoog” voldaan wordt. 

• “Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is. 
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bovenveengraslanden. Daar waar dotterbloemhooiland en veldrusschraalland zonder mozaïek met 

blauwgrasland, kleine zeggen- of kalkmoeras voorkomen is de draagkracht van de bodem minder slecht en 

worden deze vegetatietypen tot vochtig hooiland gerekend. 

 

 

Figuur 27 Streefbeeld vochtig hooiland. 
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3.2.4 Nat schraalland 

Nat schraalland (N10.01) is eveneens een zeldzaam natuurtype met een hoge natuurwaarde. Het is een 

grazige, laagproductieve graslandbegroeiing op vochtige en natte bodems. Nat schraalland is een zeer oud 

boerengrasland en kwam in het verleden algemeen voor in de grotere veengebieden van Zuid-Holland en 

Utrecht. Het beheertype wordt gekenmerkt door natte omstandigheden waarbij grondwaterstanden in winter 

en voorjaar tot aan maaiveld staan. ’s Zomers kunnen de schraallanden oppervlakkig uitdrogen (tot 20 cm 

onder maaiveld voor een goede kwaliteit). Het type ontwikkelt zich optimaal onder invloed van basenrijk 

grondwater. In de natste en meest soortenrijke vormen kan sprake zijn van grondwater dat oppervlakkig 

uittreedt in slenken en laagtes. In de minder natte vormen speelt capillaire opstijging van grondwater een 

belangrijke rol in de aanvoer van basenrijk grondwater naar de wortelzone. Door de hydrologische 

omstandigheden is de bodem heel slap en laagproductief. In nat schraallanden is de aanwezigheid van 

bufferstoffen van belang, omdat nat schraalland zeer gevoelig is voor verzuring. In een kwalitatief goed nat 

schraalland is de standplaats zwak zuur tot zwak basisch (pH 5-9), waarbij de bovenste bodemlaag matig 

zuur kan zijn door regenwaterinvloeden. Ook de gevoeligheid voor atmosferische depositie is mede 

Kwaliteitsbepaling  
Ruimtelijke condities 

Oppervlakte beheertype/ Ruimtelijke samenhang >50 ha 3 - 30 ha 1 - 3 ha < 1 ha 

Verbonden met (afstand max. 30 meter) ondersteunende beheertypen* Hoog Hoog Hoog Midden 

In nabijheid (binnen 1 km) van ondersteunende beheertypen* Hoog Hoog Midden Laag 

Geïsoleerd Hoog Midden Laag Laag 

 

Standplaatsfactoren 

Kwalificerende  Hoog Midden 

GVG 5- 50 cm onder mv 50 tot 70 cm onder mv of 5 cm onder tot 10 cm boven mv 

Zuurgraad pH 5,5 tot 9 pH 5-5,5 

Voedselrijkdom Matig voedselrijk a tot matig voedselrijk b Licht voedselrijk of zeer voedselrijk 

 

• “Hoog”: indien minstens 50% van de oppervlakte zich voor GVG, zuurgraad en voedselrijkdom, op dezelfde locatie, 

binnen het bereik voor “Hoog” ontwikkeld bevindt. 

• “Midden”: indien niet voldaan wordt aan “Hoog” en minstens 50% van de oppervlakte voor GVG, zuurgraad en 

voedselrijkdom zich, op dezelfde locatie, minimaal binnen het bereik voor “Midden” ontwikkeld bevindt. 

• “Laag”: indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan. 

 

Biotische  

Kwalificerende*  Soorten 

Planten addertong, adderwortel, beemdooievaarsbek, bevertjes, bleke zegge, bosbies, brede orchis, draadrus, 
gevlekte orchis, gevleugeld hertshooi, gewone dotterbloem, grote pimpernel, gulden boterbloem, harlekijn, 
herfsttijloos, karwijselie, kleine valeriaan, klimopwaterranonkel, melkviooltje, moeraskartelblad, 
moerasstreepzaad, moesdistel, noords walstro, noordse zegge, platte bies, polei, rietorchis, rode 
ogentroost, trosdravik, verfbrem, vleeskleurige orchis, waterkruiskruid, herfsttijloos, weidekervel, weide-
vergeet-mij-nietje, welriekende nachtorchis, wilde kievitsbloem, zilte rus, zwartblauwe rapunzel 

Vlinders/ 
sprinkhanen 

Aardbeivlinder, bont dikkopje, bruine vuurvlinder, donker pimpernelblauwtje, moerassprinkhaan, 
pimpernelblauwtje, zilveren maan, zompsprinkhaan 

Broedvogels Gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kwartelkoning, tureluur, watersnip 

* Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 2 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland) Rode lijst soorten gerekend worden. 

Enkel van de soortgroepen vissen, reptielen, amfibieën, mossen, kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze 

soorten tellen alleen mee voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen. 

 

• “Hoog”: indien minimaal 8 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 5 op >15% van de oppervlakte van het 

beheertype en twee soortgroepen vertegenwoordigd zijn of indien kievitsbloem of harlekijn massaal (>1000 ex. /ha) 

voorkomen. 

• “Midden”: indien 5-8 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de eisen van 

klasse “Hoog” voldaan wordt. 

• “Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is. 
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afhankelijk van de hydrologische condities. In basenrijk grondwater gevoede systemen is het risico op 

verzuring minder groot. Daarnaast is tenminste in een deel van de natte schraalgraslanden sprake van 

fosfaatbeperking, waarschijnlijk door binding van het fosfaat aan calcium en ijzer dat wordt aangevoerd met 

grondwater. Zowel de toevoer van baserijkgrondwater als fosfaatbeperking vermindert de gevoeligheid voor 

stikstof. Een lage voedselrijkdom (matig voedselarme tot matig voedselrijk voor een goede kwaliteit) van de 

bodem is nodig om deze lage productiviteit, en daarmee nat schraalland, te behouden.  

 

In de graslanden zijn vaak kleine verschillen in hoogte, waardoor de variatie in de graslanden groot is. Deze 

gradiënten maken het type zeer kruiden- en zeggenrijk, waarbij minimaal 60% uit een korte gesloten 

graslandvegetatie bestaat. Nat schraalland omvat blauwgrasland, kleine zeggen- en kalkmoeras. 

Dotterbloemhooilanden en veldrusschraallanden in beekdalen en boezemlanden kunnen ook tot dit type 

gerekend worden als ze in combinatie met de eerste drie vegetatietypen voorkomen. Een structuurrijk nat 

schraalland met zomerse plasdras-veldjes, ruigten, hoge kruidenrijke delen en kleine struwelen is vooral 

van belang voor dagvlinders, sprinkhanen en amfibieën. Wanneer nat schraalland belangrijk broedgebied 

vormt voor weidevogels, zijn opgaande structuurelementen juist ongewenst. In nat schraalland komen 

tenminste enkele karakteristieke planten-, vlinder- en/of vogelsoorten voor.  

 

 

 

Figuur 28 Streefbeeld nat schraalland. 
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3.2.5 Doelsoorten 

Het natuurgebied dient te functioneren als ecologische verbinding tussen de Natura2000-gebieden 

Nieuwkoopse Plassen en Reeuwijkse plassen en moet in ieder geval geschikt zijn voor de volgende 

doelsoorten: 

 

• Weidevogels, waaronder de grutto, tureluur, watersnip en zwarte stern.  

• Zoogdieren als de otter, noordse woelmuis, waterspitsmuis en foeragerende meervleermuis.  

• Vegetatiesoorten als krabbenscheer, fonteinkruiden en dotterbloem.  

• Aquatische fauna als de ringslang en vissoorten als de bittervoorn en kleine modderkruiper. 

 

Daarnaast is de geschiktheid van het gebied voor rietvogelsoorten zoals de rietzanger, grote zilverreiger, 

grote karekiet en roerdomp en nevendoel en alleen gewenst als dit passend is bij de weidevogeldoelstelling. 

Kwaliteitsbepaling  
Ruimtelijke condities 

Oppervlakte beheertype/ Ruimtelijke samenhang >30 ha 3 - 30 ha 1-3 ha < 1 ha 

Verbonden met (afstand max. 30 meter) ondersteunende beheertypen* Hoog Hoog Hoog Midden 

In nabijheid (binnen 1 km) van ondersteunende beheertypen* Hoog Hoog Midden Laag 

Geïsoleerd Hoog Midden Laag Laag 

 

Standplaatsfactoren 

Kwalificerende  Hoog Midden 

GVG 5 cm boven mv tot 20 cm onder mv 20-5 cm op mv en 20-30 cm onder mv 

Zuurgraad pH 5 tot 9 pH 4,5 tot 5 

Voedselrijkdom Matig voedselarm tot  Zeer voedselarm 

 

• “Hoog”: indien minstens 50% van de oppervlakte zich voor GVG, zuurgraad en voedselrijkdom, op dezelfde locatie, 

binnen het bereik voor “Hoog” ontwikkeld bevindt. 

• “Midden”: indien niet voldaan wordt aan “Hoog” en minstens 50% van de oppervlakte voor GVG, zuurgraad en 

voedselrijkdom zich, op dezelfde locatie, minimaal binnen het bereik voor “Midden” ontwikkeld bevindt. 

• “Laag”: indien aan bovenstaande criteria niet wordt voldaan. 

 

Biotische  

Kwalificerende*  Soorten 

Planten Addertong, armbloemige waterbies, bevertjes, blauwe knoop, bleke zegge, blonde zegge, bonte 
paardenstaart, brede orchis, breed wollegras, draadgentiaan, draadrus, draadzegge, dwergbloem, 
dwergrus, gele zegge, gevlekte orchis, gewone vleugeltjesbloem, groenknolorchis, grondster, grote 
muggenorchis, heidekartelblad, honingorchis, karwijselie, kleine valeriaan, klimopwaterranonkel, 
klokjesgentiaan, knolsteenbreek, knotszegge, koprus, kranskarwij, kruipende moerasweegbree, liggende 
vleugeltjesbloem, melkviooltje, moeraskartelblad, moerasstreepzaad, moeraswespenorchis, moesdistel, 
noordse zegge, paardenhaarzegge, parnassia, plat blaasjeskruid, rietorchis, ronde zegge, schildereprijs, 
schubzegge, Spaanse ruiter, sterzegge, teer guichelheil, tweehuizige zegge, veenmosorchis, vetblad, 
vleeskleurige orchis, vlozegge, waterdrieblad, weidekervel, welriekende nachtorchis, wijdbloeiende rus, 
zwartblauwe rapunzel. Nat schraalland omvat blauwgrasland, kleine zeggen- en kalkmoeras 

Vlinders Aardbeivlinder, bruine vuurvlinder, gentiaanblauwtje, moerassprinkhaan, zilveren maan, zompsprinkhaan 

Vogels Gele kwikstaart, grutto, kemphaan, kwartelkoning, tureluur, watersnip 

* Tot de kwalificerende soorten kunnen ook 4 extra (bedreigd, ernstig bedreigde of verdwenen uit Nederland) Rode lijst soorten gerekend worden, 

enkel van de soortgroepen vissen, reptielen, amfibieën, mossen, kranswieren, vaatplanten, dagvlinders, libellen, sprinkhanen, krekels en vogels. Deze 

soorten tellen alleen mee voor het aantal soorten, maar niet voor het criterium van verspreiding en soortgroepen. 

 

• “Hoog”: indien minimaal 8 kwalificerende soorten voorkomen, waarvan ten minste 5 op >15% van de oppervlakte van het 

beheertype en twee soortgroepen vertegenwoordigd zijn. 

• “Midden”: indien 5-8 kwalificerende soorten voorkomen of indien meer soorten voorkomen, maar niet aan de eisen van 

klasse “Hoog” voldaan wordt. 

• “Laag”: indien niet aan de klasse “Midden” of “Hoog” voldaan is. 
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Rietvogels gelden als meeliftsoorten bij de beheertypen vochtig hooiland, nat schraalland, vochtig 

weidevogelgrasland en kruiden- en faunarijk grasland. Er worden voor deze beheertypen geschikte 

abiotische omstandigheden gecreëerd en het beheer wordt op deze beheertypen afgestemd. De aanplant 

van riet of het creëren van abiotische omstandigheden voor het beheertype moeras of rietland is in 

Bodegraven Noord niet de doelstelling. 

 

De natuurinrichting mag geen extra aantrekkende werking hebben op ganzen en zwanen. Daarnaast mag 

de verspreiding van exoten door de natuurinrichting niet verergeren. 

3.3 Beheer 

Ten behoeve van de beheerbaarheid van het gebied worden de volgende eisen gesteld: 

 

• Er dienen robuuste, goed beheerbare eenheden te worden gecreëerd. Percelen die geplagd 

worden dienen van voldoende omvang te zijn om als robuuste eenheid beheerd te kunnen worden. 

Tevens dient het vrijkomende maaisel goed afgevoerd te kunnen worden vanaf de percelen. Dit 

kan bewerkstelligd worden door de percelen op één oor te plaggen, waarbij langs iedere watergang 

een beheerpad aanwezig is om de watergang te kunnen schonen. 

• Eilandvorming wordt voorkomen om de beheerbaarheid te garanderen. 

• Te natte percelen worden opgehoogd zodat deze toegankelijk zijn voor beheer. 

• Na inrichting zal op de 'zwarte delen' initieel beheer plaatsvinden, gericht op het creëren van een 

sluitende vegetatie en voorkomen van storingssoorten. 

• Direct na inrichting (bij niet-zwarte percelen) en na initieel beheer (bij zwarte percelen) vindt 

overgangsbeheer en later eindbeheer plaats binnen de reguliere kaders van de Subsidieregeling 

Landschaps- en Natuurbeheer. Natuurmonumenten maakt binnen deze kaders afspraken met de 

pachters. 

• Omliggende agrariërs en huidige pachters worden ingeschakeld voor het toekomstig beheer. 

• Insporing in het gebied dient zoveel mogelijk te worden voorkomen. 

• Rust in weidevogelgebieden: tijdens het broedseizoen (al voor het broeden begonnen is) geen 

verstoring. 

3.4 Water 

Ten aanzien van het thema water worden de volgende eisen gesteld: 

 

• De waterkwaliteit moet van voldoende kwaliteit zijn voor de ontwikkeling van natte schraallanden 

(kwaliteitseisen voor N04.01 Kranswierwateren). 

• Binnen het natuurgebied dient sprake te zijn van een eigen watersysteem met de mogelijkheid tot 

flexibel peilbeheer afgestemd op de na te streven natuurdoelen binnen een peilgebied. 

• In het ontwerp moet rekening gehouden worden met de berging van 150 mm neerslag in het gehele 

plangebied tijdens piekbuien. Hierbij wordt ruimte geboden aan de omliggende agrarisch gebied 

eerst te bemalen voordat de stuwen worden opengezet om het plangebied te bemalen, in 

afstemmen met waterschap en Natuurmonumenten.  

• De waterpeilen in ieder peilvak dienen voor alle geplande natuurbeheertypen en doelsoorten 

(sub)optimaal te zijn. 

• Er mag alleen gestuurde overloop zijn tussen de peilvakken. 

• Het aantal peilvakken binnen het natuurgebied dient zo beperkt mogelijk te zijn. 

• De Meijevliet dient vanwege de landbouwkundige functie van deze watergang op bestaand peil te 

worden gehouden. 
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• De met bomen begroeide delen van de Meijekade mogen niet vernatten om afsterven van de 

bestaande beplanting te voorkomen. 

• De Meijekade mag (in het plangebied) niet als peilscheiding dienen. 

• Kwel vanuit het natuurgebied naar omliggende agrarische percelen dient voorkomen te worden 

door een buffersloot om het natuurgebied heen. Er moet een buffersloot om het natuurgebied heen 

komen te liggen om eventuele nadelige (kwel) effecten in de toekomst te voorkomen. 

• Geen grote waterpartijen om de aantrekkende werking van ganzen te voorkomen. 

• Voor vergunde of vergunbare onderbemalingen op de niet-NNN-percelen, zoals die in 2022 bij 

HDSR bekend zijn, worden afspraken met de agrariërs gemaakt om deze in stand te kunnen 

houden. 

3.5 Omgeving 

De volgende eisen met betrekking tot de omgeving zijn van toepassing: 

 

• Bestaande bebouwing en erven dienen geen schade te ondervinden van de inrichtingsmaatregelen. 

• De natuurinrichting mag niet tot een toename leiden van muggenoverlast.  

3.6 Landschap en cultuurhistorie 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het gebied Gouwe Wiericke. In het Gebiedsprofiel Gouwe Wiericke 

(2014) zijn de landschappelijke karakteristieken, de cultuurhistorische waardevolle elementen en de 

recreatieve kwaliteiten beschreven. Daarnaast is aangegeven welke kwaliteiten waardevol worden 

gevonden en op welke wijze nieuwe ontwikkelingen in het landschap kunnen worden opgenomen. In 

aansluiting op dit beleid gelden de volgende uitgangspunten: 

 

• Behoud van de weidsheid van de polders en daarom geen nieuwe bebouwing en omvangrijke 

opgaande beplanting in het open gebied. 

• Behoud van herkenbare verkavelingspatronen: langgerekte percelen, poldersloten en weteringen. 

• Behoud en eventueel versterking van de kenmerken van het gebied: kavelstructuren, waterlopen, 

kades en pestbosjes. 

• Behoud en eventueel versterken van contrast tussen open polderlandschap en verdichte zones als 

oeverwallen en linten. 

 

Op de grens tussen de Noordzijderpolder en polder Weijland bevindt zich een historische kade. Uit 

kaartmateriaal blijkt dat deze kade dateert uit de periode van voor 1850. Behoud van de kade is het 

uitgangspunt. Daarnaast bevindt zich een historische kade langs de Meijevliet. Deze valt buiten het 

plangebied en maakt onderdeel uit van het project ‘Natuurvriendelijke oever Meijevliet’. 

3.7 Ontsluiting 

Ten behoeve van de logistiek binnen en buiten het projectgebied worden de volgende eisen gesteld: 

 

• De ontsluiting van de percelen dient geborgd te zijn. Percelen dienen toegankelijk te zijn voor 

aanliggende agrariërs die het beheer uitvoeren en percelen dienen toegankelijk te zijn voor 

Natuurmonumenten zonder dat er over percelen van derden gereden hoeft te worden. 

• Toegangsdammen dienen geschikt te zijn voor het te gebruiken agrarisch materieel. 

• De brug is na aanleg geschikt voor een aslast van 15 ton t.b.v. onderhoudsmaterieel van 

Natuurmonumenten en pachters. 

• Het beheer mag niet tot significante toename leiden van extra verkeersbewegingen op de 

omliggende wegen. 
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3.8 Recreatie 

Vanuit het gebiedsprofiel diende gezocht te worden naar mogelijkheden voor recreatief medegebruik en 

beleving van de nieuwe natuur, zonder dat er verstoring optreedt van vochtig weidevogelgrasland, otters en 

andere verstoringsgevoelige doelsoorten. Hier is naar gezocht, maar de wens is om geen recreatief 

medegebruik aan het gebied te koppelen, e.e.a. is hieronder nader over uitgewerkt. 

 

Wensen vanuit het gebiedsprofiel Gouwe Wiericke van de provincie Zuid-Holland zijn de volgende 

ambities geformuleerd voor een ‘gevarieerd en verbindend vrijetijdslandschap’. 

• Het regionale routenetwerk voor fietsen en wandelen is compleet en knelpuntvrij, medegebruik 

van drukke en smalle wegen wordt zoveel mogelijk vermeden. 

• De toegankelijkheid van het gebied wordt behouden of verbeterd, fiets- en wandelpaden zijn bij 

voorkeur gescheiden van elkaar. 

• Het handhaven van half- en onverharde paden als bijzondere belevingskwaliteit. 

• Toegankelijkheid van onverharde kades verbeteren, bijvoorbeeld de kades ten noorden van 

Bodegraven. 

De wensen vanuit het gebiedsprofiel zijn getoetst maar recreatief medegebruik is niet wenselijk, waardoor 

de ambities niet worden uitgevoerd binnen het project. 

 

Op de bijbehorende kaart (zie onderstaand figuur) zijn verbindingen ingetekend die dwars door het 

plangebied lopen. Vanuit de technische werkgroep en de agrariërs zijn deze verbindingen ongewenst omdat 

deze verdere verstoring van zowel de natuurwaarden als de agrarische waarden met zich meebrengen. 

Deze balansopgave komt ook terug bij het hoofdstuk natuur in het gebiedsprofiel: “Toegankelijkheid 

verbeteren, waar mogelijk, in evenwicht met de ecologische draagkracht van het gebied”. De huidige 

grondposities zorgen er ook voor dat de doorsteken door het gebied niet realiseerbaar zijn.  

 

 

Figuur 29 Gewenste dwarsverbindingen door het gebied in het gebiedsprofiel Gouwe Wiericke (welke niet worden opgenomen in het 

plan derhalve). 
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3.9 Relatie overige projecten 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met de overige projecten in de omgeving: 

 

• NVO Meijevliet: Over de gehele lengte van de Meijevliet is aan de westzijde een natuurvriendelijke 

oever (NVO) gerealiseerd. Om de historische kade in deelgebied 2 te behouden wordt hier geen 

natuurvriendelijke oever gegraven, maar een watergang op het perceel achter en parallel aan de 

kade. Deze wordt natuurvriendelijk ingericht en staat door middel van de nieuw te plaatsen duiker 

aan de noordkant in verbinding met de Meijevliet, waardoor de waterkwaliteit van de Meijevliet zal 

verbeteren. Dit komt omdat de watergang in het zuiden doodloopt. Het zal dus meer regenwater 

gevoed zijn dan oppervlaktewater gevoed. (Bron: Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, 

2020). 

• Klimaatslim boeren: aanleg waterinfiltratiesystemen en onderwaterdrainage, natuurvriendelijke 

oever langs Dwarswetering en alle bruggen voldoen aan Keur. In 2017 is door het waterschap het 

raamwaterplan van Bodegraven Noord vastgesteld. Uit analyses binnen dit plan en het 

gebiedsproces blijkt dat het gebied - zowel landbouw als toekomstige natuur - te maken heeft met 

de gevolgen van bodemdaling en een matige waterkwaliteit. Ook zorgen hydraulische knelpunten 

in het gebied voor problemen in de aan- en afvoer van water, met als gevolg wateroverlast. 

Daarnaast ondervinden de noordelijker gelegen natuurgebieden Nieuwkoopse Plassen en De 

Haeck de gevolgen van stikstofdepositie vanuit de polders. (Bron: Projectplan Klimaatslim boeren 

in BodegravenNoord Meijepolder 2.0, maart 2021) De donkergroene percelen (150 ha) worden 

voorzien van een waterinfiltratiesysteem met pomp. Op deze percelen kan de grondwaterstand per 

cluster optimaal worden ingesteld. De licht groene percelen (104 ha) worden voorzien van een 

waterinfiltratiesysteem op het oppervlaktewaterpeil. Een deel van deze percelen ligt in een 

onderbemaling, een deel komt op polderpeil te liggen en een ander deel wordt via watergangen 

afgekoppeld op een (nieuwe) peilafwijking. Op de grijze delen (2 ha) wordt het bestaande 

waterinfiltratiesysteem aangepast naar een waterinfiltratiesysteem met pomp. De gele percelen (26 

ha) zijn reeds voorzien van een waterinfiltratiesysteem zonder pomp. 

• Gebiedsproces Veenweiden de Meije: Het gebiedsproces Veenweiden de Meije richt zich op het 

gebeid tussen de waterlichamen Oude Rijn, Grecht en Oude Meije en Meije. In dit deelgebied ligt 

het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen & De Haeck. Dit is een veengebied van 2.008 

hectare. Het gebied ligt tussen Alphen aan den Rijn en Utrecht, overwegend op Zuid-Hollands 

grondgebied. Alleen het stuk ‘Schraallanden langs de Meije’, van 23 hectare, ligt op Utrechts 

grondgebied. Dit bestaat uit stikstofgevoelig blauwgrasland, vochtige heide en veenmosrietlanden. 

Omdat het overgrote deel van dit Natura 2000-gebied op het grondgebied van de provincie Zuid-

Holland ligt, sluit de provincie Utrecht aan bij de Gebiedsgerichte Aanpak van Zuid-Holland: een 

integrale aanpak gericht op het Natura 2000-gebied en de polders hier omheen binnen een zone 

van circa 5 kilometer. Hiermee is Zuid-Holland voortouwnemer voor dit gebied. De 

stikstofreductieopgave in het Utrechtse deel van de gebiedsgerichte aanpak Nieuwkoopse Plassen 

& De Haeck wordt vooral beïnvloed door het areaal stikstofgevoelig Veenmosrietland in de plassen 

zelf (Provincie Zuid-Holland). 
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4 Opmaat naar het definitief ontwerp 

In dit hoofdstuk wordt het proces omschreven waarmee het definitief ontwerp (DO) tot stand is gekomen. 

Eerst wordt teruggeblikt op enkele belangrijke aspecten die in het VO vastgesteld zijn. Vervolgens wordt 

nader ingegaan op de totstandkoming van de belangrijkste ontwerpkeuzes in het definitief ontwerp. 

4.1 Vanuit voorlopig ontwerp 

Het vertrekpunt voor het door RHDHV opgesteld voorlopig ontwerp vormden het schetsontwerp (SO) van 

Grontmij uit 2015 en het voorstel voor een gedragen invulling van het natuurnetwerk in Bodegraven Noord 

uit 2018 van de agrarische natuurvereniging De Parmey en agrarische werkgeversorganisatie LTO Noord. 

Daarnaast lag er een advies van RHDHV ten aanzien van de mogelijkheden voor de te realiseren 

natuurbeheertypen op basis van bodem en plagdieptes. Het VO is in nauwe samenwerking met de bevoegd 

gezagen en de kleine commissie door RHDHV opgesteld en in mei 2022 door de Stuurgroep Veenweiden 

Gouwe Wiericke goedgekeurd. 

4.1.1 Watersysteem VO 

Voor de realisatie van de beoogde natuurtypen zijn waterkwaliteit en waterkwantiteit zeer belangrijke 

succesfactoren. In het plangebied wordt daarom het watersysteem gewijzigd en zo ingericht dat de 

waterkwaliteit- en waterkwantiteit aansluit bij de behoefte vanuit de natuurdoelen. 

Vanwege het verloop van de maaiveldhoogte van noord naar zuid en de reeds bestaande peilen is het niet 

gewenst om één peil te hanteren voor het gehele natuurgebied. Om de peilen af te stemmen op de 

maaiveldhoogte, de verschillende natuurbeheertypen en de beheerbaarheid worden peilgebieden ingericht. 

Hierbij wordt gestreefd naar zo min mogelijk peilgebieden om een robuust watersysteem te creëren. 

Onderstaand is het watersysteem uit het VO weergegeven. 
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Figuur 30 Peilvakken en bandbreedtes waterpeilen zoals genoemd in het VO. 

 

In het VO is uitgegaan van drie peilvakken binnen het plangebied. De aanvoer van water vindt plaats door 

middel van een inlaat in het zuiden (vanuit de Meijevliet) en een inlaat in het oosten (vanuit de Molentocht). 

Binnen het plangebied worden aanvoerroutes gerealiseerd die het water aan- en afvoeren naar de 

peilgebieden. De aanvoerroutes staan op slechts een aantal locaties binnen de peilgebieden in verbinding 

met de rest van het watersysteem, waardoor een verlengde aanvoerroute gecreëerd wordt. Door de 

verblijftijd van het inlaatwater, de menging met regenwater en het afkoppelen van landbouwinvloeden op 

het oppervlaktewatersysteem wordt de waterkwaliteit verbeterd. Vooral waterplanten, soortenrijke 

oevervegetaties, nat schraalland en vochtig hooiland zijn afhankelijk van een goede waterkwaliteit. 

 

Door de aanleg van peilscheidingen rondom de peilgebieden zal het waterbergend vermogen van het 

gebied sterk toenemen. Deze peilscheidingen hebben als doel om te zorgen dat in het natuurgebied 150 

mm neerslag geborgd kan worden tijdens piekbuien. Rondom het plangebied is tevens een buffersloot 

aanwezig op het peil van het aangrenzende landbouwpeilgebied om het watersysteem te kunnen isoleren 

van de omgeving. 

 

In onderstaande tabel is de dimensionering van de verschillende typen watergangen weergegeven. Indien 

door peilverlaging de waterdiepte in bestaande watergangen kleiner wordt dan 0,6 meter zal het profiel van 

deze watergangen worden aangepast om weer aan de gewenste dimensionering te voldoen. 
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Tabel 5 Dimensionering van de nieuw aan te leggen of op te waarderen watergangen. Voor de diepte van de watergangen is uitgegaan 

van de diepte bij boven de ondergrens oppervlakte waterpeil zitten. 

Watergang 
Boven-
breedte (m) 

Bodem-
breedte 
(m) 

Diepte 
(m) 

Talud Type duikers 

Aanvoersloot Ca. 6,0 3,0 1,0 1:1,5 Rond 1000 mm 

Natuursloot Ca. 3,0 1,2 0,6 1:1,5 Rond 500 of 1000 mm 

Buffersloot Ca. 2,3 0,5 0,6 1:1,5 Rond 500 mm 

4.1.2 Bodemchemie en plaggen vanuit het VO 

Nat schraalland en vochtig hooiland zijn gebaat bij hoge grondwaterstanden, matig voedselrijke en 

basenrijke condities en een hoge basenverzadiging van de bodem (zie ook paragraaf 3.2). De ruime 

drooglegging en jarenlange bemesting in het gebied hebben de bodem in hydrologisch en bodemchemisch 

opzicht veranderd waardoor deze condities niet geheel aansluiten bij de eisen van genoemde beheertypen. 

Drainage en bemesting hebben geleid tot een overmaat aan beschikbare nutriënten (met name fosfaat), 

een hoog ijzergehalte en een bodemstructuur met een lage basenverzadiging als gevolg van veraarding 

van het veen. Dit laatste is onomkeerbaar waardoor de bodem niet in staat is om zodanig basen te binden 

dat weer sprake is van een basenrijke standplaats. Gerichte toediening van basen (bijvoorbeeld middels 

bekalken of inundatie met basenrijk grond- of oppervlaktewater) kan de beschikbaarheid van basen 

verhogen, maar zullen worden opgenomen door het gewas of spoelen uit. Dit laatste omdat fosfaat in de 

landbouwbodem met name aan ijzer gebonden is en vrijkomt bij vernatting. In een vernatte maar veraarde 

bodem blijven zuurstofrijke condities heersen waardoor fosfaat vrij kan komen. Zuurstofstress is nodig om 

dit te voorkomen. 

 

Uitmijnen is een beproefde manier om met gerichte bemesting met stikstof de beschikbaarheid en totaal 

hoeveelheid ervan te verlagen. Met resultaten uit een recente praktijkproef in de Krimpenerwaard is 

berekend dat met uitmijnen (gerichte bemesting met kali en tot vijf snedes per jaar) de fosfaattoestand 

binnen 10 tot 14 jaar tot een niveau is gedaald dat gemeten wordt in referentiegebieden met nat schraalland 

(Van Eekeren et al., 2022). De duur van een uitmijnperiode is afhankelijk van de begintoestand ten aanzien 

van fosfaat. Voor Bodegraven Noord is niet in beeld gebracht hoelang uitmijnen zou moeten duren. De 

praktijkproef laat echter ook zien dat de basengerelateerde bodemcondities niet verbeteren, hetgeen ook 

niet te verwachten valt omdat de bodemstructuur daar ontoereikend voor is. Uitmijnen is dus een goede 

manier om de fosfaatbeschikbaarheid te verlagen en daarmee de grasdominantie te doorbreken, waardoor 

meer kruiden kunnen groeien en daarmee geschikt voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van kruiden- en 

faunarijk grasland. Voor de ontwikkeling van nat schraalland of vochtig hooiland is deze methode niet 

geschikt, behalve wanneer de basengerelateerde bodemcondities in de uitgangssituatie op orde zijn. Het 

bodemchemisch onderzoek op de percelen binnen Bodegraven Noord laat zien dat die basengerelateerde 

bodemcondities bij het huidig maaiveld niet op orde zijn. Alleen plaggen leidt ertoe dat de wortelzone weer 

bestaat uit intact veen met basenrijke condities én een lage beschikbaarheid van fosfaat. 

 

Om het doelbereik van de natuurbeheertypen, rekening houdend met de bodemchemische gesteldheid van 

de verschillende deelgebieden in het projectgebied, is in het adviesrapport van De Parmey en LTO Noord 

in 2019 een voorstel voor plaglocaties opgesteld in combinatie met de oppervlaktewaterpeilen om de 

gewenste drooglegging te realiseren. Op een aantal locaties met potentie voor vochtig hooiland en nat 

schraalland is in het kader van het VO bodemchemisch onderzoek uitgevoerd naar de huidige 

bodemchemische condities (waaronder beschikbaarheid van fosfaat en huidige pH-waarden), als aanvulling 

op reeds bestaande onderzoeken uit 2012 (Van der Welle et al., 2013) en 2018 (Possen et al., 2018). Om 

de effecten van het verschralingsbeheer in de afgelopen jaren in beeld te brengen is binnen twee 

deelgebieden onderzocht of het huidige verschralingsbeheer kan leiden tot aanpassing van het advies over 

plagdieptes. In één van de twee onderzochte deelgebieden heeft dit inderdaad geleid tot een aangepast 
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plagdiepte advies (minder diep plaggen). Ondanks dat de fosfaatbeschikbaarheid ook in het andere 

deelgebied was afgenomen, heeft dit hier niet tot een ander advies geleid, aangezien de overige relevante 

parameters sinds 2013, niet in gunstige zin zijn veranderd. Zie voor nadere toelichting op het onderzoek en 

de resultaten uit 2021 het rapport van Van den Broek & Van der Weijden (2021). 

 

De uitkomsten van de eerdere onderzoeken en het aanvullend onderzoek zijn gebruikt om af te leiden in 

welk deelgebied tot welke diepte moet worden geplagd om gunstige condities te verkrijgen voor nat 

schraalland en vochtig hooiland. Hieruit is geconcludeerd dat overwegend 30 tot 40 cm geplagd moet 

worden voor nat schraalland en 20 tot 30 cm voor vochtig hooiland, rekening houdend met de 

bodemchemische condities als pH. Het plaggen wordt met aflopend talud naar de sloten ontgraven om 

afstroom van inundatie- en regenwater te garanderen. Dit betekent dat het genoemd aantal centimeters als 

een gemiddelde plagdiepte moet worden gezien. 

4.1.3 Ligging van de natuurbeheertypen in het VO 

De natuur in dit gebied is de afgelopen decennia achteruitgegaan. Verschraling heeft enig effect gesorteerd, 

maar het einde ontwikkelingsbeheer is nog niet in zicht. Om de beoogde natuurtypen nat schraalland en 

vochtig hooiland te halen zijn is herstel van de abiotische condities in de bodem noodzakelijk. Uit het 

bovengenoemd bodemchemisch onderzoek uit 2021 is duidelijk gebleken dat met alleen 

verschralingsbeheer of uitmijnen de gewenste abiotiek in de bodem niet wordt gerealiseerd. Plaggen van 

de voedselrijke toplaag in delen van het plangebied en een aangepast waterpeil zijn benodigd om de 

beoogde beheertypen nat schraalland en vochtig hooiland te realiseren. 

In het VO zijn de beoogde locaties voor nat schraalland en vochtig hooiland nader bepaald. Het startpunt 

hierbij waren de oppervlaktewaterpeilen zoals voorgesteld in het schetsontwerp van Grontmij. Met de 

aanvulling van de bodemchemische gesteldheid van de verschillende deelgebieden in het projectgebied is 

een voorstel voor plaglocaties opgesteld, in combinatie met de oppervlaktewaterpeilen om de gewenste 

drooglegging te realiseren. Bij het maken van de indeling voor de natuurbeheertypen is daarnaast ook 

rekening gehouden met predatiegevaar door de beplanting op de Meijekade en de inverse rivierruggen die 

intact moeten blijven vanuit bodemhistorisch oogpunt. Hieruit is onderstaande indeling voortgekomen. 

 

 

Figuur 31 De ligging van de verschillende natuurbeheertypen uit het VO. 
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Voor vochtig hooiland en nat schraalland is verder ingezoomd om te komen tot plagdieptes op maat. Met 

verschralingsbeheer en extensief begrazen wordt uiteindelijk het gewenste natuurbeheertype bereikt. In 

onderstaand figuur staan de plaglocaties en plagdieptes uit het VO weergegeven. 

 

 

Figuur 32 Plaglocaties en -dieptes voor vochtig hooiland en nat schraalland uit het VO. 

 

Ter plaatse van de vochtige weidevogelgraslanden en kruiden- en faunarijke graslanden wordt niet geplagd. 

Op een aantal plekken binnen deze natuurbeheertypen komen percelen of delen van percelen onder water 

te staan bij de voorgestelde oppervlaktewaterpeilen. Deze locaties worden daksgewijs opgehoogd tot 25 

cm boven het hoogste streefpeil in het midden van het perceel aflopend naar de waterlijn van de 

natuursloten (gemiddeld 12,5 cm). Dit betekent dat delen van de op te hogen percelen niet opgehoogd 

worden, omdat deze al voldoen aan de drooglegging.  

 

 

Figuur 33 Locaties van de op te hogen percelen uit het VO. 
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4.1.4 Grondbalans uit het VO 

De grondbalans uit het VO is opgesteld op basis van de hoeveelheid grond die vrijkomt bij het plaggen en 

graven van watergangen en de benodigde hoeveelheden grond die nodig zijn voor de aanleg van de 

peilscheidingen, beheerpaden en dammen en het ophogen van de percelen. Hierbij is uitgegaan van een 

rendement van 2/3 van de grond als gevolg van klink, mineralisatie en zettingen. Dat betekent dat 1,5 keer 

de hoeveelheid grond gebruikt wordt om tot de peilscheidingen en ophogingen te komen. 

4.1.5 Landschap en ruimtelijk beeld uit het VO 

De natuurbeheertypen zullen binnen de huidige verkavelingsstructuur worden gerealiseerd. De 

belangrijkste toevoegingen aan de structuur zijn de nieuw aan te leggen peilscheidingen, beheerpaden en 

watergangen. De peilscheidingen volgen de kavelrichtingen van het landschap. De maximale aanleghoogte 

boven het toekomstig maaiveld zal 110 cm zijn. De maximale netto hoogte van de peilscheiding zal op 40 

cm liggen na klink, zetting, oxidatie en rijping. Daarmee zal dit nieuwe element in het landschap vanaf de 

wegen rond Bodegraven Noord amper waarneembaar zijn, temeer omdat de kade deels ook met gras 

bekleed is. De buffersloot en aanvoersloot bestaan grotendeels uit een aaneenschakeling van bestaande 

sloten. Deze nieuwe watergangen en de beperkte toevoeging van dwarsverbindingen tussen de kavelsloten 

vormen geen wezenlijke aantasting van het huidig ruimtelijk beeld. Om het natuurgebied goed te kunnen 

beheren, worden beheerpaden aangelegd. Evenals de huidige uitpaden vormen de beheerpaden een 

toevoeging aan het landschap die het karakter daarvan niet wijzig. 

 

De te realiseren natuurbeheertypen zullen een gevarieerder groen beeld laten zien dan de huidige 

weilanden in het landbouwgebied. Doordat de hoogte van de vegetatie van de natuurbeheertypen beperkt 

is en rietontwikkeling ongewenst is, zal er geen sprake zijn van hoog opgaande (houtige) beplanting die de 

openheid en weidsheid van de polders zou aantasten. Daarmee blijft deze gewaardeerde karakteristiek van 

het huidig ruimtelijk beeld bestaan. 

4.1.6 Broeikasgassen uit het VO 

De verwachte vermindering van CO2-emissies door de gemiddelde vernatting van het gebied lijkten op te 

wegen tegen de uitstoot van materieel tijdens de uitvoering en tijdelijk zwart liggen van gronden. De effecten 

van de overige twee broeikasgassen (methaan en lachgas) zijn kwalitatief beoordeeld door Wageningen 

Environmental Research.  

Op basis van deze studie naar de effecten van inrichting van dit natuurgebied op broeikasgassen wordt 

geconcludeerd we dat dit geen zware belasting op de klimaatdoelen levert en de noodzakelijke activiteiten 

om te plaggen om tot doeltypen vochtig hooiland en nat schraalland te komen niet in de weg staat.  

Daarnaast is de mogelijkheid om de uitstoot tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te beperken. Eisen kunnen 

gesteld worden aan het in te zetten materieel. 

4.2 Opmaat naar nieuwe inrichtingsmaatregelen 

In dit hoofdstuk is het proces omschreven waarmee het DO tot stand gekomen is. Eerst wordt omschreven 

welke partijen betrokken zijn geweest bij de uitwerking van het DO. Vervolgens worden de belangrijkste 

ontwerpkeuzes waarmee het DO tot stand is gekomen nader toegelicht. 

4.2.1 Omgeving betrokken 

Als gangbaar onderdeel van de fase waarin een definitief ontwerp wordt opgesteld heeft een intensief 

omgevingsproces plaatsgevonden waarin het ontwerp met de betrokken partijen is afgestemd. Naast dat 

via een website en nieuwsbrief vanuit het programmabureau mensen op de hoogte gehouden worden van 
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de voortgang is ook actief informatie opgehaald en geklankbord gedurende de ontwikkeling van het definitief 

ontwerp. 

4.2.1.1 Technische werkgroep 

Gedurende het ontwerpproces heeft iedere twee weken een overleg plaatsgevonden met de Technische 

werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit Provincie Zuid-Holland, gemeente 

Bodegraven-Reeuwwijk, Natuurmonumenten en HDSR. Naast de reguliere overleggen hebben meerdere 

werksessies plaatsgevonden waarin met relevante experts ontwerpthema's besproken, zoals de ligging van 

de aanvoerroute binnen het gebied en het logistieke plan. 

4.2.1.2  Kleine Commissie 

Bij de totstandkoming van dit definitief ontwerp is geregeld overleg met en advies gevraagd de Kleine 

Commissie, bestaande uit een vertegenwoordiging van omliggende agrariërs en pachters in het NNN-

gebied en daarnaast de Technisch werkgroep. Bij aanvang van de DO-fase is er zoveel mogelijk gebruik 

gemaakt van de gebiedskennis van de agrarische afvaardiging in de kleine commissie en zijn hun zorgen 

en aandachtspunten uitgewerkt in een apart document. Daarnaast hebben gedurende de DO-fase diverse 

overleggen met de Kleine Commissie plaatsgevonden Hierin zijn belangrijke ontwerpkeuzes, zoals de 

toevoeging van extra peilvakken, de projectbegrenzing en de grondbalans, besproken alvorens deze zijn 

verwerkt in het DO. 

4.2.1.3 Keukentafelgesprekken  

Op 9 en 10 mei 2023 hebben keukentafelgesprekken plaatsgevonden waarbij bijna alle pachters 

(aanliggende perceeleigenaren) zijn gesproken met de overzichtstekening van de inrichting van het 

plangebied op tafel. Tijdens de keukentafelgesprekken is met name ingegaan op thema's zoals de logistieke 

bereikbaarheid van de pachtpercelen en zijn er suggesties gedaan waar voor de bereikbaarheid eventueel 

dammen erbij geplaatst moesten worden. Het ontwerpteam heeft deze suggesties beoordeeld en deze zijn 

dan ook overgenomen en in het ontwerp terechtgekomen. Indien deze niet zijn overgenomen, is 

desbetreffende pachter hiervan op de hoogte gesteld en is een alternatief aangedragen. Ook is de planning 

van de uitvoering en raakvlakken van de inrichtingsmaatregelen met het eigendom van de betreffende 

perceeleigenaren.  

4.2.1.4 Inloopavonden 

Op 21 juni 2022 heeft een inloopavond plaatsgevonden op De Hollandse Boerderij in Bodegraven. Het doel 

van deze bijeenkomst was om aanwezigen te informeren over het door de Stuurgroep vastgestelde VO. De 

inloopavond had een mooie opkomst. Tijdens de bijeenkomst is uitgelegd hoe de inrichtingsplannen eruit 

komen te zien en hoe het verdere proces richting de realisatie gaat verlopen. Bezoekers hebben ook de 

mogelijkheid gekregen om hun eigen aandachtspunten voor de uitwerking van het DO achter te laten voor 

de verdere ontwikkeling van het project en deze zijn ook meegenomen richting het definitief ontwerp. Op 27 

juni 2023 zal een tweede inloopavond volgen waarin het DO wordt gepresenteerd. 

4.2.1.5 Bezoek Bovenlanden 

Op 4 oktober 2022 heeft een met de Technische werkgroep een veldbezoek plaatsgevonden naar 

natuurgebied Bovenlanden, als referentiegebied voor Bodegraven Noord. Het bezochte natuurgebied van 

50 hectare groot is circa 10 jaar geleden opgeleverd en bestaat voornamelijk uit vochtig weidevogelgrasland 

en nat schraalland. De Bovenlanden zijn een goed en vergelijkbaar voorbeeld van een overwegend 

succesvolle aanpak van inrichting en beheer. Naast de graslanden worden ook de schraallanden hier door 

Natuurmonumenten verpacht aan agrariërs. Ook hier zijn ten behoeve van het realiseren van nat 

schraalland enkele percelen afgeplagd. De dimensionering van de afgeplagde percelen in het ontwerp van 

Bodegraven Noord zijn gebaseerd op het ontwerp in de Bovenlanden. 
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Tevens heeft op 15 mei 2023 een bezoek aan de Bovenlanden plaatsgevonden met gemeenteraadsleden 

van Bodegraven-Reeuwijk en bestuursleden van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Tijdens 

de keukentafelgesprekken van mei '23 is geïnventariseerd of er interesse is vanuit de pachters om ook een 

bezoek af te leggen aan de Bovenlanden en deze zal later in '23 worden georganiseerd. 

4.2.2 Herbegrenzing 

Ten tijde van het opstellen van het VO was de grondverwerving van het plangebied nog niet in zijn geheel 

definitief. In januari 2023 zijn naar aanleiding van nieuw overeengekomen afspraken met de huidige 

grondeigenaren enkele wijzigingen ten opzichte van de projectgrens uit het VO doorgevoerd. De Stuurgroep 

heeft de wijziging van de NNN-begrenzing besproken en aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd deze in 

de provinciale verordening aan te passen. Met name aan de zuidzijde van de Meijekade zijn de wijzigingen 

als gevolg van grondruilen vrij groot. In onderstaand figuur zijn de nieuwe contouren van de projectgrens 

weergegeven, welke gebruikt zijn om tot het DO te komen. De laatste grondruil voor dit projectgebied is in 

de maak. 

 

 

 

Figuur 34 Controuren nieuwe projectgrens welke gebruikt is voor de uitwerking van het DO. 

4.2.3 Inrichtingsvarianten watersysteem 

4.2.3.1 Ligging aanvoerroute 

Doordat de projectgrens in het oostelijke deel van het plangebied gewijzigd is, zijn ten zuiden van de 

Meijekade verschillende percelen onderdeel geworden van het plangebied. Hierdoor is het mogelijk om de 

route van de aanvoersloot te verbeteren ten opzichte van het VO. Daarin lag de aanvoersloot deels ten 

zuiden en deels ten noorden van de Meijekade doordat het plangebied ten zuiden van de Meijekade niet 

aaneengesloten was. In het VO moest de aanvoersloot de Meijekade en de bestaande sloten aan twee 

zijden enkele keren kruisen. Dat was weliswaar technisch mogelijk, maar was in aanleg en beheer relatief 

complex. 
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Doordat ten zuiden van de kade een veel meer aaneengesloten gebied is ontstaan, kan de aanvoersloot 

gedurende een grotere lengte aan de zuidzijde van de kade worden gehouden. Daarmee wordt de 

aanvoersloot meer gestrekt en rechtlijnig, wat aanleg en beheer eenvoudiger maakt ten opzichte van het 

ontwerp uit het VO. Het watersysteem wordt daarmee robuuster. Vervolgens zijn drie scenario’s afgewogen 

om de precieze ligging te bepalen. Daarbij speelden de volgende criteria een rol: 

• Lengte totale aanvoerroute i.v.m. waterkwaliteit 

• Kosten voor aanleg en beheer 

• Logistiek i.v.m. samenhang beheerpad. 

 

Deze verschillende scenario’s waren maar heel beperkt onderscheidend van elkaar. De verlengde 

aanvoerroutes konden in alle drie de scenario’s lang genoeg zijn. Het is wenselijk dat met name de 

natuurbeheertypen vochtig hooiland en nat schraalland een lange verlengde aanvoerroute hebben 

(minimaal 3 á 4 km) in verband met de verblijftijd van het inlaatwater en de menging met regenwater om de 

waterkwaliteit te verbeteren. Daarnaast is het wenselijk dat de Meijekade zoveel mogelijk wordt ontzien. In 

onderstaand figuur is de nieuwe ligging van de aanvoersloot weergegeven in donkerblauw. Hiermee is het 

watersysteem in het DO robuuster, eenvoudiger aan te leggen en makkelijker te beheren ten opzichte van 

het VO. 

 

 

Figuur 35 Ligging nieuwe aanvoerroute (weergegeven in donkerblauw) in het oosten van het gebied. 

 

Het beheerpad liep in het VO langs de grens van het projectgebied. Bij de huidige projectgrens en met de 

voorgestelde route voor de aanvoersloot, kan het beheerpad in het zuidelijke deel richting het westen lopen 

vanaf de projectgrens. Dit betreft een deel van het plangebied met een iets hogere maaiveldhoogte. Door 

de gewijzigde ligging van de aanvoersloot is het beheerpad langs de Meijekade dichter langs de 

perceelsgrenzen gelegd omdat de aanvoersloot hier niet meer aanwezig is. Verdere aanpassingen aan de 

route van het beheerpad uit het VO zijn niet noodzakelijk. 

4.2.3.2 Extra peilgebied in oostelijk deel plangebied 

In het VO is geprobeerd het aantal peilgebieden beperkt te houden. Daarmee kon de verlengde 

aanvoerroute, die zeer bepalend is voor de waterkwaliteit in het gebied, overal zo lang mogelijk worden. Als 

gevolg daarvan werden hoogteverschillen tussen percelen binnen één nieuw peilvak opgevangen. 

Gemiddeld genomen was al sprake van peilopzet. Echter, op sommige percelen zou het nieuwe peil in 
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delen van het jaar lager zijn dan in de huidige situatie. Vanuit het oogpunt van bodemdaling en uitstoot van 

broeikasgassen is getracht deze situatie in het DO te verbeteren. 

 

In het VO zijn de minimale en maximale peilen voor de 3 peilgebieden ingesteld. Als het gemiddelde hiervan 

wordt vergeleken met het gemiddelde vigerende peil, dan is er (gewogen naar aantallen hectares) sprake 

van een gemiddelde vernatting van 6,75 cm. Echter, met name op de (relatief hoger gelegen) Utrechtse 

percelen is sprake van een toename van de drooglegging met zo’n 6 cm (huidig gemiddeld peil -2,28 vs VO 

gemiddeld peil -2,34).  

 

In het kader van het DO is onderzocht of we het peil in de Utrechtse percelen kunnen aanpassen, waardoor 

de drooglegging minder toeneemt of (liever nog) afneemt. Met het verleggen van de aanvoersloot (zie 

paragraaf 4.2.3.1) ontstond de mogelijkheid om de waterinlaat voor de natte schraallanden en vochtige 

hooilanden in het oostelijk deel van het natuurgebied meer westelijk te plaatsen. De verlengde aanvoerroute 

kan dan zodanig worden ingericht, dat ruimschoots aan de minimumlengte van 3 à 4 km vanwege de 

noodzakelijke waterkwaliteit kan worden voldaan, zonder dat daarvoor de lengtemeters in de Utrechtse 

percelen nog nodig zijn. De Utrechtse percelen kunnen daardoor worden losgekoppeld en een aparte inlaat 

en apart peil krijgen. De waterkwaliteit in deze Utrechtse percelen wijzigt als gevolg van deze ingreep niet 

noemenswaardig ten opzichte van VO. In onderstaand figuur zijn de nieuwe contouren van het extra peilvak 

weergegeven. 

 

 

Figuur 36 De contouren van het extra peilgebied in het oosten. 

 

Aan de oostzijde wordt een stuw geplaatst in de aanvoersloot om het hogere peil in het extra peilgebied te 

kunnen realiseren. De peilgebiedsgrens bevindt zich in het perceel met vochtig weidevogelgrasland ten 

oosten van de watergang, grenzend aan het meest oostelijke perceel met nat schraalland. Om dit te 

realiseren moet een dam aangelegd worden (of in stand worden gehouden) om te zorgen dat er geen 

verbinding is tussen de natuursloten tussen het extra peilgebied en de rest van het peilgebied. 
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De inlaat vanuit de Molentocht moet mogelijk blijven onder vrij verval. Het huidige zomerpeil in de 

Molentocht is NAP -2,33 m. Dit zomerpeil wordt door HDSR ingesteld, naar verwachting tussen april (met 

uitloop naar juni) en september (met uitloop naar november), afhankelijk van de weersomstandigheden en 

geschatte grondwaterstanden. Het extra peilgebied in het oostelijke deel van het plangebied wordt ingericht 

conform een minimaal peil van NAP -2,33. Het maximale peil is 20 cm hoger, namelijk NAP -2,13 m. De 

drooglegging ligt dan grotendeels tussen 15 en 35 cm bij het maximale peil (zie onderstaand figuur) en 

tussen 35 en 55 cm bij het minimale peil. 

 

 

Figuur 37 Drooglegging vanuit VO bij max peil (NAP -2,13 m). 

. 

Aanvullend hierop is met beheerder Natuurmonumenten besproken op welke wijze het peil in de praktijk 

beheerd zal worden. Vooropgesteld wordt dat het peilbeheer in de praktijk maatwerk is dat naar behoefte 

kan worden ingeregeld, met het oog op de natuurdoelstelling en het beheer. In de praktijk zal dit peilbeheer 

echter betekenen dat gemiddeld genomen 8 maanden per jaar een hoog peil zal worden gehanteerd (t.o.v. 

6 maanden in huidige situatie) ten behoeve van de natuurdoelstellingen. En dat, wanneer het beheer 

daarom vraagt (met name voor korte perioden tijdens het maaiseizoen) het peil lager zal staan om de 

percelen goed toegankelijk te maken. 

 

In onderstaande tabel staan de peilen en het tijdgewogen gemiddelde uitgewerkt. Hieruit kan worden 

geconcludeerd dat met dit voorstel op deze percelen een vernatting (in plaats van verdroging) kan worden 

bereikt. Dat is gunstig voor de weidevogeldoelstellingen en beperking bodemdaling en 

broeikasgassenuitstoot. Voor de beheerbaarheid van de percelen levert deze wijziging geen beperking op. 

Tabel 6 De minimale en maximale peilen (in m NAP) van de huidige situatie, het VO en het DO. 

  

Huidige situatie VO DO 

Peil (m 
NAP) 

Periode 
Peil (m 
NAP) 

Periode 
Peil (m 
NAP) 

Periode 

Maximaal -2,23 6 mnd -2,27 +/- 8 mnd -2,13 +/- 8 mnd 

Minimaal -2,33 6 mnd -2,47 +/- 4 mnd -2,33 +/- 4 mnd 

Tijdgewogen gemiddelde -2,28   -2,34   -2,20  
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De drooglegging wordt gunstiger voor het natuurbeheertype vochtig weidevogelgrasland. De gewenste 

drooglegging voor VWG is 0-25 cm in het natte seizoen en 15-30 cm in het droge seizoen. Bij de peilen 

zoals in het VO, ligt de drooglegging grotendeels tussen 30 en 50 cm in het natte seizoen en tussen 50 en 

70 cm in het droge seizoen. Door de peilverhoging in het DO van 14 cm nemen de droogleggingen af tot 

circa 15 tot 35 cm in het natte seizoen en 35 tot 55 cm in het natte seizoen. De droogleggingen komen 

daarmee dichter bij de gewenste bandbreedte te liggen. 

4.2.3.3 Extra peilgebied in westelijk deel plangebied 

Tijdens het opstellen van het DO werd duidelijk dat er een grondtekort zou ontstaan binnen het ontwerp. In 

plaats van het ophogen van percelen kan de drooglegging ook vergroot worden door het waterpeil te 

verlagen met behulp van een extra peilgebied. Hiermee kan kostbare kleigrond bespaard worden waarmee 

de peilscheidingen en beheerpaden op de gestelde hoogtes aangelegd kunnen worden en voorkomt 

tijdelijke verstoring van de betreffende percelen. Tijdens het opstellen van het DO is daarom onderzocht of 

het mogelijk is om een extra peilvak in het westen te creëren en hoeveel percelen aan dit nieuwe peilgebied 

toegevoegd dienen te worden om voldoende klei over te houden voor de peilscheiding, zodat deze kan 

voldoen aan de in het VO en DO genoemde eis omtrent de buffercapaciteit. De inrichting van het extra 

peilvak kent een aantal bijkomende voordelen gedurende de aanlegfase: minder voertuigbewegingen en -

afstanden tijdens de aanleg, pachters kunnen hun percelen blijven gebruiken en de totale aanlegkosten van 

het project zullen lager zijn. 

In onderstaand figuur zijn de contouren van het extra peilvak weergegeven. Uiteindelijke verdere vergroting 

van dit peilvak zou nog meer klei en veen besparen, maar draagt dan niet langer bij aan een gesloten 

grondbalans. 

 

Figuur 38 De contouren van het extra peilvak in het westen (met rode lijnen weergegeven). 

 

Om overal een drooglegging te realiseren die groter is dan 0 cm, wordt een maximaal waterpeil van NAP -

2,54 m en een minimaal waterpeil van NAP -2,74 m aangehouden. Ten opzichte van het huidige agrarische 

peil betekent dat een gemiddelde vernatting van 19 cm. Het winterpeil zou 31 cm stijgen ten opzichte van 

de huidige situatie en het zomerpeil 1 cm dalen. In onderstaande tabel zijn de minimale en maximale peilen 

van de huidige situatie, het VO en het nieuwe advies weergegeven. De verwachting is dat in de praktijk 
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gemiddeld genomen 8 maanden per jaar een hoog peil zal worden gehanteerd (t.o.v. 6 maanden in huidige 

situatie) ten behoeve van de natuurdoelstellingen. 

Tabel 7 De minimale en maximale peilen (in m NAP) van de huidge situatie, het VO en het DO. 

  

Huidig VO DO 

Peil 
(m NAP) 

periode 
Peil 
(m NAP) 

periode 
Peil 
(m NAP) 

periode 

Maximaal -2,75 6 mnd -2,24 ± 8 mnd -2,54 ± 8 mnd 

Minimaal -2,85 6 mnd -2,44 ± 4 mnd -2,74 ± 4 mnd 

Tijdgewogen gemiddelde -2,80   -2,31   -2,61   

  

Het instellen van een extra peilgebied heeft consequenties voor de lengte van de verlengde aanvoerroute. 

Voornamelijk de beheertypes nat schraalland en vochtig hooiland zijn afhankelijk van een goede 

waterkwaliteit. Door de verblijftijd van het inlaatwater, de menging met regenwater en het afkoppelen van 

landbouwinvloeden op het oppervlaktewatersysteem wordt de waterkwaliteit verbeterd. In het peilvoorstel 

van het VO is de lengte van de aanvoerroute tot in de zuidwestelijke hoek van het peilgebied ten westen 

van de Meijevliet circa 6,6 km en tot aan het noordwesten bij de Meije circa 4,5 km. Wanneer het extra 

peilgebied wordt ingesteld wordt de aanvoerroute die binnen het nieuwe peilgebied loopt vanuit het 

noordoosten tot aan het zuidwestelijke punt circa 3,2 km. De aanvoerlengte van 3,2 km is voldoende om de 

waterkwaliteit te verbeteren voor het nat schraalland en vochtig hooiland. De lengte in het resterende deel 

van het oude peilgebied verandert niet en blijft circa 4,5 km. 

4.2.3.4 Waterberging 

Eén van de vastgestelde eisen voor het ontwerp van de natuurinrichting is de eis dat het toekomstige 

natuurgebied een bergingscapaciteit moet hebben van een piekbui van 150 mm neerslag in het gehele 

plangebied. Om hieraan te kunnen voldoen wordt een verhoogde4 peilscheiding met naastgelegen 

buffersloot rondom het gebied aangelegd. 

 

Om de benodigde hoogte van de peilscheiding te berekenen is in het VO aan de hand van de toekomstige 

waterstanden een modellering met Sobek uitgevoerd van het ontwerp en de omliggende peilgebieden. Ook 

is bepaald hoelang het duurt voordat water weer op streefpeil staat na de doorgerekende bui. Het water 

benedenstrooms (in de Meijevliet) is pas na 12 dagen terug op streefpeil, daarom kunnen de gebieden pas 

daarna beginnen met afwateren (of zoveel eerder in overleg met HDSR). Daarna duurt het nog een aantal 

dagen voor de gebieden om terug op streefpeil te komen. Op basis van het VO is toen berekend dat de 

bovenkant van de peilscheiding ongeveer 50 cm gemiddeld boven het hoogste streefpeil van de 

watergangen aan weerszijden van de scheiding zou moeten komen te liggen om aan de gewenste 

bergingscapaciteit te kunnen voldoen. 

 

Tijdens het opstellen van het DO is opnieuw berekend hoe hoog de peilscheiding zou moeten zijn om de 

benodigde bergingscapaciteit te kunnen leveren. Belangrijkste nieuwe uitgangspunten voor deze 

berekening waren de DTM, de uitgewerkte dwarsprofielen van enkele percelen en de introductie van de 

twee nieuwe peilvakken. Met behulp van het DTM (zie paragraaf 2.2) zijn de inrichtingsmaatregelen 

uitgewerkt tot een 3D-model in Civli 3D. Aan de hand van dit model is de bergingscapaciteit binnen het 

gebied herberekend. Hieruit is gebleken dat de benodigde hoogte van de peilscheiding tussen de 10 en 40 

cm boven het hoogste streefpeil moet komen te liggen om te kunnen voldoen aan de bergingscapaciteit, 

waarbij de benodigde hoogte afhankelijk is van het peilgebied. Het verschil in berekende hoogte met het 

VO is mede te verklaren door de toevoeging van de twee extra peilgebieden ten opzichte van het VO en de 

verfijning van het inrichtingsontwerp. 
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Aan de hand van de berekende peilscheiding hoogten, de bestaande maaiveldhoogtes en 

zettingscompensatie uit het rapport van Fugro, zie volgende paragraaf, zijn de benodigde aanleghoogten 

per (deel)peilgebied berekend en uitgetekend in de DO-tekeningen. De volledige gegevens zijn toegevoegd 

als bijlage. 

4.2.4 Variantenstudie grondbalans 

Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp is een sluitende grondbalans. Dit betekent dat alle vrijkomende 

grond binnen het projectgebied verwerkt wordt en dat er geen grond van buitenaf aangevoerd wordt. Op 

basis van het VO is in oktober 2022 een verkennend onderzoek uitgevoerd door Fugro naar de 

geotechnische haalbaarheid van het voorlopig ontwerp. Binnen dit onderzoek is de bodemgesteldheid in 

kaart gebracht middels een terreininspectie en grond- en laboratoriumonderzoek om vervolgens 

rekenkundig inzicht te krijgen in de geotechnische vraagstukken en risico’s (zie paragraaf 2.4.2).  

 

Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek heeft een herziening van de grondbalans uit het VO 

plaatsgevonden, waarmee enkele aanpassingen in het DO ontwerp hebben moeten plaatsvinden. In de 

grondbalans van het VO is de meeste klei nodig voor het construeren van peilscheidingen in het gebied. 

Uitgangspunt in het VO was dat deze peilscheidingen tevens grotendeels beheerpad zouden zijn met een 

kruinbreedte van 5 meter. In het VO is daarnaast berekend dat, met de uitgangspunten van het VO, de 

peilscheiding 50 cm boven het hoogst waterpeil moet komen te liggen om te kunnen voldoen aan de 

gevraagde bergingscapaciteit. Als gevolg van de keuze voor zo min mogelijk peilgebieden was ophoging 

nodig op de lagergelegen percelen binnen de peilgebieden (in totaal circa 24 hectare). De meest van deze 

op te hogen percelen liggen in de verbinding naar de Meije en aangrenzend daaraan. Wanneer de informatie 

uit het geotechnisch onderzoek wordt gecombineerd met de uitgangspunten uit het VO, ontstaat een tekort 

van zo’n 35.000 à 45.000 m3 kleigrond. 

 

Om een oplossing te vinden voor dit tekort is een variantenstudie uitgevoerd waarin de grove grondbalans 

op basis van een C3D-ontwerp, het geotechnische onderzoek en het vastgestelde VO is uitgewerkt. In totaal 

zijn er negen varianten doorgerekend waarbij nieuwe inzichten zijn ontstaan. Dit heeft geleid tot de keuze 

van vijf peilvakken in het gebied en andere profielen voor zowel het primaire beheerpad als de peilscheiding, 

waarbij ook voldoende resterend klei over blijft om eventuele tegenvallers in de uitvoering op te vangen.  

4.2.4.1 Uitgangspunten grondbalans DO 

De inzichten met betrekking tot samenstelling van de ondergrond, de zetting, klink, oxidatie en rijping zijn 

gebaseerd op het geotechnisch onderzoek van Fugro: 

 

• Op basis van de grondsamenstelling (paragraaf 2.4.2) wordt aangenomen dat ca. 67% van de 

vrijkomende grond uit de afgeplagde grond zal bestaan uit klei en de overige 33% uit veen. 

• De geschatte volume-afname van veen uit de ondergrond is bij drooglegging 60 à 90%. Het volume 

van veen neemt aanzienlijk af als het boven de grondwaterstand wordt gebracht door uitdroging, 

biologische afbraakprocessen en mineralisatie. Bij het berekenen van de grondbalansen is besloten 

om iets aan de veilige kant van het gemiddelde te zitten. Daarom is gekozen om te rekenen met 

80% volumeverlies. De geschatte volume-afname van klei uit de toplaag na ontgraven is 15 à 35%. 

In de doorberekening van de grondbalansen is gerekend met 30%. 

• In dit gebied is veel veen aanwezig. Globaal kan worden gesteld dat alle grond die ten behoeve van 

watergangen, dieper dan circa 0,6 m, wordt afgegraven uit veen bestaat. De (beperkte hoeveelheid) 

klei die onder de grondwaterstand vrijkomt bij het uitdiepen van sloten is te nat en niet geschikt voor 

hergebruik. 

• Het vrijkomende veen is niet geschikt om te verwerken in de peilscheidingen en de beheerpaden 

(behalve als toplaag in combinatie met inzaaien). Door de volume-afname van veen vormt dit geen 
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stabiele en evenredige basis. De vrijkomende veengrond kan wel worden gebruikt om plekken op 

te hogen. 

• Langs de kop van de af te plaggen percelen blijft 10 meter huidig maaiveld behouden. Daarnaast 

wordt op ieder perceel een strook niet afgeplagd i.v.m. het toekomstige beheerpad. Een extra 

greppel met een strook onafgeplagd perceel ernaast wordt ingericht als de percelen te breed zijn 

om een goede afwatering op de percelen te waarborgen. Bij de uitwerking van de definitieve variant 

wordt per perceel exact berekend hoeveel grond er vrijkomt door afplaggen. 

 

Peilscheidingen en beheerpaden 

In het VO is uitgegaan van een peilscheiding met een kruinbreedte van 5 m die ook fungeert als beheerpad. 

Uit het geotechnisch onderzoek is gebleken dat dit niet wenselijk noch haalbaar is met de beschikbare 

hoeveelheid grond (klei). Het aanbrengen van halfverharding op de peilscheiding kan zorgen voor extra 

zettingen en een afname van de taludstabiliteit van de peilscheiding. Daarnaast is het gebruik van 

puinverharding als funderingsmateriaal in een peilscheiding niet wenselijk door het wegzakken van 

funderingsmateriaal in de peilscheiding. Vanwege deze nadelige effecten wordt het primaire, halfverharde 

beheerpad niet op de kruin van de peilscheiding ontworpen, maar ernaast. De kruinbreedte van de 

peilscheiding kan daardoor verkleind worden naar 1 m. Het komt in sommige gevallen voor dat het primaire 

beheerpad theoretisch gezien hoger of net zo hoog als de peilscheiding komt te liggen. In dat geval wordt 

de peilscheiding op dezelfde hoogte gebracht als het beheerpad en direct ertegen aangelegd. 

 

Daarnaast gelden de volgende uitgangspunten: 

• Het halfverharde primaire beheerpad heeft een minimale breedte van 3,5 m en in bochten 5 m. Om het 

hoofdbeheerpad ook in natte periodes begaanbaar te houden ligt het in het gehele projectgebied 

minimaal 30 cm boven het maximale waterpeil. 

• Het pad wordt afgewerkt met een laag van 5 cm (nat) veengrond om de groei van vegetatie tussen de 

halfverharding te bevorderen, wat zorgt voor een betere stabiliteit. 

• Om de volume-afname van klei door zetting, klink, oxidatie en rijping te compenseren worden de 

peilscheidingen en beheerpaden hoger aangelegd dan de uiteindelijke streefhoogte. Met de uitkomsten 

van het geotechnische onderzoek is deze benodigde extra ophoging bepaald. Hierbij is als uitgangspunt 

genomen dat de peilscheiding na 30 jaar nog voldoet aan de geëiste hoogte. Peilscheidingen worden 

netto 5 cm hoger aangelegd dan de berekende waarde. 

 

Op te hogen percelen 

• Voor de op te hogen percelen is in de berekeningen van de grove grondbalansen uitgegaan van een 

ophoging van gemiddeld 12,5 cm boven het hoogste waterpeil van het gehele perceel, conform in het 

DO is berekend. Bij de uitwerking van de definitieve variant is met behulp van de terreininmeting en de 

drooglegging per perceel exact berekend hoeveel grond nodig is. 

• Om zetting te compenseren worden de op te hogen percelen gemiddeld 1,5 keer hoger aangelegd dan 

de uiteindelijke streefhoogte. Daarnaast is bij het berekenen van de benodigde grond rekening 

gehouden met de eerdergenoemde volume-afname van klei- en veengrond door klink, oxidatie en 

rijping. 

• In totaal zal 19,7 ha worden opgehoogd. 

• De definitieve methode van ophogen wordt mede bepaald met de aannemer op basis van 

uitgangspunten en kwaliteitscriteria, zie ook 4.2.5. 

 

De volledige lijst met uitgangspunten voor het ontwerp van de peilscheidingen, beheerpaden, af te plaggen 

en op te hogen percelen staat in hoofdstuk 5. 
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4.2.4.2 Definitieve grondbalans 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten en het C3D-model van het DO is de definitieve grondbalans 

voor het DO opgesteld. De grondbalans is in onderstaande tabel op hooflijnen weergegeven. De volledige 

grondbalans wordt bijgevoegd in het contract.  

Tabel 8 De definitieve grondbalans, berekend op basis van het C3D-model van het DO. 

Omschrijving maatregelen 

Vrijkomende grond 

(m3) 
Benodigde grond (m3) 

Klei Veen Klei Veen 

Grond ontgraven uit af te plaggen percelen 92.100 45.900     

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. aanvoersloot 5.000 24.500     

Grond ontgraven uit terrein t.b.v. buffersloot 300 1.100     

Grond ontgraven uit natuursloot 6.300 15.000     

Grond verwerken in peilscheidingen en primaire beheerpaden     54.600  1.700 

Grond verwerken in dempingen onder peilscheiding   3.000 17.700 

Grond verwerken in dempingen dammen en duikers   3.000 10.200 

Grond verwerken t.b.v. in- en uitritten   1.400  

Grond verwerken in te dempen kleine watergangen     2.500 2.600 

Grond verwerken in op te hogen percelen     33.500 54.300 

Totaal 103.700 86.500 98.000 86.500 

Verschil vrijkomende grond en benodigde grond     + 5.700 0 

  

Met dit ontwerp kan een sluitende grondbalans worden gerealiseerd en is de inrichting conform dit ontwerp 

zeer goed mogelijk. Het veen kan na indroging worden gebruikt om de percelen op te hogen. Er blijft nog 

steeds kleigrond noodzakelijk om percelen op te hogen, omdat de veengrond, na volume-afname, niet 

toereikend is om alle resterende percelen op te kunnen hogen. Zolang het veen onder waterniveau kan 

worden aangelegd, kan het ook dienst doen als dempingen voor peilscheidingen en dammen. Daarnaast 

wordt het dan afgesloten met klei om oxidatie te voorkomen. Er is ook voldoende kleigrond beschikbaar om 

te kunnen voldoen aan de minimale berekende hoogtes van de peilscheiding om een piekbui van 150 mm 

op te kunnen vangen. Daarnaast is er voldoende klei over (5.700 m3) om herstelwerkzaamheden uit te 

voeren, zie ook volgende paragraaf. 

4.2.4.3 Afwijkingen op de grondbalans 

Op basis van het geotechnisch rapport van Fugro en de gezamenlijk afgesproken uitgangspunten is de 

grondbalans tot stand gekomen. Hieruit blijkt dat er op basis van theoretische getallen ca. 5.700 m3 klei 

overblijft in het werk. Hier zal in het werk wat mee gedaan moeten worden, alvorens er gedacht wordt om 

het buiten het projectgebied te verwerken. 

 

Gedurende het werk kunnen zonken en verlagingen ontstaan in de te dempen watergangen of op andere 

plekken door bijvoorbeeld transport of dat de praktijk anders uitpakt dan wat op voorhand vanuit 

bodemonderzoek mag worden verwacht. Door in de uitvoering gebruik te maken van zakbakens zal 

gedurende een jaar gericht het gedrag van de aangelegde peilscheiding en onderhoudspad op 

verschillende plekken worden gemonitord. De verkregen informatie kan aanleiding geven voor de aannemer 

om met andere zettingsfactoren rekening te houden en herstelwerkzaamheden uit te voeren. In 

samenspraak met Natuurmonumenten en de aannemer wordt een risicoschatting gemaakt of deze 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 november 2023  DO Rapportage Inrichting NNN 
Bodegraven Noord 

58  

 

herstelwerkzaamheden nodig zijn. Indien dit risico reëel wordt geacht is, is het goed om in bepaalde hoeken 

van kades of strategische plekken wat grond te hebben liggen wanneer het over is om hiervoor te gebruiken. 

Ook kan de mogelijkheid nagegaan worden om een perceel aan te wijzen waar nog grond op verwerkt kan 

worden. Deze kan als reservelocatie aan het eind van het werk worden uitgevuld. 

 

Onderstaand worden diverse mogelijkheden omschreven om het restant aan grond te verwerken: 

• Er kan wat extra grond naast de gemaakte peilscheiding en onderhoudspad worden gebracht. Dit kan 

bij het nazakken van de peilscheiding gebruikt worden om zonken uit te vullen. Voordeel is dat er niet 

met zwaar materieel meer gereden hoeft te worden t.b.v. grondverzet. In het bestek moet wel worden 

opgenomen dat de taluds aan de afspraken voldoen.   

• Uitvlakken/egaliseren secundaire beheerpaden met resterende klei. Dit zijn paden die niet opgehoogd 

worden, maar naast een peilscheiding wel wat grond op kan. 

• Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden geeft aan een proef te willen doen en kan kleiige grond 

hiervoor goed gebruiken. 

• Met perceeleigenaren en Natuurmonumenten kan afgestemd worden hoe de overtollige kleiige grond 

gebruikt kan worden voor uitvullen van laagtes of ophogen van percelen buiten het projectgebied, maar 

in de directe omgeving. 

  

In de besteksfase worden bovenstaande punten verder uitgewerkt en afgewogen in overleg met 

Natuurmonumenten waarna het zijn beslag krijgt in het contract richting de aannemer. Daarbij is het advies 

om tijdens uitvoering te blijven monitoren om vroegtijdig te kunnen anticiperen op afwijkingen ten opzichte 

van de theoretisch berekende getallen. 

4.2.5 Hergebruik veengrond 

Uit het geotechnische onderzoek is gebleken dat het plangebied voornamelijk uit veen bestaat met een 

toplaag van organische klei, waarbij de grens tussen deze toplaag van klei en het veenpakket over het 

algemeen rond de grondwaterstand ligt. Op basis van het onderzoek wordt geschat dat minder dan de helft 

van de grond die vrijkomt bij het afplaggen van percelen en het graven en opwaarderen van watergangen 

bestaat uit veen: 86.500 m3 veen tegenover 103.700 m3 klei. 

 

Om aan de eis van een sluitende grondbalans te kunnen voldoen en om een passende bestemming te 

vinden voor de vrijkomende veengrond is daarom onderzocht waar de vrijkomende veengrond het best 

gebruikt voor kan worden. In de geotechnisch analyse naar de hergebruiksmogelijkheden van de 

vrijkomende grond is geconcludeerd dat het vrijkomende veen niet geschikt is om te verwerken in de 

peilscheiding en de beheerpaden. Door de volume-afname van veen vormt dit geen stabiele en evenredige 

basis. Zoals eerder aangegeven neemt het volume van veen aanzienlijk af als het boven de 

grondwaterstand wordt gebracht door uitdroging, biologische afbraakprocessen en mineralisatie. De totale 

geschatte volume-afname van veen, exclusief zettingen, wordt na drooglegging 60 à 90%. 

De vrijkomende veengrond kan wel worden gebruikt om plekken op te hogen die minder intensief worden 

betreden en daarmee een beperktere draagkracht nodig hebben, zoals de op te hogen percelen. Een totaal 

van 19,7 hectare wordt deels onder dakprofiel opgehoogd tot 12,5 cm gemiddeld boven het maximaal 

oppervlaktewaterpeil. 

 

Om de grondbalans sluitend te krijgen is onderzocht met welke methoden het veen gebruikt kan worden om 

de percelen op te hogen:  

 

Direct verplaatsen middels transportvoertuigen 

De eerste mogelijkheid is de verplaatsing van veengrond met behulp van transportvoertuigen, zoals in het 

VO beschreven is. Bij deze methodiek wordt het vrijkomende natte veen direct op de op te hogen percelen 

geplaatst. Vervolgens wordt het veen na indroging geprofileerd, gefreesd en ingezaaid. Om te voorkomen 
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dat de ophoging door toedoen van zettingen, oxidatie en klink teniet wordt gedaan, wordt gerekend met een 

compensatiefactor waarmee de percelen met factor 1,5 worden opgehoogd. Geadviseerd wordt om de klei 

toplaag zoveel mogelijk intact te houden en niet te mengen met het aangebrachte veen. Het mengen van 

veen en klei wordt afgeraden omdat dit een onevenredige grondsamenstelling vormt waardoor 

stabiliteitsproblemen ontstaan. 

Het voordeel van deze methode is dat deze methode geen aanvullende voorbereiding vergt en dat de 

percelen daardoor zoveel mogelijk ongemoeid blijven. Een nadeel hiervan is dat het veen geen tijd heeft 

gekregen om te ontwateren, waardoor veel water met het veen verplaatst wordt. Dit zorgt voor een hoog 

aantal vervoersbewegingen en extra kans op insporing en blijft er maar weinig veen over.  

 

Verplaatsen middels transportvoertuigen na gedeeltelijke ontwatering 

Deze methode bouwt voort op de eerste methode, waar in eerste instantie het veenachtig materiaal op de 

kant wordt gelegd voor enkele weken zodat de eerste ontwatering plaats kan vinden. Hierna wordt het veen 

met vrachtwagens naar de op te hogen percelen getransporteerd. Vervolgens worden de percelen 

afgewerkt zoals omschreven in de eerste methode. 

Voor deze methode zijn minder vervoersbewegingen nodig ten opzichte van de eerste methode, omdat het 

veen door de ontwatering in volume is afgenomen. Door de vermindering van vervoersbewegingen zullen 

de uitvoeringskosten en de uitstoot van materieel lager zijn. De volume-afname is sterk afhankelijk van de 

weersomstandigheden, de gekozen doorlooptijd voor de ontwatering en de samenstelling van het veen en 

kan door de uitvoerder gemonitord en bijgesteld waar nodig. 

 

Veen aanbrengen onder huidige toplaag 

Een andere methode is het aanbrengen van het veen onder de toplaag van de op te hogen percelen. Hierbij 

wordt de toplaag van de op te hogen percelen eerst afgegraven en wordt het vrijkomend veen direct (of 

reeds gedeeltelijk ontwaterd) op de percelen aangebracht. Nadat het veen grotendeels ontwaterd is, wordt 

het perceel geëgaliseerd en geprofileerd. Vervolgens wordt de toplaag weer aangebracht op het perceel. 

Deze methode wordt in de agrarische sector veel gebruikt om de vruchtbare toplaag intact te houden zodat 

deze zijn hoge productie kan blijven behouden. Ook enkele omliggende agrariërs adviseren deze methode 

op basis van eerdere ervaringen. De hoge productiewaarde van de toplaag is voor de beoogde 

natuurbeheertypen niet noodzakelijk en ook niet zozeer wenselijk. 

Deze methode vergt meer handelingen dan de twee eerdergenoemde methoden, waardoor de doorlooptijd, 

materieeluitstoot en uitvoeringskosten hoger zullen zijn. De percelen zullen daarnaast verstoord worden 

doordat de relatief stevige kleitoplaag verwijderd wordt en de percelen daarna moeilijk zijn om te betreden 

vanwege de instabiele ondergrond. Tijdens de uitvoering wordt het daardoor moeilijk om op de instabiele 

percelen werkzaamheden uit te voeren. 

 

Hydraulisch verpompen en inrichten van tijdelijke weillanddepots 

De vierde methode is het hydraulisch afvoeren van vrijgekomen veen naar weilanddepots op de op te hogen 

percelen. Het afgegraven veen wordt voor verplaatsing extra vernat om het te kunnen verpompen. Op 

enkele op te hogen percelen worden weilanddepots gecreëerd. De toplaag met klei wordt op deze percelen 

afgegraven en daarmee wordt een kade om het perceel gebouwd. Vervolgens wordt het veen hierin geladen 

zodat het kan uitdrogen en oxideren. Na voldoende rijping en ontwatering wordt de kade onderin lek 

gestoken, waardoor het overtollige water in de onderkant van de depots weg kan stromen. Het ontwaterde 

veen wordt gebruikt voor de ophoging van het perceel of het ophogen van andere percelen. De kades van 

het depot worden afgebroken en de kleigrond uit de kades wordt weer verspreid over het perceel. Als laatste 

worden de percelen geprofileerd, gefreesd en ingezaaid. 

De hoeveelheid, omvang en de locaties van de depots dienen hierbij nader onderzocht te worden. Daarbij 

zijn enkele aspecten van belang: de hoeveelheid van de depots, de hoogte van de depots, het aantal 

benodigde vervoersbewegingen. Het is wenselijk om zo min mogelijk depots op te zetten, om percelen zo 

veel als mogelijk ongemoeid te laten. Aan de andere kant is het in verband met het aantal 
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vervoersbewegingen wenselijk om een aantal depots verspreid over het projectgebied aan te leggen, omdat 

de op te hogen percelen niet allemaal naast elkaar liggen. Ook de beoogde hoogte van de depots ligt nog 

niet vast. Met een depothoogte van 1 meter is ongeveer 10 hectare aan depotoppervlakte noodzakelijk om 

al het veen te kunnen behandelen in dit plangebied. Dit zou betekenen dat ongeveer op de helft van de op 

te hogen percelen een weilanddepot gecreëerd zou kunnen worden. 

Afhankelijk van de hoogte van de depots en de snelheid van het rijpingsproces van het veen wordt naar 

schatting een doorlooptijd van 1 à 3 jaar verwacht voordat de percelen definitief ingericht kunnen worden. 

Hierdoor is de doorlooptijd van deze methode veel langer dan de overige methodes en zijn de opgehoogde 

percelen langer onbruikbaar. Een ander nadeel is dat water toegevoegd moet worden en dat vraagt extra 

stappen en voorzorgsmaatregelen bij het watersysteem. Daarnaast is een ander punt van zorg dat 

storingssoorten in grote aantallen verwacht worden in de depots. Met het juiste beheer (welke goed 

omschreven dient te worden in het beheerplan) zijn deze echter goed te onderdrukken. Een voordeel van 

hydraulisch verpompen is dat het aantal initiële vervoersbewegingen (namelijk het transport van de 

ontgraving naar de op te hogen percelen) verminderd wordt en daarmee ook de kans op spoorvorming 

verkleind. 

De verwachting is dat een deel van het vrijkomende veen zal bestaan uit bosveen. Hierin kunnen grote 

objecten zoals boomstronken aanwezig zijn. Dit is in iedere methode een punt van aandacht, maar bij 

hydraulisch verpompen zou dit extra problemen met verstopping en transport kunnen opleveren. 

 

De verschillende methoden voor het hergebruik van veen dienen nader onderzocht te worden binnen de 

marktconsultatie in de volgende projectfase. Met behulp van deze marktconsultatie kan een uitgebreider 

beeld gevormd worden over eventuele aanvullende risico’s, het eindresultaat in relatie tot beheerbaarheid, 

doorlooptijden, timing van opzetten van nieuwe waterpeilen, kosten en andere zaken aangaande de 

genoemde methoden. Op basis hiervan zou een nadere selectie van deze methoden gemaakt kunnen 

worden. Wij adviseren de uiteindelijke keuze en nadere uitwerking van de methode over te laten aan de 

uitvoerende aannemer (in afstemming), waarbij een combinatie van meerdere methoden ook tot 

mogelijkheden behoort. In het bestek worden de randvoorwaarden en kwaliteitscriteria benoemd waaraan 

voldaan dient te worden, zoals de locaties en maximale hoogtes van de depots, de beheerbaarheid, het 

waarborgen van waterafvoer, de maximale inspoordiepte, etc. 

4.2.6 Functioneren NNN-verbinding 

In deze paragraaf wordt het functioneren van de NNN verbinding nader beschouwd. 

 

De natuurinrichting Bodegraven Noord vormt samen met Abessinië Zuidzijderpolder de natuurlijke 

verbinding (onderdeel van Natuurnetwerk Nederland) tussen de twee Natura 2000-gebieden Broekvelden, 

Vettenbroek & Polder Stein in het zuiden en Nieuwkoopse Plassen & De Haeck in het noorden. Met de 

verbinding wordt een aantal doelsoorten gefaciliteerd (zie ook paragraaf 3.2.5). Daarbij geldt dat het niet 

alleen als corridor dienstdoet, maar ook als onderdeel van het leefgebied. Daarnaast zijn tal van andere 

soorten die meeliften met de geplande natuurinrichting. 

 

In het schetsontwerp Bodegraven Noord uit 2015 zijn twee knelpuntlocaties onderkend voor het migreren 

van soorten. Een betreft de koppeling bij de Meije in het noordwesten, richting de provinciale weg en Oude 

Rijn in het zuidelijk deel van het projectgebied.  

4.2.6.1 Functioneren per doelgroep 

Om te onderzoeken of de verbinding gaat werken, is ingezoomd op de verschillende groepen doelsoorten 

die voor deze verbinding zijn gesteld. 

 

Plantensoorten 
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De geplagde percelen worden met een zaaimengsel ingezaaid (zie paragraaf 5.1.1.3) waarmee de 

vestigingsmogelijkheid van de bijbehorende soorten voldoende worden vormgegeven. Het is daarnaast 

goed mogelijk om na verloop van tijd de watergangen met donormateriaal van krabbenscheer en 

fonteinkruiden te verrijken, maar is aan de eigenaar om dit te doen en maakt geen onderdeel uit van dit 

project. Dotterbloem komt nog in grote hoeveelheden voor, dus hiervoor zijn geen aanvullende maatregelen 

nodig, al moeten grotere groeiplaatsen bij het plaggen worden ontzien. 

 

Vissen 

Voor bittervoorn en kleine modderkruiper gaan we ervan uit dat deze zich in het gebied reeds bevinden. Er 

zijn twee inlaten voorzien en een uitlaat. Deze inlaat/uitlaatconstructie laat toe dat deze twee soorten 

eenvoudig in en uit het projectgebied kunnen zwemmen zodat uitwisseling in het projectgebied mogelijk 

blijft. 

 

Vogels 

Voor de verschillende vogelsoorten (grutto, tureluur, watersnip en zwarte stern) zijn geen extra maatregelen 

nodig als verbinding. Vogels zijn zeer mobiel en niet direct afhankelijk van geleiding en verbindingen. De 

herinrichting van dit gebied heeft vooral een positief effect als onderdeel van het leefgebied van deze 

soorten en biedt voor de weidevogels geschikte vegetaties om hun jongen groot te brengen. Het gebied zal 

namelijk aantrekkelijker worden gemaakt voor insecten omdat er meer bloemsoorten gaan bloeien dan in 

de omgeving. De insecten vormen een belangrijke voedselbron voor de nestvlieders van de weidevogels. 

Gebrek aan insecten en daardoor sterfte onder jonge kuikens van de weidevogels wordt als voornaamste 

oorzaak gezien van de achteruitgang van weidevogels in ons land. Daarnaast zorgt de inrichting voor een 

mozaïek aan vegetaties van verschillende hoogtes waardoor ook voldoende bescherming wordt geboden 

tegen predatoren.   

 

Meervleermuis 

Voor de meervleermuis geldt dat ze gebruik maken van vliegroutes via vaarten en brede sloten. Boven land 

volgen ze vaak lijnvormige landschapselementen als bomenrijen, houtwallen en dijken. De twee 

Natura2000-gebieden worden al verbonden met verschillende vaarten/brede sloten, waardoor al 

uitwisseling kan plaatsvinden. Belangrijker zijn goede verbindingen vanuit de bebouwde kernen in de 

omgeving van de Natura2000-gebieden waarin de verblijfplaatsen van meervleermuizen zich bevinden. 

Deze zijn ook al aanwezig. Van meervleermuizen is bekend dat ze jagen vlak boven groot open water en 

langs oevers van plassen, meren, kanalen, rivieren en vaarten, maar ook boven vochtige weilanden. De 

herinrichting heeft daarom met name een positief effect op de uitbreiding van het foerageergebied van de 

meervleermuis.   

 

Ringslang 

De ringslang is in staat om relatief grote afstanden af te leggen, tot wel circa 7 kilometer. Per dag kunnen 

ze ongeveer 500 meter afleggen. De ringslang kan zich relatief snel verplaatsen, met name via water. Er 

zijn voldoende sloten aanwezig waarin de ringslang zich snel kan verplaatsen. Daarnaast zorgen de nattere 

en kruidenrijkere omstandigheden voor meer voedselaanbod voor de ringslang, zoals amfibieën, waardoor 

de verbinding ook het foerageergebied vergroot.  

 

Noordse woelmuis en waterspitsmuis 

De noordse woelmuis en waterspitsmuizen zijn kleine zoogdieren en kunnen daardoor maar kleine 

afstanden afleggen. Ze kunnen beide zwemmen maar verplaatsingen vinden doorgaans plaats via land. De 

vernattingsmaatregelen zijn in principe positief voor beide soorten, met name voor de noordse woelmuis 

omdat de aardmuis (grootste concurrent) niet houdt van deze natte omstandigheden. Wel wordt 

geconstateerd dat met de huidige maatregelen en het maaibeheer weinig begroeiing aan de waterkant 
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aanwezig is, waardoor er niet direct geschikter habitat wordt gerealiseerd voor de waterspitsmuis. Er wordt 

niet ingezet op rietontwikkeling, ook vanuit het oogpunt van de weidevogels.  

 

Otter 

De otter is een zeer mobiele soort en kunnen wel 20 kilometer op een dag afleggen. Deze afstanden worden 

voornamelijk afgelegd via land, maar de otter is ook goede zwemmer. De vernattingsmaatregelen zijn in 

principe positief voor de otter, omdat hierdoor meer voedselaanbod ontstaat, waaronder amfibieën. Wel 

wordt geconstateerd dat met de huidige maatregelen en het maaibeheer weinig begroeiing aan de waterkant 

zal plaatsvinden, waardoor er niet veel dekking wordt gerealiseerd voor de otter, zie ook noordse woelmuis 

en waterspitsmuis.  

4.2.6.2 Obstakels  

In het gebied liggen twee verkeersobstakels, namelijk de N458 in het zuiden en de Meije in noordwesten 

van het projectgebied. Bij de N458 is al wel sprake van een duiker met looprichels. Tijdens de inrichting 

gaan we deze verder optimaliseren als onderdoorgang voor met name de noordse woelmuis, 

waterspitsmuis en de otter. Idealiter zou een faunapassage onder de Meije een aardige toevoeging zijn voor 

deze soorten en de ringslang. Echter is de Meije een relatief rustige weg waardoor het gevaar op aanrijding 

gering is en is de verwachting dat deze soorten ook zonder faunavoorziening succesvol kunnen migreren.    

4.2.6.3 Slotsom 

Kortom, met het nemen van een aantal maatregelen gaat de NNN-verbinding Bodegraven Noord prima 

werken voor de beoogde doelsoorten. Er zijn twee knelpuntenlocaties in dit deel van NNN geconstateerd 

waarvan in de duiker bij de N458 de looprichels worden verbeterd en wordt onderzocht in overleg met HDSR 

of de loopbrug hier verhoogd kan worden. Aan de zijde van de Meije zou een bredere grondpositie vanuit 

Natuurmonumenten, waardoor ook geleiding van de soorten kan plaatsvinden, uitkomst bieden om een 

faunapassage in de vorm van een tunnel te realiseren. Echter door het open karakter van de huiskavels 

aan de Meije en de geringe verkeersdrukte, zal het de zoogdieren en de ringslang ook lukken hier over te 

steken met een beperkte kans op verkeersslachtoffers.    

4.3 Toekomstgerichtheid ontwerp 

Vanuit de gedragen invulling Bodegraven Noord uit 2018 is aandacht gevraagd voor een toekomstgericht 

ontwerp. Dus hoe ziet het plangebied 30 jaar na inrichting eruit? Na diverse onderzoeken en het gezamenlijk 

bepalen van ontwerpprincipes is het ontwerp ingestoken vanuit conservatieve aannames en is met extra 

marges gerekend. Daarom worden diverse onderdelen met een overhoogte aangelegd. Dat betekent dat 

na 30 jaar de onderhoudspaden en peilscheidingen nog op de minimale hoogtes zullen liggen. Dit zal zeker 

voor het overgrote deel van het projectgebied gelden. Wellicht dat gedurende deze periode op enkele 

plekken wat extra grondverzet nodig is omdat de zetting op die plaatsten groter blijkt dan vooraf berekend. 

Dit komt bijvoorbeeld door de veenachtige ondergrond, die bijvoorbeeld harder oxideert dan verwacht. De 

verwachting is dat dit slechts in zeer beperkte mate nodig zal blijken.  

 

Omdat het projectgebied gemiddeld iets natter komt te liggen (hogere oppervlaktewaterpeilen wat leidt tot 

hogere grondwaterstanden) dan het omliggende agrarische percelen, zal de bodemdaling iets langzamer 

verlopen in het projectgebied dan er omheen. Dat betekent dat het projectgebied op den duur iets hoger 

komt te liggen ten opzichte van de omgeving. Dit effect zal maximaal een aantal centimeters betreffen in 30 

jaar en niet zichtbaar zijn. De afgeplagde percelen, die het natst liggen, zal de bodemdaling het minst zijn 

en is er wellicht wel een effect zichtbaar na 30 jaar. 

  

Daarnaast kan er door de natuurinrichting meer kwel/wegzijging optreden vanuit de natuurpeilgebieden naar 

de landbouwpeilgebieden, afhankelijk van of het streefpeil omhoog of daalt ten opzichte van de huidige 

situatie. Door de klei/venige bodem zal dit effect beperkt zijn en grotendeels worden opgevangen door de 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 november 2023  DO Rapportage Inrichting NNN 
Bodegraven Noord 

63  

 

buffersloot. Doordat de sloten buiten het plangebied allemaal vrij dicht bij elkaar liggen, zal het effect van 

de peilverandering ook minimaal zijn. 

4.4 Broeikasgassen 

Bij het VO is een notitie over broeikasgassen toegevoegd, die de Stuurgroep heeft meegewogen in haar 

besluit tot vaststelling van het voorlopig inrichtingsplan. Gedeputeerde Staten, opdrachtgever van de 

Stuurgroep, heeft in februari 2023 in een brief aan Provinciale Staten nogmaals afgewogen of en wanneer 

er alternatieven voor plaggen zouden kunnen zijn, mede in het licht van de broeikasgassenuitstoot. 

Gedeputeerde Staten concludeert dat met plaggen als methode om natuurdoelen te realiseren altijd 

terughoudend moet worden omgegaan, maar dat dit soms onontkoombaar is om de natuurdoelen te 

realiseren. Ook alternatieve methoden zijn daarbij (nogmaals) in de afweging meegenomen. 

De afwegingen van Gedeputeerde Staten zijn naast de situatie van NNN Bodegraven Noord gelegd. Dit 

heeft niet tot een andere methode voor de realisatie van vochtig hooiland en nat schraalland geleid. Er zijn 

momenteel geen nieuwe rekenmodellen of bronnen beschikbaar die tot een aanpassing of verfijning van de 

eerdere broeikasgassennotitie kunnen leiden. Er loopt weliswaar momenteel een meerjarig landelijk 

onderzoek naar broeikasgassen in veenweidegebieden, onder de noemer Nationaal 

Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), maar dat gaat niet over de effecten van 

plaggen op broeikasgassenuitstoot. 

 

Ten opzichte van het VO zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd: 

 

• 35 ha eigen peilvak in het Utrechts deel, waardoor dit zorgdraagt voor vernatting in dit deel ten 

opzichte van het VO en de huidige situatie; 

• Minder netto hectares die worden afgeplagd, namelijk 44 ha ten opzichte van de 49 ha in het VO; 

• Er wordt een hoger waterpeil gehanteerd voor een langere periode (8 maanden in plaats van de 

huidige 6 maanden); 

• 60 ha structureel zonder mestplaatsingsruimte in pachtcontracten (dit was nog geen onderdeel 

broeikasgassennotitie); 

• Minder percelen die worden opgehoogd; 

• Met bovenstaande punten en de twee komen we tot globale vernatting van 8 cm (was 6,75 cm in 

VO) ten opzichte van de huidige situatie in het gebied. 

 

Daarnaast wordt richting aannemer geeist dat minimaal stage IV materieel gewerkt wordt. We werken met 

een gesloten grondbalans en worden transportbewegingen geminimaliseerd door geen gebruik te maken 

van tussendepots of uitvoer van veen. Daarbij wordt vrijkomende veen zoveel mogelijk onder de waterlijn 

verwerkt en afgedekt met klei om oxidatie te voorkomen. Ook vanuit dit oogpunt wordt zwart komende grond 

na inrichting direct ingezaaid. 

 

Bovenstaande punten in ogenschouw genomen, wordt in dit definitief ontwerp de emissie van 

broeikasgassen niet vergroot ten opzichte van het VO. 
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5 Inrichting Bodegraven Noord 

5.1 Definitief ontwerp 

In dit deelhoofdstuk wordt ingezoomd op de belangrijkste aspecten uit het ontwerp en worden 

ontwerpkeuzes nader toegelicht. 

5.1.1 Natuur 

In onderstaand figuur is de ligging van de verschillende natuurbeheertypen weergegeven. De onderbouwing 

van de keuze voor ieder perceel is grotendeels ongewijzigd gebleven in het DO ten opzichte VO. Het nieuwe 

areaal ten opzichte van het VO, in het zuidmidden van het plangebied, wordt beheerd als Vochtig 

weidevogelgrasland. Hier komen de waterstanden het best mee overeen en vormt zo één groot 

aaneengesloten stuk met hetgeen al in de VO was toegewezen. Ook is een deel van het Nat schraalland in 

het oosten nu als Vochtig hooiland ingepland. 

 

 

iguur 39 Ligging natuurbeheertypen. 

 

In onderstaande tabel zijn de aantallen hectares per natuurbeheertype die in het ontwerp verwerkt zijn 

uitgezet tegenover de aantallen hectares die als doelstellingen vastgesteld zijn. Het betreft totale 

perceeloppervlaktes inclusief sloten, beheerpaden en de aanvoersloot. 

Tabel 9 Het aantal hectares per natuurbeheertype genoemd in de projectdoelstellingen) en het aantal hectares dat verwerkt is in het 

ontwerp. 

Beheertype 
Doel 
(ha) 

Realisatie 
(ha) 

Vochtig weidevogelgrasland 140 131 

Kruiden- en faunarijkgrasland 90 82 

Nat schraalland 35 44 

Vochtig hooiland 25 31 

Houtkade en bestaande bosschages n.v.t. 2 

 

5.1.1.1 Afplaggen percelen 

Zoals in paragraaf 4.1.2 is toegelicht wordt 44,7 ha netto afgeplagd ten behoeve van de realisatie van 44 

ha nat schraalland en 31 ha vochtig hooiland. De percelen die worden ingericht als nat schraalland en 
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vochtig hooiland wordt niet in hun geheel afgeplagd, waardoor het aantal hectare dat afgeplagd wordt niet 

gelijk is met het aantal hectare van deze natuurbeheertypes. In onderstaande kaart zijn de plaglocaties 

inclusief bijbehorende plagdieptes weergegeven. De plagdieptes zijn tijdens het opstellen van het VO 

bepaald en door de stuurgroep vastgesteld. Dit is in de DO-uitwerking iets gewijzigd omdat een deelgebied 

niet als nat schraalland, maar als vochtig hooiland wordt ingericht. 

 

 

Figuur 40 Plaglocaties en -dieptes voor het te realiseren vochtig hooiland en nat schraalland binnen het plangebied inclusief op te 

hogen percelen. 

 

De plagdieptes, het afschot en de oppervlaktes van de af te plaggen percelen zijn aan de hand van de 

toekomstige grondwaterstanden en de maaiveldhoogtes uit het DTM per perceel uitgetekend in het C3D-

model. In onderstaand figuur is een principe uitwerking weergegeven van een dwarsdoorsnede van een 

geplagd perceel. 

 

 

Figuur 41 Voorbeeld van een dwarsprofiel van een afgeplagd perceel met aan weerszijden een beheerpad bestaande aan een strook 

die niet afgeplagd wordt. Het beheerpad dat is weergegeven aan de linkerkant ligt op een naastgelegen perceel. Tussen de twee 

percelen in ligt een natuursloot. 

 

Onderstaande uitgangspunten en overwegingen zijn gehanteerd bij het ontwerp van de af te plaggen 

percelen: 

 

• Het plaggen vindt plaats op één oor, schuin aflopend naar de watergang. Dit gebeurt om 

stagnerende neerslag en daarmee een verzurende werking in de wortelzone te voorkomen. Door 

vanuit het midden schuin naar de sloot af te plaggen met een (zeer) beperkt verhang kan de 

neerslag oppervlakkig afstromen. 

• Ieder te plaggen perceel wordt voorzien van een onverhard beheerpad voor de afvoer van bagger 

en maaisel. Het beheerpad bestaat uit een strook van 3,5 meter die niet geplagd wordt. Hier wordt 

het bestaande maaiveld dus behouden. 

• Vanaf het beheerpad volgt waar mogelijk een talud met verhouding 1:5, zodat beheermaterieel het 

perceel vanaf het beheerpad kunnen oprijden.  
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• Vervolgens wordt vanaf het talud op één oor afgeplagd richting de slootkant, naar de bovengrens 

van het toekomstige streefpeil (winterpeil). De drooglegging is steeds met verhang op 0 (aan de 

waterkant) tot 15 cm ten opzichte van het hoogste waterpeil. 

• Met betrekking tot de maximale breedte van de af te plaggen percelen is gekeken naar de 

afgeplagde percelen in het vergelijkbare project de Bovenlanden. Bij percelen die breder zijn dan 

40 meter wordt een natuursloot toegevoegd die in contact komt te staan met het 

oppervlaktewatersysteem. Deze maatregel wordt genomen om de vorming van pitrus tegen te gaan 

doordat door deze maatregel regenwater makkelijker kan afvloeien. Daarnaast heeft deze ingreep 

ook positieve effecten op het verder uitzakken van het grondwaterpeil omdat de extra sloot de 

drainagebasis verhoogd. 

• De dimensies van de nieuw aan te leggen sloot op te brede percelen zijn gelijk aan de overige 

nieuw aan te leggen natuursloten (zie Tabel 5). 

• Langs de kop van de af te plaggen percelen blijft 10 meter (inclusief 3,5 meter beheerpad) van het 

huidige maaiveld ten behoeve van de beheerbaarheid behouden. De draagkracht van de percelen 

zal na afplaggen verminderen door de natte schrale omstandigheden. Dat betekent dat beheer met 

zwaardere machines minder makkelijk is en het gewicht van een (volle) opraapwagen een probleem 

kan vormen en schade aan de percelen kan veroorzaken. 

• Na het afplaggen worden de percelen zo snel mogelijk geprofileerd en ingezaaid conform het 

inzaaiplan om de vestiging van storingssoorten te voorkomen. 

 

5.1.1.2 Ophogen percelen 

Ter plaatse van de vochtige weidevogelgraslanden en kruiden- en faunarijke graslanden wordt niet geplagd. 

Door de variatie in hoogte van het huidige maaiveld komen op een aantal plekken binnen deze 

natuurbeheertypen percelen of delen van percelen mogelijk onder water te staan bij de voorgestelde 

oppervlaktewaterpeilen. Met het ontwerpen van de vijf peilgebieden worden deze situaties zoveel mogelijk 

voorkomen, rekening houdend met een gesloten grondbalans. Een totaal van 19,7 hectare wordt deels 

alsnog opgehoogd. In onderstaand figuur is de ligging van de op te hogen percelen weergegeven. 

 

 

Figuur 42 Locaties van de op te hogen percelen. 

 

In onderstaand figuur is een principe uitwerking weergegeven van een dwarsdoorsnede van een op te 

hogen perceel. 
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Figuur 43 Voorbeeld van een dwarsprofiel van een opgehoogd perceel dat met een dakprofiel is aangelegd. 

 

Onderstaande uitgangspunten en overwegingen zijn gehanteerd bij het ontwerp van de op te hogen 

percelen: 

 

• De op te hogen percelen worden daksgewijs opgehoogd tot 25 cm boven het hoogste streefpeil in het 

midden van het perceel, aflopend naar het hoogste streefpeil in de omliggende watergangen. Hiermee 

wordt de drooglegging op deze percelen gemiddeld 12,5 cm (t.o.v. het hoogste streefpeil). 

• Delen van percelen die al voldoen aan de gestreefde drooglegging worden niet opgehoogd en 

ongemoeid gelaten. 

• De percelen worden opgehoogd met zowel klei als veen. De methode van ophoging dient nader 

onderzocht te worden tijdens de marktconsultatie in de volgende projectfase (zie ook paragraaf 4.2.5). 

• Om zettingen te compenseren worden de op te hogen percelen gemiddeld 1,5 keer hoger aangelegd 

dan de uiteindelijke streefhoogte. Daarnaast is rekening gehouden met de in paragraaf 4.2.4.1 

genoemde volume-afname van veen- en kleigrond door klink, oxidatie en rijping. 

• Nadat de grond is aangebracht worden de percelen zo snel mogelijk geprofileerd en ingezaaid conform 

het inzaaiplan om de vestiging van storingssoorten te voorkomen. 

• Bestaande greppels op de op te hogen percelen worden gedempt. Na inrichting dient gezocht te worden 

waar het optimum van het in de praktijk te hanteren peil ligt. De beheerder van het gebied kan door de 

toevoeging van ondiepe begreppeling de afvoer van regenwater en inundatiewater verbeteren, 

waardoor plas-dras situaties worden tegengegaan. Omdat de noodzaak voor begreppeling nog niet 

duidelijk is, zijn greppels in dit ontwerp niet meegenomen. 

5.1.1.3 Inzaaiplan 

Afplaggen en het toepassen van geroerde en veraarde grond afkomstig uit afgravingen kan leiden tot 

explosieve groei van storingssoorten. Kale, open grond zal, zelfs wanneer deze schraal is, ruimte geven 

voor hardnekkige storingssoorten zoals de pitrus en akkerdistel. Daarnaast zal de draagkracht van de grond 

veel minder groot zijn dan wanneer er bij het beheertype passende zodevormde soorten voorkomen. 

Daarom wordt geroerde grond direct na inrichting ingezaaid om zo snel mogelijk een dichte grasmat te 

ontwikkelen. Het inzaaien gebeurt op twee verschillende manieren. De peilscheidingen, dammen en op te 

hogen percelen worden direct na aanleg ingezaaid met samengestelde gras- en kruidenmengsels. 

Afgeplagde percelen worden ook direct na aanleg ingezaaid met een mengsel dat gewonnen is uit 

omliggende natuurgebieden. 

 

Standaardmengsel 

Het inzaaien van de aangelegde dammen, peilscheidingen en op te hogen percelen gebeurt met twee 

verschillende, samengestelde zaadmengel bestaande uit verschillende gras- en kruidensoorten. Engels 

raaigras is een grassoort die algemeen gebruikt wordt door agrariërs en zeer snel groeit bij regelmatige 

bemesting. Het is echter verstandig om ook grassoorten die onder minder voedselrijke omstandigheden 

kunnen groeien mee te zaaien, aangezien de gronden na de inrichting van het gebied al bijna tien jaar niet 

meer bemest zijn. Dit zorgt ervoor dat erin zowel lokaal voedselrijke als minder voedselrijke plekken altijd 

snelle vestiging van grassen op kan treden, zodat de kans op vestiging van storingssoorten verkleind wordt 

en de draagkracht van de percelen vergroot wordt. 
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De aangelegde dammen en op te hogen percelen worden ingezaaid met een standaardmengsel bestaat uit 

de volgende samenstelling: 

 

• 60% biologisch Engels raaigraszaad; 

• 20% biologisch zaadmengsel van overige grassoorten, bijvoorbeeld het mengsel van Bio-Ron 

bestaande uit timotee, roodzwenk, kropaar en beemdlang; 

• 20% biologisch kruidenmengsel voor een natte ondergrond, bijvoorbeeld het mengsel WV 

‘Weidevogelgeluk’ van Cruydt-hoeck. 

 

De aangelegde peilscheidingen worden ingezaaid met onderstaand zaadmengsel: 

 

• 60% biologisch Engels raaigraszaad; 

• 20% biologisch zaadmengsel van overige grassoorten, bijvoorbeeld het mengsel van Bio-Ron 

bestaande uit timotee, roodzwenk, kropaar en beemdlang; 

• 20% biologisch kruidenmengsel voor een droge ondergrond, bijvoorbeeld het mengsel DBK 

‘Dijken Basis Kruiden’ van Cruydt-hoeck.  

 

Voor beide mengsels wordt uitgegaan van een gebruik van 45 kilogram zaad per hectare. De genoemde 

zaadmengsels zijn voorbeelden waar in overleg met Natuurmonumenten van afgeweken mag worden door 

de aannemer. De mengsels dienen wel biologisch te zijn gekweekt, zodat voorkomen wordt dat er onnodige 

residuen van bestrijdingsmiddelen in de bodem terecht komen. Dit zal in het contract worden opgenomen. 

 

Vochtig hooiland en nat schraalland 

De af te plaggen percelen in het gebied worden ingezaaid om de ontwikkeling van de beheertypen vochtig 

hooiland en nat schraalland te stimuleren en de beheerbaarheid van deze percelen te verbeteren. Veel 

soorten, waaronder kenmerkende zeggesoorten als blauwe zegge en geelgroene zegge, maar ook de 

Spaanse ruiter, klokjesgentiaan en blauwe knoop zijn in het projectgebied en de omgeving bijzonder 

zeldzaam of uitgestorven waardoor deze soort de geplagde percelen niet binnen afzienbare tijd zelfstandig 

kunnen bereiken. 

 

Zaad dat gebruikt wordt voor de inzaai van de geplagde percelen dient zoveel mogelijk van lokale oorsprong 

te zijn. In de directe omgeving liggen een aantal gebieden die als zaadbron kunnen fungeren, zoals De 

Haeck, de Bovenlanden, de Kamerikse Nessen en (eventueel, maar in ieder geval in overleg met 

Staatsbosbeheer) de Schraallanden langs de Meije. Door het zaad direct uit de omgeving zaad te halen, 

wordt zorggedragen dat het genetisch materiaal niet teveel verschilt. Zaad verzamelen gebeurt, net als het 

inzaaien, handmatig door een gekwalificeerd bureau in overleg met Natuurmonumenten. Zaden worden, 

rekening houdend met de bloeitijd van verschillende soorten, in drie periodes verzameld: eind mei - begin 

juni, eind juni - begin juli en eind juli - begin augustus. Onderstaande soorten dienen te worden verzameld: 

 

Blauwe knoop Kamgras Gevleugeld hertshooi 

Moerasviooltje Moeraskartelblad Gewone brunel 

Blauwe zegge Moeraslathyrus Gewone dotterbloem 

Klokjesgentiaan Moeraszoutgras Grote ratelaar 

Geelgroene zegge Poelruit Kleine ratelaar 

Zeegroene muur Rietorchis Echte koekoeksbloem 

Kleine leeuwentand Brede orchis Veenreukgras 

Bevertje Blonde zegge Spaanse ruiter 
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Moerasrolklaver   
 

Van het actuele voorkomen van veel van bovengenoemde soorten kunnen, binnen de gebieden van 

Natuurmonumenten, digitaal bestanden worden aangeleverd. Bovenstaande lijst is niet uitputtend. In 

overleg met Natuurmonumenten mogen ook andere zaden verzameld worden van andere planten die meer 

of minder kenmerkend zijn voor schraalgraslanden. Algemene grassoorten zoals witbol zijn niet gewenst.   

 

Zaden worden zo snel mogelijk na het verzamelen ingezaaid en de afstemming tussen het plaggen. Het 

beschikbaar hebben van het zaad is cruciaal. De eerste zaden worden verzameld voordat het plaggen is 

begonnen en zullen direct na het afronden van de plagwerkzaamheden (indien de omstandigheden gunstig 

zijn) op het land worden verspreid. Enkele soorten die kunnen helpen met het (snel) vormen van een zode 

in de geplagde percelen hebben echter wel prioriteit, waarbij grote aantallen zaden wel kunnen helpen. Dit 

zijn blauwe zegge, kamgras en blauwe knoop. De zaden worden over het gehele geplagde perceel 

verspreid, met uitzondering van de zaden van planten die zeer schrale omstandigheden eisen, zoals 

knotszegge, vlozegge, bevertje, klokjesgentiaan en in mindere mate geelgroene zegge. Deze zaden worden 

alleen in de geplagde zone binnen 4 meter van de slootkant verspreid. Bij het verzamelen van het zaad 

dienen deze zaden dan ook apart te worden gehouden. 

Inzaaien is qua dichtheid niet vergelijkbaar met het inzaaien van agrarische percelen omdat de benodigde 

hoeveelheid zaad daarvoor niet beschikbaar is. Kwaliteit heeft prioriteit boven kwantiteit: liever een grote 

diversiteit aan rijpe zaden, dan enorme aantallen. Soorten worden in relatief lage dichtheden verspreid, 

waarbij snelle vestiging optreedt en vermeerdering uit zaad en wortelstokken het volgende seizoen kan 

beginnen. Om de vestiging van de ingezaaide soorten te garanderen wordt tweemaal ingezaaid. Eenmaal 

in het jaar dat de werkzaamheden aanvangen en een keer in het jaar nadat de werkzaamheden zijn 

afgerond. Voor de tweede maal inzaaien worden opnieuw zaden verzameld op de hierboven beschreven 

wijze. 

5.1.1.4 Weidevogels en afplaggen 

Tijdens de inloopbijeenkomst in oktober 2022 is de vraag gekomen of de weidevogels geen hinder 

ondervinden van het afplaggen. Grutto’s zijn namelijk zeer nestplaatsgetrouw (kuikens van de grutto 

broeden gemiddeld in een straal van 400 meter van hun geboortegrond).  

Allereerst is het een gegeven dat de percelen niet volledig worden geplagd. Een deel van het huidig 

maaiveld en daarmee de vegetatie, zal worden benut als beheerpad. Vestiging van weidevogels op dit deel 

van de percelen blijft derhalve mogelijk. Ten tweede is er de ervaring in de Bovenlanden langs de Kromme 

Mijdrecht. Hier zaten de weidevogels meer verspreid over het gebied en was de productie van de vegetatie 

hoger (en daarmee de vegetatie minder kruidenrijk) dan thans in Bodegraven Noord. Ook was drooglegging 

in de Bovenlanden ruimer, waardoor de grondwaterstand hier dieper uitzakte dan die thans in Bodegraven-

Noord. De aantalstrend van weidevogels in de Bovenlanden was vanwege de ongunstige condities negatief. 

Vanaf het jaar na plaggen van een deel van de percelen (eveneens voor een botanische doelstelling) 

vestigden de weidevogels zich op en direct langs de geplagde delen terwijl de rest van het gebied vrijwel 

verlaten werd. Vanaf dat moment – en met verdere verschraling van de ongeplagde perceeldelen – trokken 

de aantallen weer aan. De geplagde delen met hogere grondwaterstanden en een kruidenrijkere, meer open 

vegetatie vormde (en nu nog) een gunstige foerageerplek voor adulten maar ook voor kuikens. Ook broeden 

de vogels (nog steeds) op de geplagde delen. Om deze reden is het niet aannemelijk dat de geplagde delen 

in Bodegraven Noord geen gunstige condities als broed- en foerageerbiotoop zouden bieden. Bovendien 

zijn de aanliggende ongeplagde delen verder in verschralingsbeheer dan de percelen bij aanvang van 

plaggen in de Bovenlanden. Daarmee zijn deze delen, maar ook de omringende percelen waar in het geheel 

niet wordt geplagd, in de uitgangssituatie voor Bodegraven Noord gunstiger voor de vestiging van 

weidevogels. Vanwege het primaire habitat dat op de geplagde delen ontstaat ten aanzien van met name 

foerageerbiotoop, zal dit een aantrekkende werking hebben op weidevogels en bijdragen aan het 

broedsucces en de overlevingskans van kuikens. 
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5.1.2 Watersysteem 

In onderstaand figuur is het watersysteem van Bodegraven Noord weergegeven. Het systeem bestaat uit 

een aanvoersloot, verlengde aanvoerroute, buffersloten, natuursloten en verschillende kunstwerken.  

 

 

Figuur 44 Ligging van de aanvoerroute, overige watergangen, stuwen en sifons. 

5.1.2.1 Watergangen 

De dimensionering van de verschillende watergangen in het DO is niet gewijzigd ten opzichte van het VO 

en is weergegeven in zie Tabel 5 (zie paragraaf 424.1.1). Zoals in paragraaf 4.2.3.1 beschreven wordt is de 

ligging van de aanvoerroute is deels gewijzigd ten opzichte van het VO. De aanvoerroutes bestaan deels 

uit bestaande watergangen die verbreed en verdiept moeten worden en deels uit nieuw te graven 

watergangen. 

 

Rondom het plangebied is een buffersloot aanwezig op het peil van het aangrenzende landbouwpeilgebied 

om het watersysteem van het natuurgebied te isoleren van de omliggende percelen. De buffersloot bestaat 

waar mogelijk uit reeds bestaande watergangen. Indien er een nieuwe watergang aangelegd moet worden, 

wordt deze geheel op het terrein van Natuurmonumenten aangelegd. 

5.1.2.2 Peilgebieden 

Vanwege het verloop van de maaiveldhoogte en de reeds bestaande peilen is het niet gewenst om één peil 

te hanteren voor het gehele natuurgebied. Het gebied wordt hydrologisch geïsoleerd van aangrenzende 

landbouwsloten, waardoor het mogelijk wordt om in het natuurgebied een flexibel natuurpeil in te stellen dat 

wordt afgestemd op de benodigde drooglegging ten bate van de natuurtypen en het beheer daarvan. Om 

de peilen af te stemmen op de toekomstige maaiveldhoogtes, de verschillende natuurbeheertypen en de 

beheerbaarheid worden vijf peilgebieden ingericht. Ten opzichte van het VO zijn twee peilgebieden 

toegevoegd, welke nader zijn toegelicht in paragraaf 4.2.3. In onderstaand figuur zijn de verschillende 

peilgebieden weergegeven. 
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Figuur 45 Ligging van de peilgebieden en peilscheidingen. De bovengrens en ondergrens van de nieuwe streefpeilen zijn voor ieder 

gebied aangegeven. De twee nieuwe peilgebieden ten opzichte van het VO zijn met rood omkaderd. De peilscheidingen ligging rondom 

de peilgebieden. 

 

Vanuit de Molentocht wordt water ingelaten in peilgebied 5. Onder vrij verval wordt ook water ingelaten in 

peilgebied 3 en 2. Water wordt in deze peilen afgevoerd via peilgebied 2 richting de Meijevliet. Peilgebied 

1 wordt gevoed vanuit de Meijevliet en de aanvoerroute wordt onder vrij verval water ingelaten in de 

peilgebieden 1 en 5. Vanuit peilgebied 1 kan onder vrij verval water ingelaten worden in peilgebied 4. Vanuit 

peilgebied 5 kan onder vrij verval via een stuw water ingelaten worden in peilgebieden 2 en 3. De afvoer 

van water vindt in peilgebied 1 via een stuw onder vrij verval plaats via peilgebied 4 naar de Meijevliet. 

Vanuit peilgebied 2 vindt de afvoer van water ook onder vrij verval plaats naar de Meijevliet (inclusief van 

peilvak 3 en 5). Omdat het peil in de zomer in de Meijevliet (NAP -2,85 m) hoger staat dan het laagste peil 

in peilgebied 2 (NAP-2,94 m), is het niet mogelijk om in de zomer het laagste peil te bereiken in peilgebied 

2 door water onder vrij verval uit te laten naar de Meijevliet. De Meijevliet zelf blijft onderdeel van het 

bestaand peilgebied en behoudt daarmee het huidige agrarische peil. De watergangen langs beide kanten 

van de Meijekade worden altijd in hetzelfde peilgebied opgenomen om te voorkomen dat de bomen op de 

Meijekade vernatten en dat de Meijekade een peilscheiding wordt. 

 

In onderstaande tabel zijn voor ieder peilgebied de huidige minimale en maximale oppervlaktewaterstanden 

weergegeven en de oppervlaktewaterstanden die in het toekomstige natuurgebied gehandhaafd gaan 

worden. In de nieuwe situatie zal ten behoeve van de natuurdoelstellingen gemiddeld 8 maanden per jaar 

een hoog peil (winterpeil) worden gehanteerd en 4 maanden een laag peil (zomerpeil). 

Tabel 10 De huidige en toekomstige minimale en maximale waterpeilen (in meters NAP) per peilgebied. 

Peilgebied 
Huidig Na inrichting 

Min. peil Max. peil Min. peil Max. peil 

1 -2,40 -2,50 -2,44 -2,24 

2 -2,83 -2,73 -2.94 -2,74 

3 -2,50 -2,35 -2,47 -2,27 
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4 -2,83 -2,73 -2,74 -2,54 

5 -2,33 -2,23 -2,33 -2,13 

 

Naar verwachting zal het peil in peilgebied 2 door verdamping en minder neerslag in de zomer over het 

algemeen voldoende uitzakken om een het benodigde beheer goed te kunnen uitvoeren. Indien dit niet het 

geval is, wordt door HDSR in samenspraak met Natuurmonumenten een noodpomp ingezet om het peil 

voldoende te verlagen in peilgebied 2. De locatie en werking van de noodpomp worden nader beschreven 

in paragraaf 5.1.2.8. 

5.1.2.3 Vernatting 

Er is een vergelijking gemaakt tussen de huidige situatie met peilvakken naar de nieuwe situatie met nieuwe 

peilvakken, ophogen en afplaggen, met 8 maanden maximaal peil en 4 maanden minimaal peil. Deze 

nieuwe situatie is globaal 8 cm vernatting plaats in het projectgebied ten opzichte van de huidige situatie.  

5.1.2.4 Peilscheiding 

Om het natuurgebied en tussen de verschillende peilgebieden worden peilscheidingen aangelegd. De 

ligging van deze peilscheidingen is weergegeven in Figuur 45. Deze peilscheidingen waarborgen de 

gevraagde bergingscapaciteit in het natuurgebied (zie paragraaf 4.2.3.4) zodat neerslag geborgen kan 

worden tijdens piekbuien met 150 mm neerslag, ook na 30 jaar. Daarnaast wordt het natuurgebied hiermee 

geïsoleerd van de omliggende percelen waardoor het eigen watersysteem een impuls krijgt in waterkwaliteit. 

In onderstaand figuur is als voorbeeld een principeschets weergegeven van de dwarsdoorsnede van een 

peilscheiding. Het ontwerp van de peilscheiding verschilt door het gebied heen en is afhankelijk van de 

toekomstige maximale waterpeilen, de bestaande maaiveldhoogte en de ligging van naastgelegen 

beheerpaden en watergangen. 

 

Figuur 46 Voorbeeld van een dwarsprofiel van een peilscheiding. 

 

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd bij het ontwerp van de peilscheidingen: 

 

• De peilscheiding heeft een kruinbreedte van 1 meter. 

• Het talud naar de aangrenzende sloot heeft een verhouding van 1:2. Het talud naar het 

aangrenzende beheerpad heeft een verhouding van 1:5. 

• Het komt in sommige gevallen voor dat het aangrenzende primaire beheerpad theoretisch gezien 

hoger of net zo hoog als de peilscheiding komt te liggen. In dat geval wordt de peilscheiding net zo 

hoog aangelegd als het beheerpad en komt er direct tegenaan te liggen.  
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• Wanneer een negatieve ophoging uit de berekening komt om water te kunnen keren ten opzichte 

van het bestaand maaiveld, dan is gerekend met een ophoging van 10 cm boven op het bestaand 

maaiveld om waterkering te kunnen waarborgen. 

• Ter voorkoming van plasvorming tussen het beheerpad en de peilscheiding wordt een verkanting 

van 10 cm aangebracht. 

• De peilscheiding wordt aangelegd met vrijkomend kleigrond. Om de volume-afname van klei door 

zetting, klink, oxidatie en rijping te compenseren worden de peilscheidingen en beheerpaden hoger 

aangelegd dan de uiteindelijke streefhoogte. Met de uitkomsten van het geotechnische onderzoek 

is deze benodigde extra ophoging bepaald. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de peilscheiding 

na 30 jaar nog voldoet aan de geëiste hoogte. 

• Naast bovenstaande compensatiefactor wordt de peilscheiding 5 cm netto hoger aangelegd dan 

noodzakelijk is om de gevraagde bergingscapaciteit te waarborgen. 

• Bij de aanleg van dijken en kades is het gebruikelijk om de begroeide toplaag weg te halen voordat 

er wordt opgehoogd. Aangezien deze uitgedroogde toplaag in het plangebied enige stevigheid geeft 

wordt de begroeide toplaag hier juist niet weggehaald maar in plaats daarvan gefreesd. 

• Na afronding van de grondwerkzaamheden wordt de peilscheiding zo snel mogelijk geprofileerd en 

ingezaaid conform het inzaaiplan. 

• Op locaties waar in de huidige situatie een watergang ligt en in de toekomstige situatie een (deel 

van de) peilscheiding en/of beheerpad wordt aangelegd, wordt de watergang eerst gedempt 

alvorens de peilscheiding wordt aangebracht. Deze dempingen worden uitgevoerd conform het 

principe van een dam (zie paragraaf 5.1.3.2) om verzakking te voorkomen. 

• Watergangen in combinatie met de peilscheiding en het beheerpad zijn ingericht op 

onderhoudsmachines met een werkende (giek)lengte van 8 meter. 

5.1.2.5 Waterbouwkundige kunstwerken  

Voor de wijziging van het watersysteem zijn verschillende kunstwerken nodig, zoals stuwen waarmee water 

in- en uitgelaten wordt vanuit de verschillende peilgebieden, dammen om de aanvoerroute te scheiden van 

de overige watergangen, een opstelplaats voor een noodpomp om het waterpeil ten noorden van de 

Meijekade in de zomer indien nodig te kunnen verlagen, duikers en een sifon om de Dwarswetering te 

kruisen. 

 

In totaal worden er 5 nieuwe stuwen en 2 inlaten geplaatst: 

• Inlaat S01: Handbediende spindelafsluiter op duiker met terugslagklep. Laat water vanuit de 

boezem van de Molentocht in naar peilgebied 5; 

• Stuw S02: Drijverstuw, voert water vanuit peilgebied 5 af naar peilgebied 3. 

• Stuw S03: Drijverstuw, voert water vanuit peilgebied 3 af naar peilgebied 2. 

• Stuw S04: Automatische/handmatige klepstuw, voert water vanuit peilgebied 2 af naar de Meijevliet. 

• Inlaat S05: Handbediende spindelafsluiter op stalen damwand en GD01. Laat water vanuit de 

boezem van de Meijevliet in naar peilgebied 1. 

• Stuw S06: Drijverstuw, voert water vanuit peilgebied 1 af naar peilgebied 4B. 

• Stuw S07: Automatische/handmatige klepstuw, voert water vanuit peilgebied 4B af naar de 

Meijevliet. 

 

De locaties van de stuwen inlaten zijn weergegeven in Figuur 44. In de bijlage met ontwerpuitgangspunten 

voor kunstwerken zijn de specificaties van iedere stuw en inlaat verder uitgewerkt. Bij de uitwerking van de 

specificaties is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten: 

 

• De keuze voor het type stuw (drijverstuw, kantelstuw of spindelafsluiter) is afhankelijk van de locatie 

en de benodigde functie. 
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• Alleen de uitlaatstuwen (S04 en S07) worden geautomatiseerd zodat HDSR de mogelijkheid heeft 

om vanaf afstand de uitlaatstuwen automatisch af te kunnen sluiten bij extreme neerslag. De 

overige stuwen zullen handmatig door Natuurmonumenten worden bediend. De automatisering zal 

worden uitgevoerd door HDSR en valt buiten de scope van het werk van de aannemer. De 

constructies dienen wel ingericht te worden op de automatisering van HDSR. 

• Natuurmonumenten moet alle stuwen op een praktische wijze handmatig kunnen bedienen in het 

veld. 

• Alle constructies worden gerealiseerd met een betonnen constructie boven op een houten 

damwand. 

• Het stuwbereik van de uitlaatstuwen (S04 en S07) is 30 cm onder de ondergrens van het waterpeil 

tot aan de bovenkant van de peilscheiding. Voor de drijverstuwen geldt dat ze sturen op een 

peilverschil van 15-30 cm 

• Bij alle inlaten die water vanuit buiten het plangebied inlaten (S01 en S05) wordt een grofvuilrooster 

aangebracht om te voorkomen dat zwerfvuil via de inlaten het natuurgebied binnenkomt. 

• Doordat het peilverschil tussen de boezem van de Meijevliet en peilgebied 1 bijna 2 meter is, zal 

het water hard uit inlaat S05 stromen. Om bodemwegspoeling te voorkomen wordt hier bodem- en 

taludbescherming aangebracht. 

• Tussen duikers en stuwen is minimaal 10 meter afstand gehouden in het ontwerp t.b.v. onderhoud 

met een maaikorf. 

5.1.2.6 Onderbemalingen 

In het plangebied en in de directe omgeving daaromheen zijn een aantal onderbemalingen en één opmaling 

aanwezig. Deels liggen deze onderbemalingen binnen het plangebied. Binnen de begrenzing van de 

natuurpeilgebieden worden deze onderbemalingen opgeheven. HDSR heeft getoetst of (het resterende deel 

buiten de natuurpeilgebieden van) de onderbemalingen vergunbaar zijn. Indien dit niet zo is, wordt de 

watervergunning voor de betreffende onderbemaling ingetrokken. Voor de resterende delen van de 

onderbemalingen die vergunbaar zijn/blijven, geldt het volgende:  

Indien de werking van de onderbemaling/opmaling negatief beïnvloed wordt door de inrichting van de 

natuurpercelen, worden maatregelen genomen, zie hieronder, om de werking van (het resterende deel van) 

de onderbemaling te garanderen (behalve in die gevallen waarbij in het verleden al afspraken zijn gemaakt 

met Natuurmonumenten om de onderbemaling binnen de terreinen van Natuurmomenten buiten gebruik te 

stellen). Zonder extra maatregelen zouden delen in het aanliggend agrarisch gebied onder water komen te 

staan.  

 

De maatregelen: indien de afvoer van de onderbemaling door de natuurinrichting niet meer onder vrij verval 

mogelijk is, wordt de gebruiker van de onderbemaling gecompenseerd door een eenmalige afkoop van de 

kosten van een onderbemalingspomp. In het definitieve ontwerp zijn naast de onderbemaling waar nodig 

ook een aantal dammen en het dempen van duikers (d.m.v. betonschotten) ten behoeve van de aanpassing 

van de onderbemalingen ingetekend. Op deze manier blijven de onderbemalingen functioneren buiten het 

natuurgebied om. Voor onderbemaling in polder De Bree en opmaling in de Meijepolder zijn 

maatwerkoplossingen nodig om de werking te garanderen. Hierover worden momenteel gesprekken 

gevoerd tussen HDSR, Provincie Zuid-Holland en de desbetreffende vergunninghouders.  

5.1.2.7 Inrichting inlaten 

De aanvoer van water vindt plaats via een inlaat in het zuiden van het projectgebied en een inlaat in het 

oosten. Het aangevoerde water komt bij beide inlaten via vrij verval het projectgebied binnen en is afkomstig 

uit de Oude Rijn. De afvoer van water uit het volledige plangebied vindt plaats naar de Meijevliet. 

 

Oude Rijn 
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In het zuiden van het projectgebied wordt ter hoogte van het gemaal Meijepolder een inlaat gerealiseerd 

waarmee water aangevoerd kan worden vanuit de boezem van de Meijevliet naar peilgebied 1. De aanvoer 

vindt via vrij verval plaats door middel van een sifon (Ø315 mm) die onder de bestaande vistrap door wordt 

aangelegd. De sifon wordt middels een gestuurde boring minimaal 1 meter onder de bestaande slootbodem 

en molenstomp aangelegd. Ter hoogte van het gemaal wordt een regelbare afsluiter geplaatst met een 

grofvuilrooster en een damwand met zettingsconstructie. De uitlaat van de sifon wordt voorzien van een 

handmatig te bedienen schuifafsluiter. 

 

 

Figuur 47 Ontwerp van de inlaat vanuit de Oude Rijn in het zuiden van het plangebied. 

 

Molentocht 

In het oosten van het projectgebied vindt de aanvoer met vrij verval plaats vanuit de Molentocht naar 

peilgebied 5 door middel van een duiker. De duiker beschikt over een handmatig te bedienen spindelafsluiter 

om de boven- en ondergrens in te kunnen stellen. Daarnaast wordt een terugslagklep toegevoegd om het 

peilgebied bij extreme neerslag af te kunnen sluiten. 

Momenteel is het water van de Molentocht afkomstig uit de polder Zegveld Noord. Het zou beter zijn als het 

aangevoerde water na realisatie van de inrichting afkomstig zou zijn uit de relatief schone Oude Rijn. Om 

dit te realiseren dient het watersysteem buiten de grenzen van het projectgebied aangepast te worden. De 

eerste gesprekken om dit te initiëren lopen inmiddels tussen Provincie Zuid-Holland en HDSR. 
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Figuur 48 Ontwerp van de inlaat vanuit de Molentocht in het oosten van het plangebied. 

5.1.2.8 Inzet noodpomp 

Omdat het peil in de zomer in de Meijevliet (NAP -2,85 m) hoger staat dan het laagste peil in peilgebied 2 

(NAP -2,94 m), is het niet mogelijk om in de zomer het laagste peil te bereiken in peilgebied 2 door water 

onder vrij verval uit te laten naar de Meijevliet. Naar verwachting zal het peil in peilgebied 2 door verdamping 

en minder neerslag in de zomer over het algemeen voldoende uitzakken om het benodigde beheer goed te 

kunnen uitvoeren. Indien dit niet het geval is, wordt door HDSR bij verzoek van Natuurmonumenten een 

noodpomp (VENERONI bemalingspomp, 85 pk vermogen en capaciteit 0,5 m3/s) ingezet om het peil 

voldoende te kunnen verlagen in peilgebied 2. Tussen stuw S04 en het aangrenzende beheerpad wordt 

een opstelplaats voor de noodpomp gecreëerd van ca. 3x6 meter. 

5.1.3 Logistiek 

Om te voldoen aan de vastgestelde eisen ten aanzien van het beheer en de logistiek binnen het gebied, 

zoals eerder genoemd in paragraaf 3.7, is in samenspraak met Natuurmonumenten, HDSR en de huidige 

pachters een netwerk van beheerpaden en dammen ontworpen. Deze worden in onderstaande paragrafen 

verder toegelicht. 

5.1.3.1 Beheerpaden 

In onderstaand figuur is de ligging van de beheerpaden en dammen weergegeven. Er wordt onderscheid 

gemaakt tussen het primaire beheerpad (de hoofdroute) en de secundaire beheerpaden. 
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Figuur 49 Ligging van de secundaire en primaire beheerpaden binnen het projectgebied. Daarnaast zijn de bestaande uitpaden in het 

gebied aangegeven. 

 

Primaire beheerpaden 

Het primaire beheerpad dient het gehele jaar tijdens niet al te natte perioden berijdbaar te zijn, dus ook in 

de winter en onder slechte werkzaamheden. Maaien zal over het algemeen onder goede 

weersomstandigheden gebeuren, maar het afvoeren van maaisel van vochtig hooiland en nat schraalland 

kan ook bij slecht weer plaatsvinden. Hierdoor is gekozen om een halfverhard beheerpad aan te leggen, 

dat als ruggengraat dient voor de logistiek binnen het projectgebied. Met het aanleggen van een halfverhard 

beheerpad is de bestaande houtkade ook in de winter (in niet al te natte perioden) bereikbaar voor 

onderhoudswerkzaamheden. Het primaire beheerpad wordt aangevuld met een netwerk van secundaire, 

onverharde beheerpaden. 

 

Figuur 50 Voorbeeld van een dwarsprofiel van een primair beheerpad. 

 

Het primaire beheerpad heeft overal een minimale breedte van 3,5 meter en in bochten minimaal 5 meter. 

Om het beheerpad ook in natte periodes begaanbaar te houden wordt het pad in het gehele projectgebied 

minimaal 30 cm boven het maximale waterpeil van het desbetreffende peilgebied aangelegd. Op sommige 
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plaatsen zal dit betekenen dat de hoogte van het huidig maaiveld voldoet. Op andere plaatsen zal het 

maaiveld opgehoogd moeten worden met behulp van kleigrond. Om de volume-afname van klei door 

zetting, klink, oxidatie en rijping te compenseren worden de beheerpaden hoger aangelegd dan de 

uiteindelijke streefhoogte. Met de uitkomsten van het geotechnische onderzoek is deze benodigde extra 

ophoging bepaald. Hierbij is als uitgangspunt genomen dat de peilscheiding na 30 jaar nog voldoet aan de 

geëiste hoogte. 

 

Voor het talud richting de natuurpercelen wordt een verhouding van 1:5 gehanteerd, zodat beheervoertuigen 

gemakkelijk vanaf het beheerpad de percelen op kunnen rijden en weer terug. Indien de afstand van het 

beheerpad tot de overzijde van de bovenkant insteek van de naastgelegen watergang breder is dan 8 meter 

wordt ten behoeve van het slootbeheer een steiler talud aangelegd. Het talud naar de slootzijde is 1:2. Om 

plasvorming op de primaire beheerpaden te voorkomen worden de paden aangelegd met een verkanting 

van 5 cm. Waar beheerpad en peilscheiding zijn samengevoegd wordt een verkanting van 10 cm gebruikt. 

 

Voor het pad wordt een laag van 20 cm schoon 0,40 mengranulaat (0% ijzer en maximaal 0,1% gehalte 

plastic) gebruikt dat wordt aangebracht op geotextiel. Een dunnere laag verhardingsmateriaal is niet 

wenselijk gezien de intensiviteit van het beheerverkeer de verharding kapot zou rijden. Het pad wordt 

afgewerkt met een laag van 5 cm (natte) veengrond om de groei van vegetatie tussen de halfverharding te 

bevorderen, wat zorgt voor een betere stabiliteit. Als laatste wordt het pad afgestrooid en ingezaaid. 

 

Secundaire beheerpaden 

De secundaire beheerpaden hebben dezelfde breedte als de primaire beheerpaden, maar worden niet 

opgehoogd en behouden daarmee de huidige maaiveldhoogte. Daarnaast blijven deze paden onverhard en 

wordt op deze paden dus geen mengranulaat aangebracht. Bij de secundaire beheerpaden die naast de te 

plaggen percelen komen te liggen wordt een talud van 1:5 gehanteerd naar het natuurperceel toe en een 

talud van 1:2 richting de naastgelegen sloot. 

 

5.1.3.2 Dammen en duikers 

Om de logistiek in het plangebied te kunnen waarborgen worden 45 nieuwe dammen aangelegd. Daarnaast 

worden 106 dammen voorzien van een duiker ten behoeve van het nieuwe watersysteem. 147 bestaande 

dammen (waarvan een deel met duiker) worden juist verwijderd ten behoeve van het watersysteem. 

 

Dammen 

Voor de aanleg van een dam wordt eerst de waterbodem opgeschoond. Het onderste deel van de dammen 

(en overige dempingen), dat in de nieuwe situatie onder de waterlijn komt te liggen, gebeurt met veengrond. 

Het bovenste deel wordt opgevuld met kleigrond. Om verzakking tegen te gaan en de dempgrond op zijn 

plek te houden, wordt aan beide zijden van de watergang beschoeiing aangebracht door meerdere houten 

palen (∅ 150/160 mm) ca. 5 meter diep de grond in te slaan en hier houten schotten aan te bevestigen. In 

onderstaand figuur is een principe uitwerking van de beschoeiing weergegeven. 

 

 

Figuur 51 Principe uitwerking beschoeiing van dam zonder duiker. Links het vooraanzicht en rechts het bovenaanzicht. 
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De hoogte van de beschoeiing moet enkele centimeters onder het laagste waterpeil binnen het 

desbetreffende peilgebied komen te liggen. De schotten dienen van zodanige breedte zijn dat ze ook aan 

de bovenzijde voldoende de kant in steken om voor stabiliteit en afsluiting te zorgen. De schothoogte wordt 

gebaseerd op de maximale diepte van de slootbodem ten opzichte van het laagste waterpeil. De dammen 

worden aangelegd met een kruinbreedte van ca. 5,3 meter. Het talud naar de waterlijn is maximaal 1:1,5. 

In onderstaand figuur is een principe uitwerking weergegeven met het zijaanzicht van een dam. 

 

Figuur 52 Principe uitwerking zijaanzicht beschoeiing van een dam zonder duiker. 

 

Sommige bestaande dammen liggen op oude sloten en zijn niet altijd waterdicht omdat deze bijvoorbeeld 

onderlegd zijn met houtsnippers. Daarnaast verkeren sommige bestaande dammen in slechte staat. 

Dammen die niet voldoen en een belangrijke functie hebben worden vernieuwd. In overleg met 

Natuurmonumenten is daarom besloten ca 10 extra dammen (en mogelijk duikers op te nemen in de DO-

raming. Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden wordt beoordeeld op welke locaties herstelwerkzaamheden 

nodig zijn. 

 

Duikers 

Om de doorstroming te kunnen behouden worden enkele dammen voorzien van een duiker. De duikers in 

primaire watergangen (aanvoersloot) worden uitgevoerd als Ø1000mm PE dubbelwandige ribbelbuizen. 

Duikers in secundaire watergangen (natuursloten en buffersloten) dienen Ø500mm PE dubbelwandige 

ribbelbuis te zijn, met uitzondering van een drietal situaties waar ook in een secundaire watergang een 

Ø1000mm buis wordt aangebracht. Deze duikers bevinden zich vlak bij een primaire watergang zouden 

met een Ø500mm buis te klein worden om het water door te kunnen laten. De totale lijst met duikers is 

opgenomen in de duikerlijst (wordt bij contract bijgevoegd). 

 

In onderstaand figuur is een principe uitwerking weergegeven van een dam met duiker en bijbehorende 

beschoeiing. Boven de duiker worden palen met een dwarsbalk aangebracht ter bescherming van bij het 

slootschonen. De palen worden met de ronding van de duiker afgezaagd boven de dwarsbalk t.b.v. het 

voorkomen van schades bij belasting. Bij de hoogte van de duiker is uitgegaan van één derde lucht bij het 

hoogste waterpeil.  
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Figuur 53 Principe uitwerking vooraanzicht van een dam met duiker. 

 

In onderstaand figuur is een principe uitwerking weergegeven met het zijaanzicht van een dam met duiker. 

De lengte van de duiker is dusdanig dat deze aan beide kanten 1 meter uitsteekt. 

 

Figuur 54 Principe uitwerking zijaanzicht van een dam met duiker. 

 

Hekwerken 

Op 20 dammen wordt een hekwerk geplaatst dat geschikt moet zijn voor beweiding met rundvee en 

schapen. Op relevante zichtlocaties wordt een houten hekwerk geplaatst en op overige locaties een stalen 

landbouwhek, bij voorkeur met het logo van Natuurmonumenten ingegraveerd. De hekken zijn 4,5 meter 

breed en hebben een hoogte van 1,4 meter (t.o.v. het maaiveld). Aan de zijkanten worden zijhekken 

geplaatst die bestaan uit vier planken gemonteerd aan zijpalen. Bij hekken in het gebied die tijdens 

beweiding en/of werkzaamheden langdurig open moeten staan wordt een openzetpaal toegevoegd. De 

hekken moeten verstelbaar zijn d.m.v. stelmoeren en dienen voorzien te voorzien zijn van lassen bij 

ophanging om diefstal te voorkomen. 

Onderstaand is een tekening weergegeven met de belangrijkste principes waar de hekwerken aan moeten 

voldoen. Hang- en sluitwerk wordt in het contract richting aannemer opgenomen. 
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Figuur 55 Principe uitwerking landbouwhek met zijhekken. 

 

Veeroosters 

Op 27 dammen wordt een veerooster geplaatst om de overgang van vee van het ene perceel naar het 

andere te voorkomen. De doorrijdbreedte dient net als bij de beheerpaden minimaal 3,5 meter te zijn. Om 

de functioneren van het rooster te waarborgen is een zijhek noodzakelijk, dat in principe gelijk is aan de 

zijhekken bij hekwerken. De dampaal van het zijhek wordt strak tegen de bak van het veerooster 

aangebracht. Bij een scheiding van gebruikers worden aan beide zijden van de dam zijhekken geplaatst. 

Onder het veerooster wordt 300 mm puinfundatie aangebracht en aan beide zijden dienen gaten te zitten 

ten behoeve van de ontwatering.  Aan minimaal één zijde moet een faunatrap aanwezig zijn. Onderstaand 

is een tekening weergegeven met de belangrijkste principes waar de veeroosters aan moeten voldoen. 

 

 

Figuur 56 Principe uitwerking veeroosters. Links het bovenaanzicht en rechts het dwarsprofiel. 

 

5.1.3.3 Brug over Meijevliet 

Het plangebied kenmerkt zich door de vele watergangen die door het gebied heenlopen, welke voor de 

begaanbaarheid veelal verbonden zijn door kleine dammen met duikers. Echter beschikt de breedste 

watergang binnen het projectgebied, de Meijevliet, momenteel niet over een overgang. De Meijevliet loopt 

vanuit het noordwesten van het projectgebied naar het zuiden, waardoor het gebied door tweeën wordt 

gesplitst. Dit geeft logistieke belemmeringen tijdens de uitvoering van het projectplan en tijdens het beheer 

van het natuurgebied. Daarom wordt een permanente landbouwbrug aangelegd. Onderstaand is de 

beoogde locatie van de verbinding over de Meijevliet weergegeven. 
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Figuur 57 De beoogde locatie van de verbinding over de Meijevliet, aangegeven met een rode cirkel. 

 

Ter hoogte van de beoogde locatie is de watergang ingemeten. De resultaten hiervan worden hieronder als 

inmeting weergegeven. Hieruit is gebleken dat de Meijevliet ter hoogte van de beoogde locatie een 

insteekbreedte heeft van ca. 14,70 meter en een diepte tot 2 meter. Aan beide zijden van de watergang 

liggen natuurvriendelijke oevers die door HDSR zijn aangelegd. 

 

 

Figuur 58 Resultaten van de inmeting van de Meijevliet ten hoogte van de beoogde locatie van de verbinding. 

 

Het uitgangspunt voor de brug is een sober en doelmatige betonnen brug ten behoeve van landbouwverkeer 

met een maximale aslast van 15 ton en doorrijdbreedte van minimaal 4 meter. Ook is rekening gehouden 

met een doorvaarbreedte van 5 meter ten behoeve van beheer aan de watergang en een minimale hoogte 

van 0,7 meter boven het maximale waterpeil. De brug bestaat uit verschillende plaatliggers, ondersteund 

middels betonkespen en heipalen en beschikt niet over leuningen. Het detailontwerp wordt nader uitgewerkt 

in de besteksfase. 

5.1.4 Recreatie 

Ondanks dat de ambities groter zijn vanuit het gebiedsprofiel, is in onderling overleg met de omgeving en 

de eigenaar besloten het gebied slechts zeer beperkt open te stellen voor publiek. Het Veldzichtpad is een 

rondwandeling die voor een klein deel het projectgebied in het zuidwesten doorkruist. Om de beleving van 
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dit nieuwe natuurgebied te verhogen, wordt een uitzichtpunt toegevoegd aan het Veldzichtpad in de vorm 

van een kleine heuvel (van 2 bij 2 meter) van ca. 1 meter hoog, waar vandaan een panorama op de 

natuurontwikkeling van Bodegraven Noord geboden wordt. Mogelijk wordt een zitelement toegevoegd. 

Daarnaast wordt een informatiepaneel van Natuurmonumenten met informatie over het natuurgebied 

toegevoegd.  

 

Er zal geen uitbreiding komen van het bestaande padenstelsel om zoveel mogelijk de gewenste rust in het 

natuurgebied te behouden en de natuur niet te verstoren. Het Veldzichtpad is daarnaast gesloten tijdens 

het broedseizoen. Buiten het broedseizoen om kan Natuurmonumenten excursies gaan organiseren waarbij 

wel door het gebied gegaan kan worden. 

5.1.5 Cultuurhistorische waarden 

De kenmerkende, Middeleeuwse open copenstructuur van het projectgebied is leidend geweest binnen het 

voorliggend ontwerp. Het aanleggen van de aanvoersloot zal zoveel mogelijk plaatsvinden in bestaande 

watergangen, dus hier sprake van verbreding van veelal 2,3 m breed naar 6 meter breed (1 meter diep).  

Eventuele nieuw aan te leggen dwarslootjes voor de verlengde aanvoerroute zijn zeer beperkt in aantal en 

beperkt in omvang. In het gebied zijn al veel peilscheidingen aanwezig. De nieuw aan te leggen 

peilscheidingen worden iets hoger aangelegd vanwege de waterbergingscapaciteit, maar deze hoogtes 

vallen in het niet bij de verschil in hoogtes van de kavels en de polder. Het grasland zal meer kruidenrijk en 

kleurrijker worden dan momenteel het geval is. Daarbij wordt, net als in de huidige situatie, extra 

houtopstand door actief beheer bestreden en sloten open gehouden. Daarnaast zal er geen recreatieve 

infrastructuur aan het gebied worden toegevoegd. De open structuur met de weidse uitgestrektheid en stilte 

blijft met dit ontwerp, en de inrichting die hierop volgt, gehandhaafd en voor toekomstige generaties 

behouden.  

5.2 Vergunningen en procedures 

Er is een inventarisatie gemaakt van de benodigde vergunningen en toestemmingen. Hierbij is gebruik 

gemaakt van de volgende bronnen:  

  

• VergunningcheckerPro, Geodan;   

• Website ruimtelijke plannen;   

• Websites overheid.nl; 

• Gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Woerden; 

• Legger Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden. 

  

Uit de vergunningenscan blijkt dat in ieder geval de volgende vergunningen en besluiten (mogelijk of 

zeker, afhankelijk van de resultaten van de laatste onderzoeken) nodig zijn:  

 

• Ontgrondingenvergunning  

• Ontheffing Wet natuurbescherming 

• Wijziging bestemmingsplan 

• Omgevingsvergunning bouwen 

• Watervergunning (dam met) duiker of dichte dam aanleggen en zorgplicht 

• Watervergunning hoogte peilscheiding 

• Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden 

• Omgevingsvergunning werk of werkzaamheden uitvoeren vanwege de dubbelbestemming 

Waarde - Archeologie 5 

• Omgevingsvergunning kappen bomen 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 november 2023  DO Rapportage Inrichting NNN 
Bodegraven Noord 

84  

 

• Peilbesluit (door HDSR zelf) 

• Ontheffing stiltegebied 

• Ontheffing grondwaterbeschermingszone 

• Vergunning Wet natuurbescherming 

• Ontheffing storten, ophogen en egaliseren 

   

Daarnaast zijn mogelijk ook de volgende aspecten van belang:  

 

• Rekening dient gehouden te worden met het ontgronden en het verleggen van de sloten. Deze 

vergunningen zijn momenteel in de vooroverlegfase met een hoge prioriteit om hier op korte termijn 

duidelijkheid over te krijgen (ook in verband met de status van het bestemmingsplan). 

• Als uitgangspunt geldt dat de vergunningen zoveel mogelijk gelijktijdig worden ingediend nadat 

beide bestemmingsplannen onherroepelijk in werking zijn en voordat de omgevingswet in werking 

treedt in de tweede helft van 2023.  

  

De volledige vergunningenscan is als bijlage toegevoegd aan dit rapport.  

5.3 Vervolgonderzoeken 

5.3.1 Bodem- en waterbodemhygiënisch onderzoek 

Uit het vooronderzoek land- en waterbodem zijn een aantal aandachtlocaties naar voren gekomen die 

onderzocht dienen te worden (zie paragraaf 2.4.3). Dit betreft aan te passen dammen, in het verleden 

gedempte watergangen, (verharde) kavelpaden en de opnieuw te profileren en te dempen watergangen. 

Voor het afplaggen en graven van nieuwe watergangen is geen bodemonderzoek benodigd, omdat 

grondverzet kan plaatsvinden op basis van de Nota Bodembeheer. 

 

Puinhoudende dammen 

Daar waar aanpassingen worden gedaan aan dammen adviseren wij een verkennend bodem- en 

asbestonderzoek geadviseerd om een eventuele bodemverontreiniging en de hergebruiksmogelijkheden 

van vrijkomend materiaal vast te stellen. In totaal zijn er 41 dammen aanwezig waarin puin is waargenomen 

én waar werkzaamheden zijn voorzien. Het zij het volledig verwijderen van de dam, danwel het aanbrengen 

van een duiker in de bestaande dam. 

 

Voor de dammen wordt uitgegaan van een onderzoek volgens de onderzoeksopzet “verdachte locatie met 

een plaatselijke bodembelasting met duidelijke verontreinigingskern” uit de NEN5707:2017 in combinatie 

met de onderzoeksopzet op een “verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting met een duidelijke 

verontreinigingskern (VEP) uit de NEN 5740:2019. Monstername voor milieukundig onderzoek wordt 

gedaan uit de proefgaten van het asbestonderzoek. Uitgangspunt is een maximale oppervlakte van 100 m² 

per dam. In verband met de verwachting dat materiaal niet zondermeer herbruikbaar is op locatie, wordt 

met het oog op de afzet ook geanalyseerd op PFAS. Grondwateronderzoek (plaatsen en bemonsteren 

peilbuis) ter plekke van de dammen wordt niet uitgevoerd. 

 

Gedempte watergangen 

Binnen het plangebied bevinden zich meerdere potentieel gedempte watergangen. Een groot deel van deze 

dempingen bevindt zich in gebieden waar maatregelen worden getroffen en dienen om die reden onderzocht 

te worden. 

 

Een verkennend bodemonderzoek vindt nog plaats volgens de onderzoeksopzet voor een “diffuus belaste 

lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigende stof op schaal van monsterneming 
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(VED-HE-L)” uit de NEN 5740:2019, waarbij wordt geanalyseerd op het standaardpakket bodem, aangevuld 

met PFAS. Analyses worden alleen uitgevoerd wanneer tijdens de boringen bodemvreemde materialen 

worden waargenomen. Wanneer deze niet worden waargenomen kan worden gesteld dat de demping met 

gebiedseigen grond heeft plaatsgevonden. Tijdens de keukentafelgesprekken is in ieder geval een 

gedempte watergang aangewezen die met vodden is gedempt. 

 

Op voorhand zijn de locaties niet asbestverdacht en wordt geen asbestonderzoek uitgevoerd, echter 

wanneer tijdens de werkzaamheden asbestverdachte materialen worden aangetroffen, dient het onderzoek 

te worden uitgebreid met een asbestonderzoek. 

 

Kavelpaden 

In het gebied bevindt zich een viertal kavelpaden welke verwijderd worden in het kader van de herinrichting. 

De paden bestaan uit beton(-platen). Onbekend is of er fundering onder de paden ligt en wat hiervan de 

samenstelling en kwaliteit is. Om dit op voorhand te onderzoeken wordt in eerste instantie direct langs de 

paden een onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is gebaseerd op de onderzoeksopzet voor een 

onverdachte locatie uit de NEN5707. De proefgaten worden zo dicht mogelijk tegen de verharding aangezet, 

zodat een eventuele fundering bloot komt te liggen en bemonsterd kan worden. Het materiaal wordt 

bemonsterd ten behoeve van een analyse op het standaardpakket grond en asbest in grond. 

 

Watergangen 

Daar waar de watergangen worden opgeschoond, gedempt of opnieuw worden geprofileerd dient de 

waterbodem te worden onderzocht om de hergebruiksmogelijkheden van de vrijkomende waterbodem vast 

te stellen. In deze watergangen wordt, gezien de het rechte karakter van de sloten, een verkennend 

waterbodemonderzoek volgens de onderzoeksopzet “Lintvormig water, normale onderzoeksinspanning 

(LN) uit de NEN5720:2017 uitgevoerd. 

Ter plekke van de aan te brengen peilscheiding in het gebied moeten op vele plekken over een zeer kleine 

oppervlakte de watergangen gedempt worden. Voorgesteld wordt om hier tot maatwerkonderzoek te komen 

met het bevoegd gezag. In de verkennende fase wordt per locatie één steek van de waterbodem genomen 

ten behoeve van de bepaling van de aanwezigheid en dikte van een eventuele sliblaag. Wanneer er geen 

sliblaag wordt aangetroffen kan de watergang gedempt worden zonder dat de sliblaag verwijderd hoeft te 

worden. 

5.3.2 Alternatief voor menggranulaat 

Er loopt nog een onderzoek naar een alternatief voor menggranulaat als versteviger van het primaire 

beheerpad, namelijk Terrastab. Hierover worden momenteel nog gesprekken gevoerd en zullen de 

conclusies ook besproken gaan worden met de eigenaar van het gebied, Natuurmonumenten. 

5.3.3 Marktconsultatie 

Het gebied kent een uitdagende ondergrond. Met de hoeveelheid plagwerkzaamheden en de grond die 

daarmee vrijkomt, lijkt het raadzaam om aan in de besteksfase een korte marktconsultatie bij mogelijke 

aannemers te houden die zijn gespecialiseerd in dit soort werk met dit soort ondergrond. Op deze manier 

halen we de onontbeerlijke kennis van de aannemer binnen dit project zodat de uitvraag richting de markt 

hierop aangevuld kan worden. De volgende aspecten worden tijdens de marktconsultatie besproken:  

• De benodigde doorlooptijd en fasering van de uitvoering; 

• Inzet van het materieel en mogelijke (duurzamere) alternatieven; 

• De methode die wordt gebruikt om percelen op te hogen a.d.h.v. vooraf gedefinieerde 

kwaliteitscriteria; 

• De methode om veen te verplaatsen; 

• Werkwijze met verschillende ophoogslagen en tijdsduur ertussen; 
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• Mogelijkheden van pachten gedurende uitvoering verkennen; 

• Wensen ten aanzien van de contractvorm; 

• Het voorkomen van mogelijke verdichting van de ondergrond; 

• Overige risico's tijdens de uitvoering. 

5.4 SSK-raming 

De SSK-raming van voorliggend DO is als bijlage toegevoegd aan dit rapport. 
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6 Uitvoeringsaspecten 

In dit hoofdstuk worden enkele aspecten besproken die van belang zijn tijdens de uitvoering, zoals de 

planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van het projectgebied.  

6.1 Planning en fasering uitvoering 

Het grootste gedeelte van de uitvoering zal bestaan uit grondverzet, maar ook het aanbrengen van duikers 

en kunstwerken is een essentieel onderdeel van het werk. Het merendeel van de werkzaamheden kan niet 

uitgevoerd worden tijdens het broedseizoen, welke juridisch gezien loopt van 15 maart tot 15 juli. In de 

praktijk kan het broedseizoen hiervan afwijken. Zo begint de kievit al vanaf begin maart met de inrichting 

van het nest en is de tureluur soms medio september nog druk zijn met de verzorging van vlieg-vlugge 

jongen. Een ecoloog kan worden ingezet om tijdens de uitvoering te bepalen of gebieden vrijgegeven 

kunnen worden tijdens de werkzaamheden. Het is ondoenlijk en ook niet wenselijk om het gehele 

projectgebied door verstoring broedvogelvrij te houden. Gezien de grootte van het plangebied zijn daardoor 

twee uitvoeringsperiodes noodzakelijk. 

 

De inrichting van Bodegraven Noord zal gefaseerd uitgevoerd worden. Wij adviseren om te beginnen met 

het inrichten van de meest afgelegen percelen in het westen en vervolgens naar het oosten toe te werken, 

waarbij ook het vervoeren en verwerken van grond in één werkgang gewenst is. Hiervoor is dus een 

uitgekiende planning van de aannemer nodig. Ook is er een argument te geven om vanuit het oosten te 

werken naar het westen toe om het vierde peilvak echt nog als optioneel te zien en bij tegenvallende 

grondwerkresultaten, kan dit peilvak nog worden vergroot om zo klei en veen te besparen.  

 

Werken middels één werkgang zorgt ervoor dat percelen die als eerste worden ingericht zo min mogelijk 

gestoord tijdens het restant van de uitvoering. Om de vestiging van storingssoorten op zwarte grond zo veel 

mogelijk te voorkomen wordt voorgesteld dat er per peilgebied gewerkt wordt. De percelen waarop 

grondverzet gereed is, kunnen zodoende zo snel mogelijk worden ingericht door deze in te zaaien volgens 

het inzaaiplan (zoals genoemd in paragraaf 5.1.1.3) en het nieuwe waterpeil in te stellen. Daarnaast wordt 

met het verhogen van het waterpeil de oxidatie van veen afgeremd en daarmee de uitstoot van CO2 

geminimaliseerd. Wel dient de aan en afvoer van water gewaarborgd te blijven gedurende de 

werkzaamheden, ook om te voorkomen dat lagere percelen wateroverlast krijgen. De afstemming tussen 

de aannemer en opdrachtgever over het moment van afplaggen van de percelen die worden ingericht als 

vochtig hooiland en nat schraalland is cruciaal voor de planning van het verzamelen en inzaaien van de 

benodigde zaden en daarmee mede bepalend voor het succes van de natuurinrichting. 

6.2 Bereikbaarheid en logistiek 

Tijdens de uitvoering wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van de percelen van Natuurmonumenten of van 

de beheerpaden die bedoeld zijn voor de toegang tot het gebied. Natuurmonumenten beschikt over 

erfdienstbaarheden op de kadastrale percelen A2060, B5935, B7219 en B7221. Op deze percelen liggen 

verharde uitpaden die aansluiten op de openbare weg. Voor de laatste drie genoemde kadastrale percelen 

B7219, B5935 en B7221 zijn met een beperkt overpad verzwaard: hier kan alleen het gebied tussen de 

Meijevliet, de Meijekade en de Molentocht worden bereikt. Overige percelen in het projectgebied moeten 

vanaf een andere plek worden benaderd. Uitvoering is mogelijk via deze paden, mits uitvoering op minst 

bezwarende wijze plaatsvindt en de asdruk evenredig is aan de draagkracht van het pad. Aanvullende 

afspraken kunnen hier helpen om de uitvoering te vergemakkelijken. 

 

Het projectgebied wordt gekenmerkt door de vele watergangen die door het gebied lopen. De percelen 

worden veelal verbonden door dammen. De Meijevliet, de breedste watergang binnen het projectgebied, 

beschikt echter momenteel nog niet over een overgang, waardoor het gebied door tweeën wordt gesplitst. 
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Daarom wordt een landbouwbrug aangelegd. De aannemer zal voor aanvang van de werkzaamheden 

gevraagd worden om een logistiek plan voor de uitvoering op te stellen, welke door de opdrachtgever 

goedgekeurd dient te worden. 

6.2.1 Te gebruiken materieel 

In het contract zal goed gespecificeerd worden met welke omstandigheden de aannemer te maken krijgt. 

De omgeving is nat en zal bij regenval en gebruik van zwaar materieel snel onbruikbaar zijn. Hierdoor zal 

er tijdens de werkzaamheden gebruik gemaakt moeten worden van materiaal wat geschikt is voor de natte 

omstandigheden en zorgt voor weinig insporing. Ook dienen er maatregelen te worden genomen om 

insporing te voorkomen. Dit om grondbederf en het dol rijden te voorkomen. Ten aanzien van dammen met 

duikers en de landbouwbrug dient rekening gehouden te worden met maatregelen om schade te 

voorkomen. De landbouwbrug heeft een maximale aslast van 15 ton. 

 

In het contract worden daarnaast maatregelen voorgeschreven zoals rijplaten om voor de hoofdroutes een 

solide ondergrond te creëren. Dit kan gezien de ondergrond met standaard rijplaten, maar om een lage 

gronddruk te krijgen zijn maxi-platen (12x3,5m) of Ferex rijplaten een goed alternatief. Door de grote 

oppervlakte van de Maxiplaten ontstaat een lage gronddruk. Ferex platen hebben als voordeel dat ze 

gekoppeld kunnen worden en voor een zeer lage gronddruk zorgen. Ook kan hier (net als op Maxiplaten) 

met zwaar materieel overheen gereden worden. Voor locaties waar geen platen komen zal met voertuigen 

met een beperkte laadcapaciteit gereden moeten worden of voorzien van lagedruk banden/voorzieningen 

zoals rupsaandrijving. 

6.2.2 Pachtgebruik tijdens de uitvoering 

Tijdens de uitvoering zullen de gronden door Natuurmonumenten zonder beperkingen als gevolg van 

pachtgebruik worden aangeleverd. In de aanbesteding en in overleg met de aannemer wordt getracht het 

maaien van de percelen voor zover mogelijk en gewenst door de aanliggende agrariërs te laten doen. 

De betrokken partijen zullen zich inspannen om het beheer tijdens de uitvoeringsfase zo voorspelbaar 

mogelijk te regelen. In goed overleg met de aannemer wordt dit nader bekeken aan de hand van de 

uitvoeringsplanning. Tijdens de uitvoeringsfase zal in ieder geval in juni of begin juli en begin september 

worden gemaaid en afgevoerd. Alle graslanden dienen gemaaid te worden, met uitzondering van geplagde 

delen van percelen en waar maaien nog niet mogelijk is en geklepeld moet worden. 

6.2.3 Verkeersintensiteit aangrenzende wegen 

In het programma van eisen is opgenomen dat het beheer niet tot significante extra verkeersbewegingen 

mag leiden op de omliggende wegen N458 en de Meije. In het gedragen advies van De Parmey en LTO 

Noord uit 2018 wordt opgedragen om extra verkeersdrukte door de inrichting van het gebied zoveel mogelijk 

te beperken. Vooral de Meije moet zoveel mogelijk ontlast worden van extra verkeersbewegingen om de 

impact op de te verminderen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft in september 2021 

verkeerstellingen uitgevoerd op de Meije, waaruit naar voren is gekomen dat dagelijks ongeveer 25 zware 

voertuigen gebruik maken van de Meije. Momenteel bereiken alle pachters hun pachtpercelen via hun eigen 

percelen en wordt dus nauwelijks gebruik gemaakt van de omliggende wegen. 

 

In het VO is de verandering van vervoersbewegingen door de geplande natuurinrichting ingeschat. De 

inrichting van het gebied kan leiden tot een toename van ongeveer 136 vrachtautobewegingen per jaar. Uit 

een analyse van de bedrijfslocaties van de huidige pachters van de voorgestelde plaglocaties ligt 30% aan 

de zijde van de Meije en dus 70% via de Oude Rijn/N458 of Hazekade – Zegveld. Op basis van deze 

verhouding en het geschatte aantal extra bewegingen per jaar betekent dit een vermeerdering van ongeveer 

40 rijbewegingen van vrachtauto’s op de Meije per jaar. De toename van het aantal rijbewegingen is 
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daarmee beperkt ten opzichte van het totaal aantal rijbewegingen van zware voertuigen op de Meije. Daarbij 

moet wel opgemerkt worden dat deze vervoersbewegingen niet evenredig verdeeld zijn over het hele jaar. 

 

Daarnaast zullen er rijbewegingen plaatsvinden bij het afvoeren van het maaisel dat vrijkomt op de te 

plaggen percelen. Voor het afvoeren van het vrijkomende maaisel van het nat schraalland en vochtig 

hooiland wordt gerekend op 90 rijbewegingen per jaar. Als oplossing hiervoor kan gezocht worden naar één 

of meerdere pachters die het beheer willen voeren over de twee natuurbeheertypen nat schraalland en 

vochtig hooiland. Wellicht is er een agrariër aanwezig die het maaisel goed kan gebruiken in zijn potstal. 

Wanneer er geen pachter/omliggende agrariër die dit marktconform als loonwerk kan uitvoeren, gevonden 

wordt, zal worden uitgeweken naar een externe loonwerker. Bij de aanbesteding van dit maaiwerk kan 

wellicht worden afgesproken dat het maaisel afgevoerd moet worden via de provinciale weg N458 in het 

zuiden, waardoor extra rijbewegingen op de Meije worden voorkomen. Hiervoor zijn dan aanvullende 

afspraken met de omgeving nodig. 

6.3 Duurzaamheidsmaatregelen 

Om de impact op het milieu te verlagen kunnen de volgende duurzaamheidsmaatregelen worden ingezet 

tijdens de uitvoeringsfase: 

 

• Beperking stikstofemissies door inzet elektrisch materieel of HVO brandstof (mits soja en palmolie vrij); 

• Beperking emissie door efficiënt in één werkgang, locatie voor locatie en zonder tussendepots te werken 

• Na aanvoer materieel binnen projectgebied deze niet tussentijds moeten afvoeren; 

• Werken met een groene (energie neutrale) bouwplaats; 

• Hanteren van een gefaseerde aanpak om het waterpeil z.s.m. omhoog te zetten na plaggen om CO2-

uitstoot te beperken; 

• Zo min mogelijk materialen in & uit projectgebied voor minder vervoersbewegingen. 

 

Deze lijst is uiteraard niet uitputtend. Van de aannemer wordt verwacht en gevraagd dat deze meedenkt 

aan eventuele aanvullende maatregelen en een slim werkplan om reductie te bewerkstelligen. 

6.4 Aandachtspunten grondwerkzaamheden 

• In paragraaf 4.2.5 zijn enkele methoden uiteengezet om het vrijkomende veen te gebruiken bij de 

inrichting van het gebied. De doorlooptijd, het logistieke plan en de fasering van de uitvoering zijn 

afhankelijk van de gekozen methode. In de volgende projectfase worden de methoden tijdens de 

marktconsultatie met marktpartijen nader verkend. Veelal zal het veen gebruikt worden onder klei en 

waar mogelijk onder de waterlijn, zodat er geen oxidatie kan ontstaan. Onder het klei leggen dient 

zorgvuldig te gebeuren, zodat er geen veen blootligt t.a.v. optredende oxidatie en bijbehorende klink. 

• De grondbalans zoals deze genoemd staat in paragraaf 4.2.4.2 is gebaseerd op de resultaten uit het 

uitgevoerde verkennend geotechnisch onderzoek en theoretische berekeningen en aannames. Dit 

betekent dat de aangenomen samenstelling van de bodem en de hergebruiksmogelijkheden kunnen 

verschillen met hetgeen in de praktijk wordt aangetroffen. Het is daarom van belang om gedurende het 

project de praktijkervaringen te monitoren, deze regelmatig af te zetten tegen het ontwerp en indien 

nodig de grondbalans bij te stellen. Er is ruimte in de grondbalans om tegenvallers op te kunnen vangen. 

Wanneer in de praktijk desondanks blijkt een tekort ontstaat aan bruikbare klei kan gekozen worden om 

het peilvak in het noordwesten te vergroten. 

• De mogelijkheden voor de verwerking van een overschot aan klei of veen worden in paragraaf 4.2.4.3 

omschreven. 

• Mogelijk effect van verdichting van het veen wordt tegengaan tijdens de aanlegfase. Dit gebeurt door 

het aanbrengen van rijplaten, en machines met lage gronddruk. Ook dient er na ontgraving of 
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werkzaamheden niet meer gereden te worden op locatie. Wanneer grond over is dienen locaties 

aangevuld te worden. 

• Het is gebruikelijk om klei tijdens het aanbrengen te verdichten door het met een bulldozer of laadschop 

in dunne lagen uit te rijden, waarbij het materieel versporend dient te worden uitgereden. In dit geval is 

echter sprake van organische klei op een slappe ondergrond en is verdichting met zwaar materieel niet 

mogelijk. 

• Zettingen kunnen worden beperkt door de rustperiode tussen de ophoogslagen te vergroten. Hoe later 

overhoogte ter compensatie van zettingen wordt aangebracht, hoe lager de eindzettingen zullen zijn. 

Aangezien een deel van het ophooggewicht door oxidatie en waterafname zal verdwijnen, blijft de 

aangebrachte belasting nog steeds relatief beperkt wanneer een tweede ophoogslag wordt 

aangebracht. Wanneer de ophoogslagen kort achter elkaar worden aangebracht zal het ophooggewicht 

van de eerste ophoogslag in mindere mate zijn verdwenen, wat leidt tot een grotere toename van de 

effectieve korrelspanning en dus grotere zettingen. 

• De ophoging dient bij voorkeur na elke ophoogslag onder een talud van 1:10 á 1:20 glad te worden 

afgewerkt om eventueel overtollig water af te kunnen voeren. Het ontstaan van plassen dient zoveel 

mogelijk te worden voorkomen. Bij regenachtig weer dient geen grondverzet plaatsvinden, omdat dit tot 

ongewenste vernatting van de grond kan leiden (en daardoor een lagere consistentie). 

• Klei met een lage consistentie kan moeilijk begaanbaar zijn. De begaanbaarheid neemt toe als de klei 

is verdicht en vooral als de bovenste laag is uitgedroogd. Het verdient aanbeveling om de berijdbaarheid 

geleidelijk uit te testen door de belasting langzaam op te voeren. Zo kan worden voorkomen dat een te 

zwaar voertuig vast komt te zitten in de klei of de klei slapper maakt door verkneding. 

• Het is niet nodig om de te dempen watergangen in delen van het plangebied met een archeologisch 

hoge verwachtingswaarde nog nader te onderzoeken (zie ook paragraaf 2.4.4). 

• Zoals in paragraaf 2.6 benoemd is, zijn er enkele delen van sloten in het zuidwesten van het 

projectgebied verdacht van de aanwezigheid van onontplofte oorlogsresten. In deze drie van deze 

sloten worden bestaande dammen en duikers verwijderd en een deel van de watergangen wordt 

gedempt. Een opsporingsonderzoek naar ontplofbare oorlogsresten voor aanvang van de 

werkzaamheden is niet noodzakelijk mits de afdamming niet onder de waterbodem gerealiseerd wordt. 

• In paragraaf 2.5 worden de aanwezige kabels en leidingen in het projectgebied omschreven. Er zijn 

geen directe conflicten geïdentificeerd, maar ook hier is voorzichtigheid op enkele punten geboden. 

• Mogelijk zijn er bij een deel van de percelen waar grondwerkzaamheden plaatsvinden duikers of 

drainageleidingen (kopakkerbuizen) aanwezig die uitmonden in de buffersloot en verwijderd moeten 

worden. Het is in het veld niet goed zichtbaar waar deze precies liggen. Om deze duikers/drains toch 

te verwijderen dient de aannemer ter controle een smalle gleuf te graven haaks op de buffersloot en 

eventueel de duikers/drains te verwijderen. Dit wordt mogelijk opgenomen in het BO en zeker in het op 

te stellen contract. 

• Het projectgebied bestaat deels uit bosveen. Kenmerkend voor deze veensoort is de aanwezigheid van 

grote brokken hout en takken. Ook grotere objecten, zoals complete boomstammen, worden wel eens 

aangetroffen en zouden schade aan materieel kunnen veroorzaken wanneer hier geen rekening mee 

gehouden is. In Figuur 10, waarin de bodemtypes binnen het projectgebied zijn weergegeven, wordt 

deze grondsoort aangegeven met de codes PVb en HVb. 

6.5 Overige aandachtspunten 

• In het plangebied komen wettelijk beschermde plant- en diersoorten voor. RHDHV heeft in 2022 een 

natuurtoets opgesteld waarin verschillende mitigerende maatregelen en aanvullende voorschriften 

worden genoemd. Onderzoek naar de aanwezige beschermde soorten is nog niet afgerond. De 

mitigerende en aanvullende voorschriften moeten voor de uitvoering verder uitgewerkt worden door de 

aannemer in een ecologisch werkprotocol. Het werkprotocol dient tijdens de werkzaamheden op locatie 

aanwezig te zijn en op verzoek direct getoond te kunnen worden aan een toezichthouder. Onderdeel 
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van het ecologisch werkprotocol is het opstellen van een logboek waar in de werkzaamheden worden 

vastgelegd. 

 

 

 

7 Beheer en onderhoud na inrichting 

Het beheer van het NNN-gebied Bodengraven Noord is in voorliggend ecologisch beheerplan globaal uitgewerkt op 

basis van ecologische eisen die de verschillende natuurtypen stellen aan hun omgeving en wordt onderverdeeld in 

initieel beheer, ontwikkelingsbeheer en eindbeheer. 

7.1 Algemene uitgangspunten beheer 

Voor alle natuurtypen gelden de volgende uitgangspunten aangaande inrichting en beheer (voor zover van 

toepassing): 

• Het beheer is gericht op het behalen van de ecologische doelen. Agrarische of andere bedrijvigheid 

is hier ondergeschikt aan. 

• Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen toegepast. Storingssoorten worden beheerst door 

aanvullend maaibeheer. Als dit in het broedseizoen plaatsvindt, worden nesten geïnventariseerd 

en nestbeschermende maatregelen getroffen, zoals het niet maaien van percelen. 

• Het vegetatiebeheer op de aangelegde kades, peilscheidingen en op te hogen percelen bestaat in 

eerste instantie uit klepelen totdat overgestapt kan worden op maaien en afvoeren. 

• Het beheer wordt uitgevoerd met passend materieel, afhankelijk van weersomstandigheden en 

draagkracht bodem, ter voorkoming van beschadiging van de oevers en peilscheidingen, 

verdichting van de bodem en insporing. Het in te zetten materieel is specifiek geschikt voor het type 

beheer c.q. voor een natuurtype. 

• Ontwikkelingsbeheer is gericht op het verschralen van de bodem, zodoende wordt niet bemest. 

Alleen instandhoudingsbemesting (potstalmest) is toegestaan om verzuring tegen te gaan en enkel 

wanneer het natuurbeheertype en de reeds verkregen verschraling hiertoe ruimte biedt. 

• Om verzuring tegen te gaan zijn er verschillende opties beschikbaar, zoals in SNL opgenomen. 

Naast het aanbrengen van kalk is het ook mogelijk om tijdelijke inundatie toe te laten op de geplagde 

percelen.  

• Inzaaien, doorzaaien en opbrengen van maaisel vindt alleen plaats indien de abiotische 

randvoorwaarden van de betreffende soorten geschikt zijn en dienen alleen om de zaadbank aan 

te vullen. Alle zwartkomende gronden worden direct na inrichting met zaadmengsels ingezaaid (zie 

ook het inzaaiplan in paragraaf 5.1.1.3). Opbrengen van referentiemaaisel gebeurt vanuit het na te 

streven natuurtype uit de directe omgeving. De plag- en vergravingswerkzaamheden dienen te 

worden afgestemd op het moment dat in de referentievegetatie de meeste soorten zaad hebben 

gezet. 

• Op de langere termijn, in de fase van het eindbeheer, kan incidentele aanwending van kalk 

noodzakelijk zijn om de buffercapaciteit van de bodem in orde te houden en verzuring tegen te 

gaan. Zodra de graslanden zo verschralen dat de diversiteit en aantallen van de weidevogels 

achteruitgaan én graslanden hun bloemrijkdom verliezen, dan is het moment aangebroken om te 

gaan experimenteren met bekalking en een eventuele ruige mestgift. 

• Experimenten met ruige mest zullen altijd volgen op bekalking. Hierbij wordt in goed overleg tussen 

pachter en de beheerder van Natuurmonumenten het tijdstip en de precieze locatie (vaak slechts 

een deel van het perceel) bepaald waar de ruige stalmest gewenst is.  
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7.2 Initieel beheer 

In de eerste jaren na inrichting is op de zwarte (delen van) percelen extra beheer nodig om woekeren van 

storingssoorten te voorkomen (initieel beheer). 

Dit initieel beheer bestaat voornamelijk uit extra klepelen en maaien van deze (delen van) percelen. Ook 

kan op kleinere locaties handwerk noodzakelijk zijn. 

 

Concreet wordt in de raming uitgegaan van het volgende initieel beheer: 

• De eerste twee jaar na inrichting maximaal 8 klepelrondes op de aangelegde beheerpaden en 

peilscheidingen en indien mogelijk ook de opgehoogde percelen: delen die zwart zijn komen te 

liggen. 

• Zodra het kan, wordt klepelen vervangen door maaien en afvoeren. In het tweede jaar na inrichting 

zijn twee extra maairondes voor zien op de delen die zwart waren komen te liggen: opgehoogde 

percelen en peilscheiding en onderhoudspad. 

• 400 uur handmatig werk voor verwijderen storingssoorten in een vroeg stadium, verdeeld over de 

eerste twee jaar. 

 

Voor dit beheer kan Natuurmonumenten bij Provincie Zuid-Holland aanvullende financiering aanvragen. 

Provincie Zuid-Holland wordt gevraagd de middelen voor dit initieel beheer te reserveren en middels een 

beschikking aan Natuurmonumenten beschikbaar te stellen. In de beschikking van de Provincie worden de 

voorwaarden vastgelegd. 

 

Uitgangspunt is dat na twee jaren intensief beheer deze (delen van) percelen kunnen overgaan in het 

reguliere beheer (SNL). 

7.3 Overgangsbeheer  

Het overgangsbeheer is het reguliere beheer dat wordt uitgevoerd tot het optimum van het natuurdoeltype 

is bereikt en het eindbeheer start. 

 

Het overgangsbeheer bestaat uit vier delen: 

• Percelen onderhouden (maaien en afvoeren): zie het raamwerk dat als bijlage is toegevoegd aan 

dit rapport. 

• Sloten onderhouden: regulier 

• Onderhoud van de inrichting (kunstwerken, duikers, incidenteel onderhoud peilscheiding, etc). 

• Beheer storingssoorten, zie hieronder. 

 

Natuurmonumenten is als eigenaar primair verantwoordelijk voor de aanpak van storingssoorten. Als 

verantwoordelijke bepaalt Natuurmonument welke beheermaatregelen genomen gaan worden. Over de 

uitvoering van deze maatregelen kunnen in goed onderling overleg met pachters nadere afspraken worden 

gemaakt. Het beheer van het gebied bestaat voornamelijk uit maaien en afvoeren en plaatselijk 

(na)beweiding van percelen. De eerste jaren na oplevering van het gebied bestaat er een reële kans op 

ontwikkeling van storingssoorten. 

7.4 Storingssoorten 

7.4.1 Ongewenste plantensoorten 

In de eerste jaren worden de maaidata afgestemd op de bestrijding van storingssoorten (voorafgaand aan 

bloei bij distels en ridderzuring, vroeg maaien bij witbol, etc.). Hierbij wordt rekening gehouden met 
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broedvogels door ofwel zo intensief te maaien dat er geen broedvogels komen, dan wel door pas te maaien 

na het broedseizoen. 

 

Overige overwegingen bij het aanpakken van ongewenste plantensoorten zijn: 

• Toplaag geplagde percelen zo min mogelijk verstoren (niet meer overheen rijden)  ter voorkoming 

van onder andere distels en zuring. 

• Geroerde, zwarte grond wordt zo snel mogelijk ingezaaid met een passend zaadmengsel conform 

het inzaaiplan om onkruidvorming tegen te gaan. 

• Pleksgewijs (vaker) maaien en afvoeren kan een optie zijn. Wanneer gemaaid wordt op het moment 

dat de planten de meeste energie steken in de bovengrondse delen (d.w.z. als ze gaan bloeien), is 

de afvoer van biomassa en voedingsstoffen het grootst. Vooral bij een soort als akkerdistel, die zich 

via de wind verspreidt, is het belangrijk om vóór de zaadzetting te maaien om verdere verspreiding 

tegen te gaan. Dit kan al eind mei zijn (ontwikkelingsbeheer). Vroeg maaien kan ook de dominantie 

van bijvoorbeeld witbol doorbreken. (Sloot-)Maaisel wordt bij vochtig hooiland en nat schraalland 

volledig afgevoerd. Ook het voorkomen van bodembeschadiging, zorgt ervoor dat er geen 

kiemingsgelegenheid ontstaat. 

• Meer arbeidsintensieve mogelijkheden zijn handmatig uitsteken (b.v. bij ridderzuring) of het kapot 

steken van de wortel. 

• Pitrus ontstaat bij verzuring (stagnatie van regenwater) op voedselrijke plekken. Daarnaast 

bevordert beweiding pitrus omdat het vee om de pollen heen eten. Om pitrus tegen te gaan, is het 

belangrijk dat zodebeschadiging voorkomen wordt, waterstandsschommelingen beperkt blijven en 

dat er geen regenwater stagneert. Dit doen we onder andere door met het juiste materieel te 

beheren en afgestemd op de bodemgesteldheid, de inrichting plas-dras situaties zoveel mogelijk 

uitsluit en het waterpeil slechts 20 cm kan schommelen. Daarnaast wordt met actief beheer (door 

frequent te maaien en bekalking) de vorming van pitrus sterk verminderd daar waar 

Natuurmonumenten dit nodig acht. 

7.4.2 Predatie 

Vanuit Agrarisch Collectief Rijn en Gouwe Wiericke is een predatiepreventieplan opgesteld. Deze is ook 

van toepassing op dit gebied Bodegraven Noord. Kort en bondig komt dit plan erop neer dat per polder 

overgegaan kan worden op actief predatorbestrijding (bijvoorbeeld door afschot). Dit is dan het laatste 

middel dat ingezet kan worden indien er geen andere mogelijkheden zijn (het gebied is reeds optimaal 

ingericht), de predator bekend is en predatie de beperkende factor is voor de populaties weidevogels. 

Hiervoor is een checklist opgesteld die uiteindelijk kan leiden richting contact met desbetreffende 

wildbeheereenheid om afschot te effectueren. In het ontwerp is rekening gehouden met maatregelen om 

predatie tegen te gaan, bijvoorbeeld door het behoud van een open karakter zonder opgaande 

structuurelementen. 

7.4.3 Voorkomen houtopslag 

Om houtopslag in afgegraven oevers te voorkomen wordt geadviseerd bij ontwikkelingsbeheer sterk in te 

zetten op verwijderen van opslag door alles inclusief slootkant te maaien. Indien opslag te ver in ontwikkeling 

komt, wordt het definitief verwijderen van opslag een relatief rigoureuze ingreep of zeer langdurige 

beheerinspanning in de vorm van afzetten en zal maaien van oevers worden bemoeilijkt.  

De inrichting wordt zo ontworpen dat het regulier beheer haalbaar is, dus met regulier materieel beheerd 

(gemaaid) kan worden. Dit geldt ook voor de geplagde percelen. Daarbij maken we gebruik van de 

ervaringen in de Bovenlanden waar vergelijkbare percelen al 10 jaar geleden zijn aangelegd en houtopslag 

niet aan de orde is. Daarbij is het in de zomer droger dan in de winter zodat tijdens de maaiperiode tot aan 

de waterkant (20 cm drooglegging) gemaaid kan worden om zo houtopslag te voorkomen. 
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7.4.4 Ganzen en zwanen 

In het programma van eisen is opgenomen dat de natuurinrichting geen aantrekkende werking mag hebben 

op ganzen en zwanen. De kwaliteit van het grasland (eiwitrijk) en aanwezigheid van open water zijn 

bepalende factoren voor de aanwezigheid van ganzen. Gezien in Bodegraven Noord de graslanden 

verschraald worden zijn deze minder aantrekkelijk als foerageergebied voor ganzen. Daarnaast worden in 

Bodegraven Noord geen grootschalige plassen of open water nagestreefd. De aanvoersloot is de breedste 

watergang die zal worden aangelegd en kent een breedte van 6 meter. De verwachting is dat bredere 

wateren in het gebied, zoals de Meijevliet (12 meter) of de Dwarswetering (20 meter breed) een grotere 

aantrekking hebben op ganzen en zwanen hebben dan de nieuwe aanvoersloot en mede hierdoor de 

inrichting een verwaarloosbaar effect zal hebben op toename van ganzen en zwanen. Mochten de ganzen 

en zwanen in aantallen toch buitensporig toenemen dan zal een gesprek plaatsvinden tussen pachters en 

de eigenaar Natuurmonumenten waarin de opties worden besproken. Natuurmonumenten zet momenteel 

sterk in op ganzenbeheer in de omliggende natuurgebieden. 

7.4.5 Exoten 

In toenemende mate leveren invasieve exotische rivierkreeften een breed probleem in de Nederlandse 

laagveengebieden, met name de rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii). De rode 

Amerikaanse rivierkreeft is de grootste onder de rivierkreeften, vermenigvuldigt zich sneller dan anderen en 

brengt meer schade toe. De schade bestaat uit het afknippen van onderwatervegetatie, ondergraven van 

slootkanten (holletjes) en verhoogde erosie/vertroebeling. Bestrijden is bijzonder moeilijk. Experimenten 

wijzen uit dat je dit langjarig moet doen en wil je de watervegetatie stimuleren, dan is een grote hoeveelheid 

donormateriaal onmisbaar. Bestrijding van de rivierkreeft maakt geen onderdeel uit van dit project. 

7.5 Eindbeheer 

In het Inrichtingsplan Bodegraven Noord: Toelichting op het voorontwerp natuurinrichting Bodegraven 

Noord is het overgangs- en eindbeheer opgenomen (Bijlage 9). Voorts wordt dit beheer uitgevoerd conform 

de richtlijnen die mee zijn gegeven in de SNL-systematiek.  

7.6 Beheer watersysteem 

Alle watergangen in en rond het projectgebied worden door HDSR beschouwd als tertiaire watergangen, 

waarbij de hoofdwatergangen als belangrijke tertiaire watergangen worden gezien (deze worden jaarlijks 

gecontroleerd en om de vier jaar geschoond). Dit geldt echter niet voor de Meijevliet die door het gebied 

loopt; dit is een primaire watergang. Buiten het projectgebied is HDSR degene die verantwoordelijk is voor 

het peilbeheer, binnen het projectgebied zal Natuurmonumenten dat zijn. Het peilbeheer in het natuurgebied 

zal door Natuurmonumenten worden gedaan. Het peilbeheer zal in de praktijk maatwerk zijn dat naar 

behoefte kan worden ingeregeld met het oog op de natuurdoelstellingen en het beheer. Voorgaande 

uiteraard binnen de kaders van het nog te nemen peilbesluit. In de winter wordt een hoog peil nagestreefd, 

waarna vanaf eind april/begin mei het water uitzakt richting laagste peil. In oktober worden de stuwen weer 

handmatig omhoog gezet. Wanneer het beheer daarom vraagt (met name gedurende het maaiseizoen) zal 

het peil lager staan om de percelen goed toegankelijk te maken. Bij extreme regenval kan HDSR de twee 

geautomatiseerde uitlaten van afstand dichtzetten om het water vast te houden in het natuurgebied. 

 

In het voorliggend ontwerp is er rekening mee gehouden dat elke sloot binnen het projectgebied van 

tenminste één zijde goed toegankelijk is voor beheer door middel van een naastgelegen beheerpad. 

Watergangen in combinatie met de naastgelegen peilscheiding en het beheerpad zijn ingericht op 

onderhoudsmachines met een werkende (giek)lengte van 8 meter. Sloten naast geplagde percelen worden 

altijd vanaf één kant (het niet geplagde deel) geschoond. Het slootvuil blijft in principe op het land. Op 
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percelen waar weidevogels het hoofddoel zijn, wordt ook een wallenfrees ingezet om een ril met vuil uit de 

sloot te voorkomen. 

 

Een aandachtspunt is de begroeiing van de aanvoersloten. Deze sloten moeten de functie van de aanvoer 

van water blijven vervullen. Het beheer van deze sloten is gericht op de aan- en afvoerfunctie (voldoende 

doorstroomprofiel) en zal theoretisch gezien twee keer per jaar plaatsvinden. De aanvoersloot wordt jaarlijks 

geschoond door de beheerder. 

 

De buffersloot die rondom het natuurgebied komt te liggen wordt door de eigenaren beheerd. Voor 

bestaande sloten betekent dit dat Natuurmonumenten voor de helft eigenaar is en de andere helft is 

eigendom van een aangrenzende agrariër. Voor de buffersloot zijn steeds dus twee eigenaren 

verantwoordelijk. Indien hier geen nadere afspraken over worden gemaakt zijn zowel de agrariër als 

Natuurmonumenten verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. Nieuw aan te leggen sloten komen 

binnen de grenzen van het natuurgebied te liggen en zijn daarmee eigendom van Natuurmonumenten. Het 

slootbeheer kan ook onderdeel gaan uitmaken van het pachtcontract. Daarnaast zijn wellicht aanvullende 

afspraken te maken over het beheer van de ringsloot.   

 

Baggeren maakt geen onderdeel uit van het inrichtingsplan. Afgesproken is dat betrokken partijen 

verkennen voor welke locaties baggeren voorafgaand aan de inrichting gewenst is. Uitgangspunt hierbij is 

dat afgeplagde percelen en moeilijk bereikbare percelen in de nabije toekomst ontzien kunnen worden 

door te baggeren vóór aanvang van de inrichting. Indien van toepassing kan de bagger daarbij verspreid 

worden op de nog af te plaggen percelen (bagger wordt daarmee met plaggen afgevoerd). 

7.7 Beheer peilscheiding en beheerpaden 

Natuurmonumenten is als beheerder verantwoordelijk voor het onderhoud van de peilscheidingen en de 

beheerpaden. Bij het ontwerp van de peilscheidingen en beheerpaden is door middel van een 

compensatiefactor rekening gehouden met de volume-afname van de grond na aanleg. Dit betekent dat de 

peilscheidingen en beheerpaden hoger worden aangelegd dan de gewenste hoogtes. Met het gebruik van 

de compensatiefactor wordt een minimale theoretische levensduur van 30 jaar verwacht. Echter is het 

mogelijk dat kleine delen van de peilscheiding en/of beheerpad eerder zakken en opgehoogd dienen te 

worden. Dit valt onder het regulier beheer van Natuurmonumenten. 

 

De benodigde hoogte van de peilscheiding wordt opgenomen in de watervergunning. Mocht de 

peilscheiding, ondanks de berekende overhoogte, op grote schaal onder de grenswaarde wegzakken, is de 

provincie Zuid-Holland voornemens om de verantwoordelijkheid op zich te nemen om de peilscheiding op 

hoogte te houden conform de waterverguning voor 30 jaar na inrichting.  

 

De opgehoogde stukken peilscheiding en beheerpad worden direct na aanleg ingezaaid met een standaard 

zaadmengsel conform het inzaaiplan om de onkruiddruk beperkt te houden. Daarnaast is nabeheer op deze 

stukken relevant. Voor het eerste jaar geldt dat de grasmat kort gehouden moet worden door 8 keer in het 

jaar te klepelen. Zodra echter gemaaid kan worden, gaat daar de voorkeur naar uit. 
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